

3833

27 SEP 1956

AV 13.1

# 煤炭工業

Mei-t'an Kung-yeh  
19 Sep 56



18  
1956



社論：大力加強幹部培訓工作.....	(3)
述 積極、正確、大膽地提拔幹部 .....	(6)
評 加強煤炭工業系統的国家監察工作 .....	(7)
必須正確地對待安裝分包單位 .....	(8)
深入开展先进生产者运动的体会 .....	張學文 (10)
巡迴表演傳授先進經驗獲得成效 .....	哈爾濱管理局 (14)
蛟河礦是怎樣召開經濟活動分析會議的 .....	哈爾濱管理局 (15)
王家河一號豎井井筒工程全面實現了倡議條件 .....	西安煤礦基本建設局銅川工程處 (17)
通過工資改革進一步提高勞動生產率 .....	東北煤礦第二基本建設局 (20)
現場工作人員如何貫徹“百家爭鳴”的方針 .....	艾文森整理 (22)
小品文(二則)	

× ..... ×  
： 地 質 勘 探 ：  
× ..... ×

加強水文、水源勘探工作 .....	沈爾炎 (24)
106勘探隊推廣先進經驗的初步經驗 .....	煤礦工會阜新礦區委員會生產部 (25)
一個月鑽進806公尺 .....	西北 131 煤田地質勘探隊 (28)
140勘探隊推廣砂漿封孔 .....	許宗余 (30)
剪切廢鑽桿的鑽粒機試制成功 .....	王仲德 (31)

× ..... × ..... ×

岩石掘進月進160公尺多循環作業施工經驗 .....	劉 森 (32)
----------------------------	----------

### 節約原材料降低成本

我們是怎樣在施工中節約水泥和鋼材的 .....	朱憲武 (34)
採取措施降低坑木消耗 .....	銅川礦務局生產技術科 (35)
推行坑木防腐經驗的建議 .....	周嘉彤 (36)
竹篾風筒 .....	萍鄉礦務局 (38)
利用鍋爐乏汽的經驗 .....	渠莊礦務局 (39)

### 努力做好机电管理工作

對消天机电事故的意見 .....	尙光玉 (41)
對防爆电气設備使用和管理的意見 .....	李景賢 (44)
組織南關自備電廠進行互助檢修的幾點体会 .....	俞賢哲 (47)

× ..... ×  
： 問 題 討 論 ：  
× ..... ×

關於業務保安制的意見 .....	磊 (49)
關於四班交叉作業雙循環生產組織的幾點看法 .....	萬之俊 (50)
讀者·作者·編者 .....	(51)

## 煤炭工業

半月刊

1956年 第18期

9月19日出版

編輯者 中華人民共和國煤炭工業部

地址 北京東長安街

出版者 煤炭工業出版社

地址 北京東長安街煤炭工業部

印刷者 北京市印刷一廠

總發行處 郵電部北京郵局

訂購處 全國各地郵電局

定價 每冊3角

印數 10,830冊



# 社論

## 大力加强干部培训工作

根据煤炭工业迅速发展的需要，在职干部的培养训练已成为当前一项很重要的工作。党中央提出：“力求最急需的科学部门能够在十二年内（即第三个五年计划的末期），接近世界的先进水平，而使我国建设中很多复杂的自然科学和技术问题，能够逐步地依靠自己的力量加以解决。”为此，我们必须结合事业发展的需要，积极地动员和组织广大职工群众来完成这个艰巨而光荣的任务。对生产中科学技术的领导，不能只限于“提出思想政治原则，提出方针任务，调动力量，调整关系方面”，还必须对各种专门业务“具体地领导、检查和帮助”。因此党中央又提出党的负责经济工作的领导人员和一切从事科学技术工作的共产党员、青年团员“尤其需要充分地发扬其共产主义的顽强性，刻苦地钻研科学知识，务必在尽可能短的时期内成为精通业务的专家”。中央这些指示是我们培养训练干部的总的要求和总的方针。

为了动员全体职工积极完成艰巨的培训任务，我们在这里谈三个问题：在职干部培训工作的繁重性和有利条件；煤矿职工的质量情况和培训工作中存在的主要问题；如何加强干部的培养训练工作。

### 第一、在职干部培训工作的繁重性和有利条件

社会主义建设事业的巨大发展，对干部需要的数量更大、质量更高、时间更紧迫。根据煤炭工业部干部司的初步规划，十二年内共需要增加的干部为现有干部的2.4倍多。同时新建、扩建的矿井，设备多是头等的，干部质量必须与此相适应。从需要与来源对照来看，无论在干部的数量上和质上要完成这样重大的任务是十分艰巨的。十二年所需要增加的全部干部中，除国家输送部分大专和中技学校毕业生以外，其余大部分需要由煤炭工业系统在职职工队伍中培养和提拔。即使国家输送毕业生估计数字可能达到的话，从职工中培养和提拔这样大量的干部也是一项繁重的任务。特别是技术干部的增加更快，比现有技术干部要增加9倍，而培养和提拔这些高级和中级的技术干部是比培养一般干部更为繁重的。其次是需要培养和提拔相当数量的科长级以上的各级领导骨干。从目前干部基础来看，从干部数量来看，解决各级领导骨干的问题还是有可能的。不过，这些人都在企业中担负领导工作，要求他们具有较高的政策思想水平和领导能力，这就需要经过比较长期艰苦的培养过程，才能达到这一要求。至于提拔的干部能否保质保量，在职职工的培训起着决定的作用。如果我们不能把职工的培训当作生产建设中带有战略意义的任务来认识，并立即动手全面规划，具体安排，用各种各样切实可行的办法，保证按时按量按质地完成培训任务，就将给生产建设造成巨大的困难，一切美好的计划都将落空，那时我们将为此而犯严重的错误。因此，要求各级领导干部必须把培训工作当作一项重大的战略任务，提到议事日程上来加强领导。

这项艰巨的任务是否可以完成呢？应该说完成任务的条件是具备的。首先，党中央历来都是十分重视干部培训工作的，今年又发出了“关于知识分子问题的指示”，给干部培训工作指出了方向；从去年煤炭工业部召开煤矿干部培训工作会议以后，煤炭工业系统的职工培训工作已有了显著的进步。其次，去年冬季以来，全国煤矿职工，响应党中央和毛主席加速社会主义建设的号召，展开了反对右倾保守思想的斗争，掀起了社会主义竞赛的高潮，同时也出现了空前未有的向科学、文化进军的高潮，目前参加业余学习的人数已占全体职工总数的70%以上。最后，我们还必须看到几年来在对基层干部、厂矿长领导干部和技术干部、工人培训方面都积累了一些经验，从部、局到厂、矿已经建立起培训工作的管理机构，组织了规模庞大的离职和业余文化、技

术業務、政治理論的學習網，給今后干部培訓工作打下了有利的基础。

## 第二、煤矿职工的质量情况和培训工作中存在的主要问题

上面所說的只是解决干部培訓工作的有利条件，只是一种可能性，并不等于說問題已經解决了，要把这种可能性变为现实性还必须进行一系列的艰苦工作。从干部的現有水平和事業的發展和需要来看，矛盾仍然是很大的。例如，轉業的領導干部和从工人中提拔的干部，他們缺乏应有的科学知識，影响了进一步熟悉業務和掌握技术。基層干部(区、坑、鑽机長、車間、工地主任等)中文化程度一般都很低，工人中文盲的比重还很大。另外，由于过去对职工的文化技术教育注意不够，加以从原有厂矿中不断抽調技术工人支援基本建設和新建單位，結果現有企業中的技术工人相对减少，平均技术水平呈現下降趋势。原有的工程技术干部，虽具有一定的科学技术水平，但他們过去学的科学知識有些是广而不深，有的由于相隔的时间久了，基础理論忘了，也有的不适用了；在工作上尚不能进行独立設計，重大的复杂的技术問題仍需要国外的援助来解决。因此，他們的水平也需要積極提高，同时，他們当中仍有一些人存有資產階級思想和作風，需要进一步进行教育改造。青年知識分子干部虽有一定的科学技术知識和强烈的事業心，但缺乏实际工作的鍛鍊，还要經過艰苦的努力，才能独立解决生产技术問題。从以上情况看，煤矿干部需要很大而現有干部的文化和技术水平又較低，如果不迅速改变这种落后狀況，積極采取各种措施培养与提高現有干部，完成今后繁重的任务和进一步掌握先进的科学技术知識不是沒有困难的；且有耽誤国家建設的危險。可見加速培养干部特别是各級領導骨干和工程技术干部，就具有特別重要的意义，也是我們当前的一項急迫而艰巨的任务。

几年以来，我們在培訓工作上做了一些工作，也有一定成績。但是，在培訓工作中还存在一些較普遍的和严重的問題未能徹底解决，其中最主要的是：阻碍着新生力量生長的保守思想和本位主义思想。缺乏远見，只看重眼前的生产利益而看不見国家長远發展的远景，不願意抽調人去學習，特別捨不得抽調在工作中起重要作用的領導骨干和技术工人去培养深造，有的把送人學習当作額外負擔，甚至有的送病人和品質很坏的人去充数，把犯了錯誤和受了处分的干部送去思想改造。这些情况，虽个别單位較为严重，但这种做法是不符合党的培养干部的方針的，因此也是錯誤的。

我們国营煤矿有数十万职工，解放早的矿区已有十年的历史，晚的也有六、七年了，但是原有干部的提  
高，新干部的生長，特别是从职工中培养提拔主要領導干部，距离应有的要求还相差很远，以致今天支援新区的干部感到很大困难，甚至有些老矿也还在鬧干部荒。这是我們工作中的严重缺点，也是我們过去工作中的一个錯誤。

培訓工作的分散主义也很严重。有些單位計劃、人事、教育、劳动、財務等各部門的工作協調配合得不好；各業務部門不重視培养自己的專業干部，把培养工作完全推給人事部門，而人事部門的干部又不熟悉生产建設的業務，致使培养与需要常常脫节。为什么会發生这些問題呢？其根源是与我們某些領導干部的右傾保守、滿足現狀的思想是分不开的，領導干部本身不注意學習提高，自然也不会重視其他干部和广大职工的培养訓練。

目前各級干校和業余学校普遍存在的現象是領導干部較弱，教材編写的的不适当，教員数量不足，質量不高，教學質量差。管理局、矿务局又缺乏具体領導和檢查。教員質量不高，严重地影响教学效果。專業教員少，兼职教員多，兼职教員因工作忙，沒有备课時間，不能按时教課，甚至有时停課。有一些專职教員也由于長期脫离生产，沒有有計劃地組織他們去矿井實習，使教学与現場的实际生产活动脫节。有的把不称职的長期患病的或有政治問題的人送去担任教学工作；結果不能很好完成教学任务。

## 第三、大力加强干部的培养訓練工作

目前各个厂矿，对干部的培訓工作的領導較之过去有所加强。中央关于知識分子問題的指示發布后，在职工羣众中已經掀起向文化科学大進軍的热潮。但必須指出，目前培訓工作还远远不能适应十二年干部規劃的要求。在培訓工作中的某些帶方針性的問題仍須进一步明确和解决。

首先，必須貫徹重点培养，普遍提高的方針。这就是說，在普遍提高的要求下，必須抓紧有决定意义的环

节，也  
术水平  
是保證  
际培訓  
首先应  
重學習  
的精神  
其  
广泛地  
職業余  
条件的  
集体學  
情况。  
加以解  
再  
現的高  
安排。  
接影响  
些方面  
真作好  
干部培  
既要照  
化、業  
最  
报，在  
門的干  
与健全

机13  
尺)，  
指标  
北煤  
最高  
間为  
均为  
30%



节,也就是說要提高領導骨干的政策思想水平和組織領導能力,並使他們精通自己的業務;提高技術干部的技術水平和政治覺悟,使他們具有獨立解決重大技術問題的能力。必須了解,培養好這一批管理上和技術上的骨干是保證完成今後十二年特別是七年內工業建設任務的決定條件,各個局礦必須把這一方針貫徹到培訓規劃和實際培訓工作中。對工人出身的基層領導骨干(坑、區長、車間主任、工地主任)包括將要从工人中提拔的干部,首先應使他們的文化程度達到高小畢業或初中畢業的程度,然後根據他們的具體情況,適合於作管理干部者著重學習管理知識,適合於作技術干部者則著重學習技術知識。關於其他各類干部的培養提高問題,根據上述总的精神,要結合各類干部的具體情況進行適當的安排。

其次,大力開展較為正規的業餘教育,較短時期的干部輪訓,同時採取其他多種培訓形式,使培訓工作更廣泛地開展起來。根據當前發展形勢,除了少數人能夠脫離生產進行較長期的學習外,絕大部分干部主要靠在職業餘學習和在實際工作中學習來提高。這就要求把目前已經舉办的較為正規的業餘學校切實办好,並希望有條件的單位積極加以創辦。此外,我們不但要有計劃地組織干部到學校去學習,而且要推動各類干部自修,使集體學習與個人學習結合起來。只有採取多種多樣的方式方法,才能適應目前建設任務繁重、干部流動性大的情況。至於分散性流動性較大的基本建設、地質勘探等單位的職工學習問題,則更需要採取各種靈活的形式,加以解決。

再次,在規劃和安排培訓工作中必須實事求是,穩步前進,加強領導。我們對職工在向科學文化進軍中出現的高漲的學習情緒必須積極支持,加強領導,使它鞏固和持久並獲得成果。對各類干部的學習應進行統一的安排。現在廠礦學習內容很多,如不進行妥善的統一安排,不但會影響生產,影響干部身體健康,而且將會直接影響培訓工作的效果,甚至挫傷干部學習的熱情。同時,必須指出,目前還要注意糾正和防止的,就是在某些方面已經剛露頭的貪多圖快、要求過高過急、忽視培訓效果、不照顧可能、不切合實際的急躁情緒。要求認真作好干部培訓工作規劃,最重要的是作好七年干部培訓規劃,使培訓規劃建立在切實可靠的基礎上。在制訂干部培訓規劃時,應該全面考慮,注意克服長遠與當前的矛盾,既要服從當前的工作,又要考慮長遠的需要,既要照顧到長遠的需要,又要考慮完成任務的可能。要把正規業餘教育和多種多樣的培訓形式結合起來;文化、業務、技術、政治理論的學習,也應很好結合和妥善安排。

最後,為了實現職工培訓的繁重任務,要求各單位加強對培訓工作的領導。定期地听取培訓部門的工作彙報,在局礦會議上討論培訓工作。有些單位培訓機構很不健全,干部配備較弱,應適當整頓和充實。對培訓部門的干部要加強教育,鞏固培訓隊伍,並不斷積累培訓工作的經驗。要進一步明確培訓部門的職責範圍,建立與健全必要的制度,在黨委的領導下,正確地貫徹執行培訓工作的方針政策,以保證培訓任務的順利完成。

## 506 青年突击号鑽机超額完成全年國家計劃

叶 植 昆

西北煤田地質勘探局 132 隊 506 青年突击号鑽机 1 至 7 月份共鑽進 2446.21 公尺(全年計劃為 2400 公尺),平均台月效率達到 387.7 公尺,超過國家計劃指標 91.1%,比去年同期提高了 87%,創造了西北煤田勘探鑽机平均台月效率的最高紀錄;其中,最高台月效率達 484 公尺。到 7 月份為止,事故時間為 1.6%,純鑽進時間達 32.6%。煤芯採取率平均為 82.2%;岩芯採取率平均為 83%。降低成本 30% 左右。

該鑽取得上述成績的主要原因是全鑽職工積極投入了先進生產者運動,推廣了多種關鍵性先進經驗,如使用 6 根鑽鏈、加大軸心壓力、加快轉速等,因而提高了效率並改進了各種制度、保證了質量和安全作業。全鑽職工為了迎接黨的第八次代表大會的召開,爭取更大的成績,他們到年底要完成 1957 年的工作量,新的奮鬥目標鼓舞着他們,現在他們正在熱烈、緊張地工作着。

## 述 評

### 積極、正確、大胆地提拔幹部

在新的發展形勢下，煤炭工業更需要又多、又快、又好、又省地發展。這就要求有更多的領導幹部和技術幹部擔負起日益繁重的生產建設任務。但是，在長期以來由於我們一些領導同志存在着比較嚴重的本位主義和保守思想，缺乏長遠規劃與全面安排，沒有及時向各種不良思想傾向作鬥爭，致使幹部工作一直處於被動狀態，幹部的數量和質量都趕不上發展的需要。

從今年三月在開灤礦區召開的全國煤礦幹部規劃座談會中可以看出：過去在基本建設單位是“叫苦，伸手要幹部”；在某些生產單位是：“希望自給自足，少抽人”；兩者共同的毛病是對幹部不摸底，空喊困難，看不到有利條件，特別是對新生力量和數十萬職工的潛力估計不足。會後各單位在各級黨委的領導下，對本位主義和保守思想進行了深入的檢查和批判，進行了細致的摸底、排隊工作，挖掘了幹部的潛力；在此基礎上，從上到下地初步定出年度和長遠的幹部規劃（長遠規劃還在修改中），初步規劃1956年煤炭工業系統提拔的各級各類幹部為1955年全年提拔計劃的四點六倍，為1955年實際提拔數的九倍多，並且有不少單位已經完成了前半年的提拔指標，取得了一定的成績。

根據已掌握的情況，上半年提拔幹部工作成績比較突出的是開灤、雞西、撫順三個單位。開灤煤礦總管理處上半年即完成全年提拔計劃的72%，其中科長以上幹部相當於1955年同類幹部的124.7%，充實了各級組織的領導核心，幹部缺額已大部配齊；上半年共輸出及支援新建單位幹部528人，其中處、礦長級以上幹部18人，科、區長以下幹部364人，技術幹部146人（工程師26人），對新建單位工作的開展起了一定作用。雞西礦務局對現有幹部進行了摸底、排隊，熟悉了每個幹部的情况：有什麼專長，適合什麼工作，由誰來培養，何時提拔起來等。由於上半年進行了細致的工作，結果提拔的各級各類幹部等於1955年全年提拔同級幹部的四倍，完成全年提拔

計劃的61.7%，其中技術幹部完成70.7%；所提拔的幹部，大部分是先進生產者運動和“肅反運動”中的積極分子，並且新提拔的科、坑長幹部中有60%是工人幹部。這樣，不但補充本單位的部分缺額，還如期支援了新建單位。撫順礦務局在反復摸底、排隊的基礎上，通過建立後備幹部和培養工作，上半年提拔的幹部完成了該局全年計劃的69%，完成部給指標的38%；輸送到新建單位的幹部完成全年輸送任務的42.5%。此外，如京西、峯峯、淄博、焦作等礦務局，也都有一定的成績。

上半年在提拔幹部工作上，開灤、雞西、撫順等單位主要有以下的經驗和體會。

第一，打破本位主義、保守思想和片面的資歷觀點，是當前大膽地、正確地提拔幹部的先決條件。本位主義、保守思想的具体表現有四：其一是片面的資歷觀點，對新生力量認識不足，認為他們級別低、資格淺、太年輕、無經驗，提拔起來怕影響老幹部的情緒；其二是對高級知識分子和原有工程技術幹部存有宗派主義情緒，強調他們歷史複雜和落後，看不到積極因素，甚至無根據地懷疑或借口不了解而長期不敢提拔和大膽使用；其三是不從實際出發，強調與現職比，用舊眼光看新事物，對正、副職要求一樣的水平；其四是在挑選幹部時，程度不同地片面強調才能、文化、技術，不能全面地按“德、才”標準衡量。針對不同思想情況，各單位都召開了多種形式的會議，在黨內外進行有力批判，統一認識，給大膽提拔幹部奠定了基礎。以開灤煤礦基本建設局為例，1955年下半年就未提拔一個幹部，只向生產部門要；經深入摸底後，今年第一季就提拔了副科長以上幹部42名，解決了領導幹部缺額問題。

第二，認真貫徹“就地取材、自力更生、重點調整”的精神。開灤煤礦的電廠長期無後備，也不提拔，依賴上級派幹部，經過反對本位主義和保守思想，說明就地取材的好處後，就提拔了副科長以上幹部9



人；同时，开灤煤矿为了解决科学研究部門和新建單位缺少領導核心的問題，在避免拆东墙补西墙的原則下，对各單位的干部进行了重点調整，在某些方面克服了干部不平衡和积压現象。

第三，通盤考虑，成批、分期地提拔干部。为防止对提拔干部考虑不週，零打碎敲，各單位均采取了分季度制定提拔干部的計劃。撫順矿务局每季均將提拔干部数字，具体分配給每个矿、厂，到每季初檢查上一季度完成情况，同时佈置本季度任务。这样就便于領導上有計劃地督促檢查，分批、分期地按量完成提拔計劃。开灤煤矿經過一系列的工作后，上半年有計劃地提拔了兩批干部，現在各矿矿長均达到一正四副或五副，厂長和車間主任都达到一正一副或二副，领导骨干的缺額已大部配齐，干部工作的被动局面已开始扭轉。

第四，大胆、大量地提拔干部，必須与审干和“肃反”結合进行，这是完成提拔干部任务的重要方法。通过对提拔对象的調查了解，既能有效的克服忽視政治品質、盲目提拔的傾向，又能对审干、“肃反”工作起到配合作用；审干、“肃反”工作的積極进行，反过来又給提拔干部創造了有利条件，保證了所提拔干部的質量。

第五，各級党政領導同志亲自动手是完成提拔干部任务的前提。半年来提拔干部的工作并不是一帆風順的，各种形式的思想障碍还是很多的。鷄西滴道矿某矿長在研究提拔干部問題时表示，該矿矿長級干部今年最多只能提拔一人；經領導批判了保守思想，深入排队后，現已报請审批的就有四人。开灤煤矿党委对

提拔干部工作特別重視，他們除及时檢查行政的干部工作外，并在党内召开各种會議，傳達貫徹上級指示，深入批判本位主义和保守思想，各矿、厂党委也都重視了提拔干部的工作，并及时監督檢查，保證了提拔干部計劃的实现。

上半年在提拔干部工作中，虽然取得了一定成績和积累了一些經驗，但本位主义和保守思想还没有徹底克服；有些單位提拔干部只考虑本單位需要，不考虑輸送任务；有的輸送干部不給骨干，弱的較多；有的領導上对干部工作仍不重視，不及时檢查，致使上半年提拔和輸送任务沒有完成。还有个別單位，为了片面追求提拔干部的数字，而忽視了質量，提拔起来不能担任現职工作。这些，在今后工作中还必须繼續深入予以批判。

1956年是干部規劃开始的第一年，今年的任务特別繁重，尤其是各級領導骨干需要数字很大，要求我們进行更有效的工作。中央一再指出，今后干部来源只有兩条：一是从职工中生長，一是从学校里培养。中央今后不可能再从其他部門抽調大批干部轉入企業，而学校又主要是培养專門人材，数量也有限，因此，主要来源是靠企業內部培养和提拔。这就要求各局、矿、厂领导和干部部門切实加强干部培养工作；根据本單位实际情况，吸取各地區的經驗，深入、全面地了解干部，挖掘潛力，正确地大胆地提拔干部，合理地使用干部，全面完成提拔干部的任务，并把干部工作在現有基础上再提高一步，为迎接更大的任务做好准备。

## 加强煤炭工業系統的国家監察工作

煤炭工業系統的国家監察机关，貫徹全国第五次監察會議精神，批判了監察工作中的右傾保守思想，在監察工作的質量上有所提高，今年上半年在檢查煤質、基本建設的进度和工程質量等方面，都收到了不少效果。監察工作出現了新的局面。可以預料，随着国家監察工作的进一步加强，將更有力地推动煤炭工業系統各方面的工作。

国家監察工作是我們国家工作的一个重要組成部分，我們国家的方針政策是正确的，我們的各項工作

也取得了很大的成績，但是我們也并不是沒有缺点和錯誤的。国家監察机关依靠着广大的职工羣众，及时檢查和糾正我們的缺点和錯誤，保證党和国家的決議得以全部实现。因此，国家監察机关对各方面的問題进行檢查是完全必要的，但不是揭發之后就算了事，还必须注意消除缺点和錯誤产生的根源，达到改进工作，改善領導的目的。要做到这一点首先要求国家監察机关实事求是地把問題查深查透，而各企業和事業單位的領導同志，对這項工作也应该重視并且切实予

以支持，只有如此，才能使檢查出來的問題迅速而有效地求得解決。事實證明：凡是這樣做的單位，監察工作的效果就較好，被檢查單位的工作就得到改善和提高。但是，在煤炭工業系統中也有與此相反的情況。有些單位的領導同志對國家監察工作重視不夠，直到目前有些單位還沒有給監察機關配備足夠的幹部；有些單位的負責同志收到監察人員的檢查報告以後，不及時研究處理，所有這些都是錯誤的。應該指出，國家監察工作好像探照燈一樣，可以隨時查明並消除我們工作中的各種消極因素，它是各級領導機關負責同志進行工作的有力武器，因此，就應該積極運用這一組織力量來推動工作。對於領導機關來說，制訂正確的指示、命令、決議，僅是工作的開始，更重要的是檢查貫徹執行的情況，防止和糾正執行中的缺點和錯誤。國家監察人員代表國家檢查工作，無論何人只有歡迎檢查、接受批評、認真執行建議的責任和義務，而不允許以官僚主義、形式主義的態度對待監察工作。但在我們煤炭工業系統中也還有些人是不歡迎檢查的，個別的人竟拒絕檢查，他們口是心非地說假話，為所在單位的缺點打掩護。對其中有些人應耐心地進行批評教育，對情節嚴重的應根據國家政策給予處分。

做好監察工作，要靠監察人員在工作中堅持原則，勇於向一切違害國家利益的行为作不懈的鬥爭。堅持原則，並不是要把一切問題都提到所謂原則高度，如果這樣，把原則問題和非原則問題等量齊觀，其結果會只抓住芝麻，而丟掉了西瓜，因此，必須提高監察工作中的政治思想性，多注意政策性的問題。要做到這一點，就要求監察人員認真學習黨和國家的

方針政策，提高辨別是非的能力，在處理問題時明確政策界限。監察工作不能設想沒有任何阻力的，個別品質惡劣的人也會對監察人員非難，也會給監察人員小鞋穿。但是，我們的社會制度是不能夠允許這種人存在的。事實總是這樣：吃虧的不是堅持原則、堅持真理的監察人員，吃虧的總是那些為非作歹的人。只要監察人員根據國家的方針政策辦事，貫徹嚴肅慎重的方針，困難並不是不能克服的。

要做好監察工作，要求監察人員不斷地增進學識，使自己逐步成為法學家、經濟工程師和會計師，其中雖有些人是可以進學校去深造的，但更多的人要在工作中學習，在實踐中得到鍛鍊和提高。監察工作和各方面的聯繫十分密切，許多門類的知識都需要熟悉和研究，只要虛心向有經驗的人請教，進步是會很快的，工作也就會不斷得到提高。

做好監察工作，自上而下的監察是一個方面，更重要的是自下而上的監督。具體說來，就是更有效地發揮人民監察通訊員的作用。應該指出，煤炭工業系統的監察通訊員工作是有缺點的，監察機關對人民監察通訊員的領導薄弱和支持不力的現象，需要迅速糾正。為了充分發揮監察通訊員的作用，必須及時指導他們有中心、有系統地反映問題，對他們反映的問題要認真處理，對於成績優良的監察通訊員或通訊小組，應該及時表揚和獎勵。

作好監察工作，還必須依靠黨委的領導並取得廣大羣眾的支持。國家監察工作如果脫離了廣大羣眾，就不能很好地完成監督和檢查的任務，並且只有堅決依靠黨委的領導，才能使國家監察工作避免發生錯誤，保證順利地完成監察任務。

## 必須正確地對待安裝分包單位

解放後新建與改建的礦井，都有高度的機械化裝備，因此機電安裝工程在礦井建設過程中，不能不佔有非常重要的地位；這個重要性到了建設末期表現得尤其明顯，因為一對礦井能否按計劃移交生產，常常決定於機電安裝工程能否保證質量如期完成。為了加強這方面的工作，在煤礦承包企業系統中，已按地區逐步建立了一些專業的安裝施工機構，同時考慮到目前大部分地區安裝施工機構的技術水平還不夠高，所

以又先後成立了兩個由基本建設總局直接領導的，獨立的安裝公司，以便承擔一些技術較複雜的工程，並機動靈活地支援某些力量薄弱的地區。但是機電安裝是一個與多方面有密切聯繫的工程，而這兩個獨立經營的公司，由於承包地區的流動性很大，施工隊伍經常遠離公司基地，分佈到各個不屬於同一直接上級領導的工地進行工作，因而在施工過程中就存在着很多一般地區基本建設局領導的安裝機構所沒有的困難和



不便(供应工作人力不足,材料無法儲备和調剂,窩工問題不好解决等)。儘管如此,這兩個公司在一些已經移交生产的矿井的建設过程中,都起过不小的作用。同时在总分包团結协作这方面,由于很多总包單位的整体观念比較强,因而也有一些作得較好的范例,如:撫順安裝公司今年承包了京西大台立井的部分工程,总包單位——大台工程处照顧了安裝公司的困难,当部分材料供应不上的时候(分包單位包工包料),大台工程处由矿建的儲备材料中尽量垫借,使他們能够逐步开工;井口井筒的一套提升設施开始安裝之前,工程处主动地設法另开出口解决井下巷道研石的提升問題,使安裝單位能够有充裕的时间来安排力量和工作;同时又經常召开各工种的平衡會議,合理地安排工期,密切各工种的配合,因此这个施工單位比較复杂的工地(安裝由分包單位与工程处分別担任,土建工程由甲方领导的土建公司施工),几个單位在关系上十分融洽,协作得很好。

但是据了解还有不少总包單位,他們对安裝分包單位在認識上和作法上与此完全相反,如:青山泉、鶴壁一矿、三里洞等單位就是这样。这些單位是怎样对待安裝分包單位的呢?

第一、有的糾纏于区分甲乙方的責任,不主动的解决問題。如:青山泉的甲方將电器及机械設備的仪表(电流表、电压表、真空表、压力表等)和各种非标准設備都說成是材料,要总包負責訂貨;工程处認為这不是自己的責任也不管,沒有主动地找甲方解决問題,只热心于爭执。双方都不訂貨,結果使安裝工程不能进行,矿井的按时移交生产受到了影响,建設任务就这样被耽误了。

第二、有的忽視訂貨工作,对到貨不及时或产生漏訂的并不積極采取措施。按承包时簽訂的協議,这些矿井机电安裝工程的材料,大部分都应当由总包單位供应,但是总包單位(包括甲方)对此項工作沒有給以足够的重視,很多項目漏訂(如:青山泉的地面变电所这样一个关系重大的工程的設備全部漏訂;三里洞的电机車架綫的全部統管、部管材料,也都沒有提出訂貨)。但是对已發生的問題,仍然漠不关心,不采取積極措施,如:小馬村的井下动力电綫、電話电綫、調度電話等工程缺少电綫很多,分包單位几次向总包單位及甲方提出,而甲方、总包單位互相推脫;后来

分包單位了解到基本建設局土建处倉庫現有存貨暫時不用,一再請工程处联系調用,工程处长及工程科長也都答应派人联系了解,但始終未見动作,使本来可以解决的問題,沒有得到解决。这就使得工程一拖再拖。

第三、有的缺乏全面完成任務的观点,不为安裝分包單位的施工創造条件,單純从总包單位的本位出發来安排工作,个别的甚至給安裝分包單位制造很多人为的障碍,使他們遭受很多不必要的損失。如:小馬村井筒敷設电綫工程,經平衡會議决定从5月1日开始,由工程处負責打电綫掛鈎眼,但工程处一再拖延不打,以致敷好的电綫不能悬挂,拖在地上;上山300公尺皮帶運輸机安裝工程,是应矿建方面使用的要求而施工的,但是工程处对安裝單位由井筒向下运設備,則限制每班只許兩三車,仅向井下运設備就用了一个多星期;安裝时又因为巷道沒有清理,致使工期拖延达两个月,造成窩工。此外,峒室不交、巷道不修,以致不能开工,或設備运不进去等事实还很多。再如:小馬村工程处供給安裝分包單位使用的矿灯,竟規定每次每盞取費五角,就是出这样高昂的“租”价,安裝單位也还是不能得到足够数量的矿灯,有时还因为沒有矿灯而發生停工的現象;此外还訂出对分包單位另眼看待的規定:不管井口排队次序的先后,分包單位的职工必須等工程处人員下完之后才許下井。

上述种种現象的存在,对工程的影响很大。青山泉、鶴壁一矿、三里洞几对井,年初計劃是在今年建成移交生产的,但是由于最近考虑到各种因素的影响(一部分就是这些單位因循拖延、漠視国家任务所促成的),而不得不將移交生产的时间向后推迟。这种情况是严重的。而更严重的是这种現象不仅还在其他單位較普遍地存在着,就連在同一基本建設局领导的單位中也同样存在着。今年的基本建設任务很繁重,特别是后几个月的任务更緊張,因此必須積極采取措施改变这种錯誤态度。各工程处要把总包应尽的責任担当起来,立即同甲方及分包單位共同协商,对安裝工程逐件細致的平衡摸底,制定完成計劃的措施;同时要大力消除各工种間存在着的不融洽的气氛,加强协作,互相照顧;并立即廢止一切不合理的、歧視分包單位的規定和做法。分包單位也应进一步發揮主动性,体谅总包單位某些困难,主动地与总包單位密切配合,在总包單位的統一組織领导下,把矿井建設的重大任务共同担当起来。

# 深入开展先进生产者运动的体会

哈尔滨管理局局长 張学文

**编者按：**哈尔滨管理局在开展先进生产者运动中，認真地貫徹了中央指示的方針，并取得了一定成績。他們采取各种形式傳授了先進經驗，發動技術人員和職員深入現場解決了生產技術上的不少關鍵問題。我們認為這些作法是正確的，作者在本文中所談的經驗和體會值得各單位參考。

為了進一步深入領導運動，希望各地區管理和礦務局，各基本建設局、地質局和設計院，參照哈爾濱管理局的作法，對本單位領導運動的經驗，也能進行一次系統的總結，並作出進一步深入開展運動的具體安排。

哈爾濱管理局上半年在开展先进生产者运动过程中，是走过一段弯路的。在运动初期，对运动的目的性認識不明确，多数矿厂采取了突击性的轟的搞法，抓不住运动的关键，更缺乏細致的有效的組織和教育工作，从而使运动处在風声大、效果小、一般化的阶段。因此第一季的生产任务沒有全面完成，特別是質量低、超支大、安全不好。直到先进生产者代表會議以后，全面貫徹了中央“多、快、好、省”的方針和部長在滴道會議上的指示，特別是注意了在“好、省”的基础上求得“多、快”，積極組織交流和推广先进經驗、开展竞赛，运动才有了起色，成績才較為显著，除完成总产值計劃 101.09% 和原煤产量計劃的 99.8% (主要是新移交生产井共欠 159,829 吨，佔全局欠产的 10 倍) 外，最突出的是扭轉了执行第一个五年計劃以来年年完不成效率指标和原煤質量逐年下降的严重局面：超額完成了較去年增加 6—12% 的五項效率指标；原煤灰分比計劃低 1.6%，比去年降低了 6.5%。此外，总成本降低 1.35%，其中原煤降低 1.17%。

應該指出，这些成績是在沒有增加采掘机械和人員的情况下取得的。

怎样深入持久地开展先进生产者运动，我們有以下几点体会：

一、全面貫徹中央的建設方針，積極改善煤質，是使运动健康开展的基础。煤質低劣，是我局一个历史性的問題。因此，我們認識到改善煤質，不仅是扭轉历史局面問題，實質上是全面貫徹中央建設方針的問題，也就是如何在“好、省”的基础上求得“多、快”的問題。在运动初期，我們忽略了这一点，結果，第一季度在 7 个局(矿)中，有 4 个超过原煤灰分指标，

有 5 个超过含矸率指标，給国家造成了重大損失。針對这种情况，并取得了省委的及时指示，三月份組織力量深入各局(矿)檢查帮助，大力貫徹“井口原煤質量管理試行規程”，并要求各局(矿)从生產技術上設備上采取措施，健全煤質檢查機構，發動与組織羣众檢矸，这样才逐步改变第一季煤質达不到指标的局。四月份原煤質量比三月提高 3.5%，在六个局中(未包括扎矿)有 5 个局达到煤質指标，五月又比四月提高 2.1%，各局均达到煤質指标，六月又比五月提高 0.3%；洗煤質量也随着有所提高，上半年洗煤灰分比計劃降低 1.3%，洗煤回收率提高 1.3%，从而扭轉了原煤質量逐年下降的严重趋势，并提高了洗煤質量。应着重指出的是双鴨山嶺西矿，由于深刻領会和貫徹了中央的方針，采取了切实有效的措施，以致在同样的煤層条件下，获得了显著效果：当第二季度原煤灰分比計劃降低 10.3%、比第一季降低 8.5%、含矸率比計劃和比第一季均降低 9.4% 的同时，产量完成計劃 104.3%，比第一季提高 44.3%；全員效率完成 124%，比第一季提高 11.6%；單位成本降低 12.3%，比第一季降低 12%。这个事实就有力地批駁了所謂“提高煤質会影响产量、效率、成本”的片面說法(采用分采分运的方法例外)。

經驗証明，要改善煤質，首先要从生產技術上即根据不同的煤層采取不同的开采方法和操作技术，是改善煤質的根本方法；其次，切实貫徹“井口原煤質量管理試行規程”，加强羣众的檢矸工作，以減少矸石外运；第三，健全煤質檢查機構，建立必要的制度，尤其是獎勵制度，以巩固和提高煤質的成果；第四，从經濟效果对比出發增置簡易的洗选設備，这对



改善洗煤質量更為重要。此外，必須依靠黨的領導，由黨委作對改善煤質的決議和廣泛深入的宣傳教育，是引起全體職工普遍重視和積極行動的保證。

二、只有克服運動中的形式主義，才能切實有效地推廣先進經驗。過去先進經驗推廣不好的根源是形式主義。經過這一階段的摸索，體驗到組織先進生產者，採取各種形式進行直接傳授，使先進經驗為操作的工人所掌握，正是克服形式主義，切實地推廣先進經驗的有效方法。我們曾經採取了以下三種辦法：

第一、對工序簡單的操作經驗，是採用了表演方法進行傳授。從四月份以來，僅由管理局組織各局共65名先進生產者，對18項先進經驗在各局進行了30局次的傳授表演。通過這些傳授表演凡是條件相同的傳授單位都全部或大部推廣了。

要鞏固和擴大巡迴傳授表演的實際效果，我們的體會是：首先應由管理局根據各局（礦）的實際需要統一部署，有計劃有領導有步驟地進行；其次，無論傳授表演單位和接授單位，對傳授表演者在精神上物質上應予以大力支持，使他們能認真負責地幫助接授人全部運用所傳授的經驗；再次，接授單位在傳授表演前要充分作好場所、思想、組織、物質上的準備，以便傳授表演能順利進行；再其次，傳授表演後，立即制訂推廣的措施計劃，由本單位領導督促檢查，促其實現；最後，接授單位可組織已接授的人員在本單位範圍內進行廣泛的傳授表演，加速推廣先進經驗的進度。

第二、對具有綜合性的基礎性的即由技術到管理的先進經驗和解決生產上的關鍵問題的，就組織工作組進行幫助，樹立榜樣，再普遍推廣。譬如鑒於滴道礦幾年來因運輸工作影響產量的提高，老叫車皮和機車不足影響生產的問題，即於二月份以運輸工程師為主，組織工作組深入現場，與該礦職工密切結合，學習與推廣了平安礦的運輸調度和鶴崗東山礦的計劃配車經驗，全面進行運輸改革後（三月），煤車週轉率提高0.49次，電機車噸公里提高39%，相當於增加煤車330台，電機車3.9台，兩項共節約47.7萬元。扭轉了全礦歷年因運輸跟不上而影響生產的被動局面，並消滅了運輸上的死亡重傷事故。此外，採取同樣方法在遼源西安礦進行了推廣正規循環作業的經驗與改革通風及在滴道礦進行地質測量工作的幫助，也取得了良好的效果，這些工作實質上就是貫徹生產改革和煤礦的技術方向。

要搞好以工作組形式具體幫助推廣先進經驗的工

作，首先要選定帶有代表性的最薄弱的環節。因為這樣，推行成功後，經驗豐富而說服力大，且便於推廣；其次，工作組要與該單位密切配合，切防包辦代替，以發揮他們的主動性和積極性；再次，在幫助過程中要有意識地配備一套或幾套幹部進行培養，以便試點成功和工作組離開後，不但能繼續鞏固和提高，並給進一步推廣創造條件。

第三、對技術操作比較複雜的先進經驗，就開辦專業訓練班。如六月份管理局在蛟河礦舉辦了一期截煤機訓練班，把蘇聯葉久拉的經驗和蛟河礦在幾種不同的地質條件下使用截煤機的不同方法，有系統地通過講課和實習進行了傳授，不但提高了學員對機械化的認識，並讓他們切實地掌握了先進技術，對發展機械化起了一定作用。在滴道礦辦的礦井運輸先進經驗訓練班也取得了較好的效果。

我們辦這種專業訓練班的經驗是：首先把專業訓練班的地點選定在創造該項先進經驗或對該項經驗推行最好的單位，以便先進生產者能在其先進場所進行實習傳授；第二，要使講課、實習與推廣規劃密切結合起來，也就是在訓練班每期接近結束時，由學員提出本單位的推廣規劃，交羣眾討論並征求專業教師的意見，由於專業教師正是管理局的專業工程師，對各局推廣中的實際問題，完全有權幫助解決，這樣，既避免了推廣規劃的生搬硬套，又防止了像過去那樣結業後推不廣的現象。如六月份在滴道開辦的運輸訓練班，不但在短期內培養了一批幹部，最突出的在訓練班的指導下，各局學員均作出了推廣該項經驗的初步規劃，煤車與機車的效率都比規劃前提高20%以上。新增煤車削減了400台，幹部可以節省25人，不必要的設備被大量削減，並因地制宜地採取了運輸的組織形式和調度方案。後來這些規劃大多實現了或正在實現中。真正起到了推廣先進經驗的作用，改變了過去那種單純講課、實習、結業了事的徒勞無益的作法。

還應該指出，按先進經驗的種類，採取上述不同的傳授、推廣方法，不僅有力地批判了右傾保守思想，克服了推廣先進經驗的形式主義，加速了推廣先進經驗的速度，從而保證了生產任務的完成；並通過互相學習，共同提高，迅速而有效地培養了大批幹部和工人，擴大了先進生產者的隊伍。對幹部、工人的培養表現在兩方面：一方面是接授的人員，如通過傳授表演，全局有1910名掌握了傳授表演的先進經驗；

另一方面，在傳授過程中，也培養了傳授人員本身，使他們增加了實際知識，豐富了原有先進經驗的內容。

三、發動技術人員和職員深入實際，參加先進生產者運動，解決生產技術上的關鍵問題。上半年以各礦務局和管理局派下去的技術人員為主，結合有關礦在鷄西小恒山礦、滴道礦和遼源西安礦進行了以技術為主的全面幫助。如六月份在小恒山圍繞正規循環作業，對運輸、機電、科室工作以及領導作風進行全面改進後，已取得了顯著的成效，初步扭轉了該礦自移交生產以來連續十四個月完不成任務的局面：七月份產量完成計劃107%，比六月提高14%；掘進總進尺完成103%，比六月提高31%；全員效率完成118%；原煤灰分比計劃降低1.88%（絕對數）。遼源西安礦也是移交生產以來一直完不成任務的單位，這次由采煤、機電、通風等主要專業技術人員組成的工作組予以全面幫助後，開始有了轉變：像過去一向認為困難最多，誰都不願搞的第四采煤段，通過試點，現在水砂充填一次的時間已由過去30多小時減至4—5小時；過去認為寸步難行的康拜因，現在每小班能截30—40公尺的煤了。這樣，7月5日起已開始走上正規循環作業，日產量比試點前提高43.7%，效率提高111%；同時通風工作也有了改進，有效風量率由3月份的70%，提高到87%，改變了過去“風機大，風量小，扇風機漏風，工作面大量窩瓦斯，浮煤發熱”的嚴重現象，保證了生產的正常進行。組織技術人員在鷄西滴道礦進行的地質測量、運輸、煤質的全面幫助，也獲得了一定效果。

我們根據重點單位的具体情况，發動技術人員和職員深入實際，進行全面幫助，不僅解決了生產技術上的關鍵問題，推進了運動；並在實際上貫徹了全面生產改革和技術方向，為今後的大發展創造了有利條件。同時，如前所述，在發動技術人員深入實際的過程中，還很好地鍛鍊了他們自己。本來，機關的工程技術人員，過去大多缺乏實際經驗，甚至有不太安心工作的，這次組織他們深入現場後，由於理論與實際的緊密結合，他們的實際工作能力就較快的提高了，他們的工作積極性也隨着有所增長。所以，發動技術人員深入生產實際，實際上是最有效的培養技術幹部的辦法。

發動技術人員和職員深入實際，參加先進生產者運動，我們体会到：第一，必須認真貫徹黨對技術人

員的政策，使之有職有權，從具体情况出發，由他們自己結合本身專業提出工作計劃，經領導上審查批准後，就要予以大力支持，並給實現這個計劃創造便利條件；第二，保證計劃實現的作法是抓住重點，解決關鍵問題，通過一點，帶動全面；第三，制定計劃的基礎是適應實際需要和解決生產技術上的關鍵問題，同時，必須與向科學進軍規劃緊密結合起來，要求工程技術人員的個人規劃內容，以自己的專業結合解決生產技術上的主要問題；並通過聘請形式，指定生產技術上的重要問題作為專題，讓他們進行研究，再組織集體自由討論，這樣，既有效的提高了他們的技術水平，又促進了生產技術上的重要問題的逐步解決；第四，必須使技術與勞動、理論與實際結合起來，為此，就應採取措施，減輕他們事務性的工作，保證他們有二分之一以上的工作時間深入下去，與工人和基層幹部團結協作來搞好工作。

四、開展礦際競賽，進行定期的技術經濟活動分析，是提高礦領導水平的有效辦法。四月份我們同工會通過對第一季度礦際競賽的授獎，組織礦長、礦工會主席分別參加在雙鴨山和通化舉行的授獎大會，交流了經驗，然後由各礦長提出參加第二季礦際競賽全面完成國家計劃的措施計劃。這樣第二季的競賽水平就有一定提高。如第一季度在二十五個礦中沒有一個礦全面完成國家計劃，而到第二季度就有七個礦全面完成了國家計劃，且完成較好的礦的比重也有很大增長。

在開展礦際競賽過程中，全面完成和超額完成計劃的關鍵是決定於礦的領導。而提高礦的領導，保證全面完成國家計劃的中心環節是作好礦的經濟活動分析。

蛟河礦自1955年第一季度開始進行經濟活動分析以來，獲得了突出成績。如以1955年第一季度的原煤單位成本11.26元為100，則第二季為87，第三季為82，第四季為92（包括季度取暖用煤），1956年第一季為85，第二季為91（包括工資改革增長數），獲得這些成績與堅持定期的經濟活動分析是分不開的。

進行定期的技術經濟活動分析，具有這樣一些優點：（1）通過會議，可以找出企業在全面完成國家計劃方面的關鍵問題和企業的潛力所在，使領導心中有數；（2）由於領導親自動手，可以使領導幹部全部熟悉和掌握本企業的整個情況，有效地提高幹部的政策水平與業務水平；（3）可以提高羣眾的經濟核算思想，



树立全面完成任务的观点；(4)通过会议展开批评与自我批评，可以充分发扬民主，发挥职工的积极性，以真正履行监督企业经营的权力；(5)通过会议对上级决议和各项工作的检查，可以健全企业管理的责任制度，可以加强职能部门之间和职能部门与现场工作的密切配合；(6)通过会议对生产单位好坏典型的对比，可以使先进帮助落后，落后的向先进看齐，以达到共同提高的目的；(7)可以加强党对企业的领导作用，使党、政、工、团的思想步调一致，从而体现了经济工作和政治工作的密切结合。

根据蛟河的经验，要开好技术经济活动分析会议以达到改善企业经营管理的目的，必须领导干部亲自动手，避免各种各样的形式主义，是开好经济活动分析会议的关键；必须充分发扬民主，正确的开展批评与自我批评；进行会议的方式方法宜求多样化，把总结报告和分组讨论，指名提问与批评，经验介绍与表扬，奖励结合起来，使干部了解问题的实质，并提高工作责任感；必须切实制定会议的决议案，并认真组织对决议案执行情况的经常的深入的检查；最重要的是必须依靠党的领导，因为只有这样，才能使党、政、工、团步调一致地围绕企业的经营管理来进行活动，才能使领导与群众密切衔接起来。

要把矿际竞赛开展好，使它真正成为全面完成任务的基本方法，我们体会到：首先必须按照竞赛条件定期进行总结、评比和授奖，以激发职工的积极性。由于评比条件强调了完成任务必须全面和保证安全，就必然促使各级干部树立或提高对完成任务的全面观点和安全思想；其次，在每次授奖大会都进行交流经验和提出措施计划，充分体现了先进帮助落后和落后向先进学习的精神，从而推动了工作的普遍提高；第三，由于授奖大会的交流经验，引起各级干部对先进经验的重视，同时，学会了推广先进经验的具体办法，这样就能提高完成任务的信心；第四，规定发给优胜单位的党、政、工、团领导干部以奖金，不但能鼓励他们工作的积极性，更重要的是能促使他们在思

想上、行动上更团结一致地来保证全矿任务的完成。

五、改善职工生活福利是保证运动持久地、健康地开展的物质基础。事实证明，凡是福利工作做得比较好的单位，先进生产者运动就开展得比较深入，他们的生产计划也完成得比较好，如双鸭山局和麻山矿等就是实例。特别是双鸭山局从局的领导到基层干部一般对职工福利工作均很重视。他们为了解决职工当前最迫切的住宅不足问题，想尽了一切办法，通过“自建公助”在保证质量和降低造价的基础上，基本上满足了职工对住宅的需要。如他们为了降低住宅造价，对建筑材料大到砂石木材，小到一个洋钉都作到尽量节省，甚至对贸易公司准备屠宰的老牛，在宰前两天的劳动力，都被他们利用借给了工人运材料；这样，他们把每平方公尺的造价降低到16元左右，而且质量不低于40元的设计标准。此外，在防尘工作、供应井下热饭、开水及食堂管理等方面也作的比较好，并取得了一些经验。因此，他们的先进生产者运动开展得比较饱满，任务完成得很全面，是管理局完成计划最好的一个单位。

鉴于这些生动的事实，管理局与工会共同在七月份于辽源局召开了职工劳保福利工作会议，表扬了先进单位，交流了经验，制定了劳动保护、医疗防治、卫生保健、食堂管理、公用事业等七种方案，并根据需要与可能，合理分配和使用福利设施费，以切实改善职工生活。我们认为，这对提高职工的生产积极性，促使先进生产者运动的深入开展，将是一个重要环节。

最后，必须指出，我们在深入开展先进生产者运动中，虽然获得了一些成绩，但存在的缺点还是很多的，突出的是领导落后于运动，运动发展得不平衡。表现在先进经验的巩固工作做得不够好，领导上对合理化建议的组织工作还落后于形势发展的需要，甚至有些矿井产量未完成计划，掘进跟不上，安全仍然不好。所有这些，还有待于我们在先进生产者运动的深入过程中去逐步克服和提高。

# 巡迴表演傳授先進經驗獲得成效

## 哈爾濱管理局

二月滴道會議後，我局在組織礦際競賽時，就着手組織先進經驗傳授組，分赴各礦傳授先進經驗。方法有兩種，一種是操作經驗的傳授，一種是綜合性技術管理經驗的傳授。其特點是在現場實地表演，親身指導，並協助各單位制定推廣先進經驗的具體規劃，要求接受單位能夠掌握先進經驗的全部方法，熟練操作技術，逐步進行全面推廣，幫助落後單位達到先進水平。操作經驗經傳授後，一般都能在短時間內見效；技術管理經驗則需要較長時期的實驗過程，從技術管理、生產組織和勞動組織與工作制度上作適當的改進才能生效。全局共制定二十多項先進經驗傳授計劃（其中有八項是技術傳授），按照準備工作的繁簡進行排隊；開始進行巡迴傳授表演。為了檢查傳授的效果，管理局在5月上旬召開了十七名傳授表演者和八名技術指導人員座談會，及時檢查和解決了傳授工作中的問題。截至6月中旬為止，共傳授表演了17項，巡迴30局次，傳授人數56名（其中有工程技術人員、段長、班長和工人，但不包括推廣“一公尺層”經驗的管理工作組），附表如下：

項 目	計	遼源	通化	蛟河	鶴崗	鶴西	雙鴨
傳授項目數	17	4	1	2	2	6	2
傳授局次數	30	5	5	4	3	9	4
傳授人數	56	8	5	8	7	20	8

茲將巡迴傳授表演情況概述如下：

1. 采煤方面：傳授表演6項，即雙鴨山礦的康拜因截煤經驗和挪CKP-11型溜子經驗，鶴西礦的挪CTP-30型溜子經驗和截煤機經驗。巡迴表演一共9局次，其中有5項效果很顯著：（1）雙鴨山局在遼源泰信礦傳授康拜因截煤經驗，該礦截煤速度由過去三晝夜開兩遍幫提高到一晝夜開一遍幫；（2）雙鴨山局的挪CTP-11型溜子經驗，在遼源礦進行了表演。過去該礦在65公尺的工作面上挪溜子，5個人需3.5—

4.5小時挪完，現在80公尺工作面上，4個人只需要2—3小時；（3）鶴西麻山礦在遼源富國礦傳授了移PTC-30型溜子經驗。該礦過去在75公尺的工作面上挪一台日式溜子需要3—4小時，傳授後，3小時即可挪完，且在最後一次傳授中曾用1小時39分全部挪完；（4）鶴西礦的截煤機經驗在遼源同一個場子傳授，最高效率是59分鐘推進40公尺；（5）鶴崗礦多繩套回柱法經驗，在雙鴨山礦傳授後，坑木回收率大大提高，坑木復用率由過去40—50%提高到80—85%以上。

2. 掘進方面：傳授表演4次，即鶴西局的“李寶書掘進隊”經驗，蛟河局的“單一直綫掏槽”，滴道礦的“活鑽頭制作與操作”經驗，巡迴表演7局次。其中效果顯著的如：蛟河的“單一直綫掏槽”經驗。該經驗在通化石人礦傳授後，綜合平均效果，由過去複式掏槽法的進度1.55公尺，提高到1.8公尺，提高16%；火藥消耗由過去5.211克/公尺，降低到4.110克/公尺，降低22%；效率由過去的0.391公尺/工提高到0.466公尺/工，提高19%。這個經驗在雙鴨山三個礦也進行了傳授，他們由過去1.7—1.9公尺/小班的進度，提高到2.2—2.5公尺（綜合平均數），最高達到2.8公尺。鶴西滴道礦的活鑽頭操作與制造經驗傳授後，用炭素鋼活鑽頭打一個眼只需7—9分鐘，用硬合金鑽頭只需6—7分鐘，并可大量利用廢釐子作鑽頭，降低了成本。由於改進活鑽頭接頭規格，消滅了鑽頭折斷事故，減輕工人上下坑扛釐子的體力勞動，很受工人歡迎。在鶴崗、蛟河、遼源等局傳授這項經驗，也收到了良好的效果。

3. 運輸方面：傳授表演3項，即鶴崗局的“礦井計劃配車”，鶴西局的“絞車下放發電”，高鶴鳳絞車安全運轉經驗，共巡迴表演4局次。“礦井計劃配車”經驗，在遼源泰信礦三坑傳授後，該坑過去因調配不好、管理不善，經常因車皮不足影響生產的現象，現在已不存在了，車皮不但不需增加，反而省下了41輛。“絞車下放發電”經驗，在遼源泰信一坑傳授，每



下放一次，能發出七瓩的电量；在双鴨山局的3004絞車道(斜長800公尺，傾斜9度)上傳授，上行時需用6.8瓩的电量，下放時不但不需給電，而且能發出1.3瓩的电量。高鶴鳳絞車安全運轉經驗在辽源局傳授指導，效果也好。

4.安全方面：傳授表演共4項，即辽源局的“提高有效風量”、“防止瓦斯突出”、“黃泥灌漿”和通化局的“安全燈充電”經驗，巡迴9局次。提高有效風量和防止瓦斯突出的經驗，在鶴崗、雞西等局進行傳授，幫助他們建立與健全了這方面的各項制度，受到這些單位的歡迎。黃泥灌漿的經驗，在鶴崗新一礦703采煤場子，從設計到施工，經兩個多月的指導工作，現在已經開始正常灌漿，從此該場子可以根除自然發火現象。

其次是安全燈充電經驗，到双鴨山、辽源、蛟河、雞西等局傳授後，改進了各該局的充電操作方法，作到了保光(亮)、保時(十一小時)，而且延長了電池的使用時間。

我們總結巡迴傳授先進經驗工作，認為這一方法，除了使先進經驗為幹部、工人所切實掌握外，最主要的是它深刻地批判了右傾保守思想，克服了當前推廣先進經驗工作中存在的形式主義。它的好處表現在以下幾方面：

1.先進經驗的實地傳授表演，以生動的事實教育了全體幹部和工人，克服了某些人員的右傾保守思想。例如蛟河局到鶴崗興山礦表演“單一直綫掏槽”經驗時，因事先組織工作做的較差，該礦的某工程師有抵抗情緒，認為是“白扯”。他說：“一個眼裝那麼多大藥，像崩爐灰渣子一樣。”但事實證明，這方法的效果良好，受到很多幹部和工人的熱烈歡迎，該工程師也就不能不承認自己是太保守了。“多繩套絞車回柱法”、“單一直綫掏槽”和“活鑽頭的制作和操作”等經驗，在双鴨山局表演後，效果很突出，啟發了該局

領導幹部，他們進一步檢查了過去存在的認為本局在技術操作和管理上“差不多”，和“夠上先進”等的自滿情緒和保守思想。

2.由於經驗傳授的效果突出，直接影響和加速了推廣先進經驗的進度。這些巡迴傳授表演的經驗，部分是兩、三年前已經成熟的經驗，管理局也曾多次提出要大力推廣，但能認真推廣的單位很少。主要原因是大家沒有親自掌握先進經驗的操作方法與特點，難於接受或接受遲緩。例如安全燈充電經驗，1952年就提出推廣，直到這次巡迴傳授，才推廣開來。現在，双鴨山局全部燈房，雞西局穆稜和城子河兩個礦的10個燈房，以及蛟河和鶴崗的部分礦井，都採用了這一方法。其他如蛟河局的“單一直綫掏槽”經驗，“活鑽頭的操作與制作”經驗，雞西局的“絞車下放發電”經驗等，都先後獲得了推廣。

3.通過傳授表演培養了一批幹部和工人。據6個局的不完全統計，約有工人與幹部1910人接受和熟悉了這次傳授的先進經驗，提高了技術管理水平。

4.由於這種傳授表演的效果很好，各局礦已主動地採用這種方法在本單位傳授經驗。如雞西局組織的麻山礦康拜因組，把從阜新局學得的蘇聯康拜因司機捷米道維奇的操作經驗，先後在小恆山、恆山、穆稜等礦作了傳授表演，收到了良好的效果。

5.通過先進經驗的傳授，達到了互相學習、互相幫助、取長補短、共同提高的目的。如辽源局到鶴崗局傳授“提高有效風量”和“黃泥灌漿”經驗時，學到了鶴崗局的“防塵罩”、“蘇式噴霧器”等先進經驗，回局後就推廣了這些經驗；雞西局到辽源平崗礦傳授表演帶帽頂子不打楔子經驗時，學到了“自動拔鏈器”和“自動風門”等經驗，這些經驗對雞西局來說，都是急需的。雞西局傳授組到通化鐵廠礦傳授活鉗頭操作和制作經驗時，學到了鐵廠礦的“單人支架打眼法”，後來他們到辽源局時一併傳授給了他們。

## 蛟河礦是怎樣召開經濟活動分析會議的

哈爾濱管理局

### 會前的准备工作

做好會前的准备工作是开好經濟活動分析會議的

首要條件。准备工作主要是礦長準備經濟活動分析報告，分為四個步驟：(1)分析資料的收集；(2)分析資料的對證；(3)分析資料的整理；(4)分析報告的

审查定稿。为了具体掌握这一工作，在蛟河矿成立了经济活动分析资料审查委员会，由正副矿长担任正副主任委员，各有关职能部门负责干部为委员。在审查委员会之下设有工作组，由矿长一人担任组长；计划、财务部门的有关工作同志为当然组员，其他职能部门则随工作需要由组长临时决定参加。

1. 分析资料的收集：分析资料包括各个职能部门的业务分析，计划部门的统计分析和财务部门的会计分析。在季度决算提出以前，由各个职能部门提交工作组。工作组将问题初步归纳以后，提交审查委员会研究讨论，确定检查提纲，然后由工作组根据检查提纲进行分析资料的对照工作。

2. 分析资料的对照：分析资料的对照工作，从两方面进行：(1)通知坑口(车间)做好准备，定期汇报；(2)由组长率领工作组同志深入现场，细致地进行调查研究。分析资料与坑口(车间)汇报或实地调查有出入时，应彻底弄清事实真相，找出不符的原因。

3. 分析资料的整理：分析资料经过对照以后，由工作组加以整理，并初步拟定其中的关键问题和次要问题，提交审查委员会研究讨论，根据讨论的结果，制定出会议的分析报告和决议草案，然后提交矿党委会审查。

4. 分析报告的审查定稿：分析报告的定稿，是由矿党委会审查决定的。党委会审查分析报告和决议草案时，不仅要审查技术上和业务上存在的问题，更重要的是审查企业的经济活动是不是符合党的方针政策，找出企业产生缺点和错误的思想根源，找出政治思想工作方面的薄弱环节，然后根据这些问题提出改进政治思想领导的对策。

5. 会前的准备工作还包括参加会议人员的确定和点名提问内容的审查。

参加会议人员的确定：对参加会议的人员规定得比较全面，因而会议的作用范围也就大些。参加会议的人员为：矿、坑(包括辅助车间)两级党、政、工、团的全体领导干部，矿职能部门的全体负责干部，矿助理工程师以上的全体技术人员，坑口(车间)的技术坑长，机电师和部分值班坑长、班长、组长、劳动模范及工人代表，计划、财务两个部门的有关工作人员和其他职能部门及现场与这次会议有关的技术人员和管理人员。坑口(车间)部分参加人员的人选，于会议前一日由坑口(车间)党支部与行政领导协商提名，其他与这次会议有关的参加人员，则由矿长指定并事先

通知。

点名提问内容的审查：点名提问的内容，由矿长根据分析报告及平时掌握的情况拟定后，报送党委会审查。因为审查委员会委员之中，可能就有被提问的对象，故不通知审查委员会审查。在会议上实际执行时，矿长还得根据群众的发言作适当的补充和修正。

## 会议的过程

严格开展批评和自我批评是开好经济活动分析会议的重要一环，会议的全部过程应该贯注这一基本精神，以达到集中领导与发扬民主相结合，加强纪律性与发挥积极性、创造性相结合。会议分六个过程：(1)矿长作分析报告；(2)分组讨论；(3)中心发言；(4)点名提问；(5)修正和通过决议；(6)党委书记作总结报告。我们认为在中心发言之后还应该增添总工程师发言一项，因为总工程师是全矿的技术领导干部，生产技术上的重要问题，都是由他作最后决定的，所以他对当前生产中存在的 key 问题，应该从技术上提出分析批判和今后的改进意见。

1. 矿长的分析报告：矿长作报告的时间不宜太长，蛟河矿每次都不超过一个半小时，是比较适当的。报告的内容应包括：(1)上期决议案的检查；(2)本期全面指标的完成情况和关键问题的分析说明；(3)对下期工作的要求和措施意见(即会议的决议草案)。

2. 分组讨论：以一个坑口为一个小组，矿职能部门和辅助车间，就其业务性质和关联程度合并为四个小组，例如生产技术、计划、地质测量、安全检查四个科合并为一个小组，材料、财务、总务三个科为一个小组，劳动工资、干部、教育三科为一个小组，机电、运输、质量检查三科及其所属辅助车间合并为一个小组。讨论的时间(包括中间休息)规定为两小时。讨论的内容以矿长的报告为中心。

3. 中心发言：中心发言是由各小组推举出来的代表依次发言，主要的内容包括：(1)对矿长分析报告的意见；(2)对下期工作的要求表示态度；(3)自下而上地批评。每个代表的发言时间不超过10分钟，并以自下而上地批评为重点。中心发言的全部时间可规定为一个半小时。

4. 午间休息：午间休息的时间可以稍长一些(一小时半至两小时)，这样，矿长和工作组的同志就可以利用这一时间根据午前群众提出的意见，进行点名提问内容和决议草案的部分修改。总工程师的发言，



也可以在这一時間根据羣众的意見作必要的补充和修正。

5. 总工程师的發言：总工程师的發言，應該着重技术方面的分析和先进經驗推广情况的檢查，多提出技术改进方面的意見，發言時間，可以規定为半小时。

6. 点名提問：可分四个类型：(1)批評一点，教育全面；(2)表揚一点，教育全面；(3)通过提問进一步貫徹制度；(4)業務規程制度和經濟指标完成情况的測驗。第2、3两个类型的提問，宜事先通知对方作充分准备，所起的效果会更大一些；第1、4两个类型的提問，則不应通知对方。这四个类型的提問也不应机械地分开，應該根据实际情况灵活穿插运用。例如一个問題有好坏两个不同的典型，便可把它們構成对比性的提問，这样，就可以使先进帶动落后，落后的向先进看齐。第1、4两种类型也可以适当地結合在一起进行提問，这样，便可以进一步教育羣众把規程制度的學習与实际工作結合起来。点名提問的全部時間可以規定为一个半小时。

7. 修正和通过決議：決議的內容應該包括：(1)下期各个坑口的全面計劃指标；(2)針對本期關鍵問題所采取的必要措施；(3)措施計劃實現的負責人和完成期限，宣傳決議草案后应征求羣众的补充意見(中間应規定10分鐘提意見的時間)再次进行修正，然后表决通过，修正和通过決議的時間，可以規定20

—30分鐘。

8. 党委書記的总结报告：党委書記代表党委会对會議进行政治和思想方面的評價，进一步貫徹党的方針政策，并号召党、政、工、团各級干部团結一致保証決議的貫徹执行。

### 对決議案的檢查和貫徹

开好經濟活动分析會議和作出正确体现党的方針政策的切实可行的決議，还只是改进工作的开始。經濟活动分析的真正效果，主要表现在对經濟活动分析會議決議的貫徹执行程度如何。蛟河矿对會議的貫徹执行方面是同时运用着六种不同的方式：(1)將會議的決議納入作業計劃；(2)召开坑口成本座談会；(3)采取各种形式的宣傳鼓动；(4)組織劳动竞赛；(5)实行班組核算；(6)要求措施計劃执行單位定期匯报。以上这几种方式，都是对推动执行決議的有效办法。我們認為对決議执行情况的檢查，还可以严格要求一些。因为在保証決議的貫徹执行上，党組織和企业領導干部都負有重大的責任，所以我們的意見是由党的監察部門、行政的干部科和工会的生产部組成一个党、政、工的联合檢查小組，經常深入檢查決議的执行情况，借以考核党、政、工各級干部的工作成績。和督促解决決議执行过程中發現的問題以保証決議的全面实现。

## 王家河一号豎井井筒工程

### 全面实现了倡議条件

西安煤矿基本建設局銅川工程处

承建銅川王家河一号豎井的第三建井队全体职工，从本年1月20日起曾先后三次修正單行作業完成成井的倡議数字：第一次提出井筒單行作業均衡每月完成成井35公尺；第二次修正为45公尺；第三次修正为50公尺。以此向全国煤矿各豎井井筒掘进队展开社会主义竞赛。

第三建井队的全体职工在党的领导下，經過几个

月来的積極劳动，已經超額地完成了他們的倡議数字，所提各项指标亦基本实现，在个别指标上創造了优异的紀錄。

在井筒掘进，砌壁施工进度方面：主井从1956年1月2日至4月14日完成成井203.29公尺；副井于同年1月2日至5月6日完成成井211.29公尺。

逐月施工进度如下表：

月 份	井 别	成井进度 (公尺)	掘进进度 (公尺)	砌壁进度 (公尺)
一	主	59.32	44.60	81.40
	副	41.56	40.76	42.76
二	主	51.61	51.89	51.19
	副	50.08	51.20	48.40
三	主	61.12	70.48	47.08
	副	61.46	65.38	55.58
四	主	31.67	20.64	47.14
	副	48.67	51.87	43.87
五	副	9.52		23.80
計	主	58.08		
	副	50.31		

主、副井每月均衡完成成井进度，都超过了第三次倡議数字。

在質量方面：井筒位置、深度完全符合設計要求；經 1、2 月份分段檢查，井筒淨直徑及豎直程度基本上符合質量标准；井壁厚 400 公厘，其中：料石 300 公厘，混凝土 100 公厘；井筒荒徑誤差在頁岩中一般控制在規定誤差範圍內，在砂岩中則有大至 200 公厘之處；砌壁採用了黃泥勾縫的辦法，做到了灰漿飽滿，因而保證了井壁質量。

建井直接工的效率，也超过了定額：1—4 月主井掘進效率為 2.661 立方公尺/每工，超過定額 160%；砌壁效率為 1.623 立方公尺/每工，超過定額 80.1%。1—4 月副井掘進效率為 2.603 立方公尺/每工，超過定額 108%；砌壁效率為 1.621 立方公尺/每工，超過定額 79%。

安全情況：人身事故 1—5 月共發生輕傷事故 11 次；機電故障影響時間最多的月份是 17 時 50 分。無論在人身和機電設備方面，都沒有發生過重大事故，基本上作到了安全施工。

工程成本尚未最後算出。根據 1—4 月份成本草底與預算比較，降低數字如下：

井 别	1955 年施工 預算(元/公尺)	1956 年施工 預算(元/公尺)	实际成本 (元/公尺)	成 本 降 低 情 况			
				与 1955 年預 算 比 較 (元/公尺)	%	与 1956 年預 算 比 較 (元/公尺)	%
主 井	1757.53	1469.32	1177.67	579.86	33%	291.65	20%
副 井	1843.52	1560.87	1129.68	718.84	33%	431.19	28%

主、副井从 1956 年 1 月份起，井筒掘進按 12 小时 一个循环进行工作。多循环的完成情况是：

月 别	井 别	主 井			副 井		
		掘进工作日数 (日)	完成循环数 (个)	循环率 (%)	掘进工作日数 (日)	完成循环数 (个)	循环率 (%)
1		14	26	93	16	23	75
2		18	32	89	17	30	83
5		24	44	92	23	41	89
4		6	11.5	96	21	37	83
計		62	113.5	92	77	131	85

### 完成各項指标的基本措施和 推广的先进經驗

#### 1. 坚持学习了苏联井筒掘进多循环作業的先进經驗

驗。王家河一號井主、副井井筒掘進，是 1955 年 11 月到 12 月先後分別實行正規循環作業的。當時確定在巩固一天一循環的基礎上發展兩天三循環。由於兩天三循環的作業順序，該隊大部分職工在三里洞井筒掘進



中已有一定的基础，因此一开始就顺利地达到了两天三循环，到十二月份基本上超过了两天三循环的计划循环图表。因此通过班、组讨论以后，由1月份起执行一天两循环的作业图表。从第一季度主井执行情况来看，不仅平均循环率达到91.5%，而且每循环的平均进度也从1.55公尺提高到1.69公尺。这就是说，实行多循环作业不仅提高了循环次数，同时更重要的也提高了每循环的平均进度。我们体会到实行多循环作业，要包括两个主要部分：一个是提高循环次数，另外还应当适当提高每循环的平均进度，这样才能使多循环作业获得显著的效果。一号井在推广多循环作业的过程中，根据实际情况，适当地掌握了这两个主要方面，因而就保证了倡议指标的超额实现。

2.增加了工序间的平行作业时间，扩大了平行作业的范围。一号井的基本施工方法是单行作业，但在井筒掘进与砌碛的内部工序间，是可以适当采用平行交叉作业方式来缩短作业循环的时间的。我们是在逐步地增加工序间的平行作业时间，和扩大平行作业的范围中争得了时间。如：打眼和装岩（占整个掘进时间的70%）的平行作业问题，在去年12月和今年1月有的班、组平行作业时间达60%以上，有的班、组还达不到40%；经过组织各班、组互相讨论，交流经验以后，打眼和装岩的平行作业时间基本上超过了40%以上；又如架圈和抓岩工序完全平行作业后，每天可挤出两小时以上的时间。在增加平行作业时间的同时，并扩大了平行作业的范围，如：过去对辅助工序时间不够重视，后来经大家及辅助部门的研究，把升降工具设备、接管线以及定期检修等都尽量采用平行作业的办法，缩短了循环时间；在砌井的工序中，经过几个月来全体职工的研究与实践，特别是砌井工人动脑筋想办法，实行拆圈与砌井平行作业以后，无论在保证安全、质量和加快砌井进度上，都有很大作用。因此几个月来的砌井进度是逐步上升，日进度超过10公尺已经不是偶然的现象，而是可以作为预算依据资料来考虑了。

3.在较软岩层中实行了直眼爆破的办法。在井筒掘进中实行打直眼，不但简化了打眼工序的操作技术，同时也使井筒的规格、质量有了保证。过去说打80°、70°的眼，如没有一定的工具和较高的技术水平

是很难掌握准确的，特别是在打帮眼的时候，容易造成帮大或帮小。在较软岩层中实行打直眼以后，距帮只须掌握一个距离，简单地量一量就可以完全有把握控制它，简化了操作技术，保证了规格质量，提高了爆破效率；同时降低了爆破时石碴向上崩的高度，既缩短了拆圈时间，也有利于安全。

4.学习焦作王封矿安全生产的先进经验，进一步给安全工作打下了一定的基础。一号井除坚决执行已经行之有效的“三八”、“三九”保安例会和安全监督员、监督网的办法外，并学习王封矿把差一点事故作为重大事故来对待。这一措施大大提高了群众对安全工作的重视和高度的警惕，因而没有发生重大事故。

5.一次刷壁座，大大地缩短了工时。掘进工作面达到壁座顶部标高以下300公厘时，工作面上的眼照常打，在工作面上边300公厘处，沿井帮打壁座开帮眼（间距700公厘、倾角60°、深1.3公尺），工作面上的眼与壁座开帮眼用段发雷管一次起爆。采用一次刷壁座的办法施工，较原来节省工时三分之一。

6.抓紧了机电工作。一号井从一月份起在这方面就抓紧作好以下三项工作：第一，作好机电维护检修的准备工作，随时做好工具、材料、零件备品的准备；值班和机电维护检修人员除巡回检查外，都分配在指定的地点，发现问题及时处理。第二，及时地做好检修工作，对检修工作实行定期检修制，如：抓岩机、风钻、风镐等都定期检修，钢丝绳、吊盘、抓岩机等悬吊设备每天随早班检查，扭转了过去“头痛医头脚痛医脚”的被动局面。第三，加强了井工、机电工的团结互助，主要办法是机电工参加井口会，使大家明确全整工作进行情况，在时间上、工序分工上统一了步调，作到大家爱护机械，互相创造条件，使检修工作顺利进行。由于作了以上工作，因而就显著的减少了机电故障影响施工的时间，为超额完成任务提供了有利条件。

7.贯彻了几项主要工地管理制度，如：及时地编制和贯彻了作业计划，推行车间成本核算制和工程任务单，实行计件工资制，贯彻了技术交底制与井口会、碰头会、保安例会等，对超额完成任务都起了一定的作用。

## 政治思想工作的保證作用

能够取得上述成績，党的正确领导和工会、青年团的密切配合是起了主导作用。在去年11月份党支部和工会便在該队传达与組織討論了国家第一个五年計劃，同时又組織学习了毛主席“关于农业合作化問題”的报告，提高了职工的政治觉悟，鼓舞了职工的建设热情；以后党支部和工会又进一步組織了队与队、班与班的紅旗竞赛。这样，整个队的空气大大起了变化，工人、工程技术人员、职员、勤杂人员和家屬都动起来了。工程技术人员积极地 and 先进工作者鑽研先进經驗，炊事員到現場卖飯，理髮員、医务人员趁工人的空闲时间給工人理髮，看病，有的家屬自己买粮、买菜、担水，保证了工人有充分的休息时间。大家一条心的面向井口，面向生产，旧的工作作风改变了，旧的制度修正了，思想进步了，一切都起了变化，都向着更先进的方向前进，这就給該队屡次创造新记录打下了較坚实的基础。

1956年初党支部和工会又领导該队展开先进生产者运动。采取了“用一把鑰匙开一把鎖”的办法，帮助落后的赶上先进的。对技术赶不上的，發动先进的跟

他們訂保教、保学合同；对生活困难的，由工会帮助解决；对有思想問題的，通过党、团、工会組織进行教育。做到了技术上提高、生活上关怀、政治上帮助。

总之，政治思想领导工作和广泛地开展先进生产者运动，对巩固發展第三建井队的生产成績是起了决定性的作用的。

在提出倡議以后，經過全体职工的辛勤劳动，虽然基本上完成了倡議指标，但由于我們具体领导和深入檢查做的不够細致和經常，因而工作中的缺点仍然很多，而且有些地方还比較严重。主要的是：①在平行作業上作的还不够正規，沒有把先进班、組的操作方法，普遍推行到其他班、組中，因而阻碍了循环作業向更高的阶段發展；②工程任务單內容比較簡單，特别是沒有把完成成本的指标交与羣众討論，經濟核算工作还没有建立在广大羣众的基础上；③井筒荒徑部分作大了，虽采取了一些措施，但沒有由下而上，由上而下細致地研究改进，因而井帮作大的現象未能徹底消灭；④在安全工作上已經注意了一些主要問題，但对發生差一点事故还没有进行严肃的处理和广泛的教育，因而安全生产的思想还未进一步在羣众中扎下根，这都是需要在今后工作中努力改进与提高的。

## 通过工資改革进一步提高劳动生产率

### 东北煤矿第二基本建設局

今年职工工資因工資改革增長較多，国家的財政支出也就增大，因此，我們應該在进行工資改革的同时，把社会主义竞赛和先进生产者运动广泛持久地开展下去，提高劳动生产率，保证国家計劃和節約任务的完成。为达到这个目的，根据我局各單位的具体情况，要作好以下工作：

一、在工資改革过程中，仍要加强工資改革的宣傳教育工作，使广大职工明确認識这次工資改革是党和政府对广大职工生活的关怀，也是广大职工积极努力提高劳动生产率的結果；使大家弄清，更多地改善文化福利生活，就必须积极推广先进經驗，更多地提高劳动生产率。經過反复的宣傳教育，职工羣众的劳动热情必然高漲，而把这种热情引向社会主义竞赛方面来，使先进生产者运动广泛持久地开展下去，这是

在完成国家計劃的前提下，不断地提高劳动生产率的重要保证条件。

二、积极推行計件工資制。这是此次工資改革不可分割的組成部分，也是不断提高劳动生产率、逐步改善职工生活的主要方法。国家在这方面已經采取了措施，頒佈了計件工資率（执行計件的工人較計时制增加6—7%的工資），無疑的对进一步扩大計件范围和貫徹按劳付酬的工資原則，將起極大的推动作用。但上半年我局执行計件的人数，还没有达到上級要求的指标，而且，至今仍然有些干部对推行計件工資关心不够，甚至存在着模糊認識。对佔工人比重較大的輔助工人推行計件工資制，沒有采取积极措施，甚至还有很大一部分直接工人仍然执行着計时工資制。因此要在工資改革的同时，对执行計件工資的情



况进行一次彻底的检查。对那些具备条件而尚未实行计件的直接工组，进行耐心的说服教育工作，并帮助他们解决计件的困难；对初次实行计件的工组，给他们执行定额一定的试验时间，消除他们对计件的顾虑；对于那些已经进入工程收尾阶段的工组，或工程零散无法按定额实行计件的工组，尽可能地采取分段包干的小包工办法；在辅助工人中推行计件的工作，主要是进一步研究鹤岗建井工程处的作法（即把工作性质大致相同的辅助工人，如井口机电、补修等，组织在一个工组之内，在固定人数的基础上规定明确的工作任务量，与完成任务的质量标准）。扩大计件面，第三季末并要基本上消灭在正常的情况下，直接工不实行计件的落后现象。

三、正确地贯彻奖励制度。五月份上级颁发的七种奖励制度，已经全面试行。从试行结果来看，这些奖励制度对推动社会主义竞赛和保证任务的完成，以及改善职工文化福利生活方面，都起了重要的作用。但在试行过程中也发现了一些问题，需进一步加以解决。例如：由于在贯彻过程中解释的不够，工人对完成各项工作达到什么程度才能得奖是不明确的，有时得到奖励也不知是什么奖励，这就失去了奖励的积极作用。因此要结合工资改革，进一步作好宣传解释工作。同时我们认为在材料消耗数字无法查清，或任务数字一变再变无法肯定任务完成多少的情况下，任何奖励制度都不好执行，因此健全必要的管理制度（如限额领料及施工任务单等）是贯彻奖励制度的先决条件。在工资改革工作中，要对贯彻奖励制度进行一次检查，发现问题，研究改进，把我们的奖励制度逐步地健全起来。同时要执行七种奖励办法的情况，进行总结以便上报进行修改。

四、动员全体职工，发挥积极作用，为完成新的劳动定额而努力。由于先进生产者运动的开展，定额完成情况较过去是提高了一步，但在定额管理工作中仍然存在着问题。这些问题主要的如：执行统一定额有的不够严肃，在工人超过定额的情况下就执行计件，达不到定额时就不执行；而且有的采取了大量支付补助工资的办法，来弥补管理工作跟不上的缺点，失去了贯彻定额与推行计件工资的意义；不能更广泛地开展技术测定工作，某些偏高偏低的定额项目，得不到定期修正的可靠资料。1956年新定额从各方面来看，都较旧定额有了不同程度的提高，某些偏高偏低的項目都得到修正，我们必须动员全体职工努力完成

或超过这个新定额。作法是：除进一步开展先进生产者运动和加强机械维护与原材料的供应工作外，今年还要进一步开展技术测定工作，及时发现执行定额中存在的问题，帮助工人迅速求得解决；克服执行定额中的不严肃态度，特别是贯彻今年定额中要注意改善劳动组织；组织职能机构深入现场，为现场解决实际问题，这好像是“老调重弹”，但从各单位的测定材料中可以看出，由于施工管理不当，影响定额完成的例子还是很多，重新提出还是必要的。

五、合理改善劳动组织。上半年在反对右倾保守思想的基础上，我局很多单位都改进了掘进工作面的劳动组织，使工程进度有了较显著的提高；有的工程处推行了混合工作队的经验，节省了大批技术力量，解决了力量不足的问题，劳动效率大大提高。但是这种情况在全局来说还是不够的。在组织机构方面还不能完全适应现场的施工需要，职能部门业务范围不清，职责不明，互相牵扯，影响现场工作的情况依然存在；在调配方面也由于预见性差，造成的损失仍然不小。根据这个情况，要通过工资改革，进行一次机构整顿工作。在进行这一工作时，要围绕建立总工程师责任制，把所有职能科室及施工单位的业务范围划清，建立明确的责任制度，逐步地试行定员管理。在改善工作面的组织方面，以推行混合工作队为主，积极提倡兼职工人。

六、在作好上述工作的同时，我局各单位的领导要亲自动手，组织力量对职工生活福利进行一次全面检查，特别是新开工地区，更要注意这个问题。采取边检查边解决的办法，把那些有力量而且可以解决的问题迅速解决。当然像住宅不足问题和物价偏高问题，是需要上级考虑的，但对于那些我们有力量解决的问题像：食堂的经营管理和卫生等方面作的还不好，有的工地至今没有运动场，有些地区的家属得不到洗澡的机会等，都要采取措施加以解决。另外，对那些家庭生活特别困难，或因工人支援外地而缺乏照顾的家属，准备成立专门的慰问小组，经常了解他们的生活情况，帮助他们解决生活中的困难问题。并要根据上级指示，建立与执行各单位领导干部一月检查一次职工福利工作的制度。

（本文系本刊根据东北煤矿第二基本建设局“关于通过工资改革进一步提高劳动生产率的几点意见”整理的）

# 現場工作人員如何貫徹 “百家爭鳴”的方針

艾文森整理

峯峯礦務局的黨組織在八月十六、十七兩日，先後召開了兩次工程技術人員座談會，座談的中心題目是：對“百家爭鳴”的認識。座談會上礦務局的工程技術人員廣泛地發表了意見，今將其中主要意見並結合筆者自己的認識加以綜合整理，供大家參考。

中國共產黨提出“百花齊放、百家爭鳴”的方針以來，在文學藝術工作特別是戲劇工作上，已經有了初步收穫；最近，在政治經濟學、哲學等社會科學方面，也開始出現生氣勃勃的研究空氣。但是，在工程技術方面的學術研究空氣，還顯得十分不足。這是我們的共同感覺。

我們領會“百家爭鳴”的主要精神是：一方面要消除個人崇拜的影響，反對盲目崇拜權威的思想；另一方面是提倡獨立思考，提倡自由討論，發揮科學技術工作上的創造性和積極性，為提早完成我國社會主義和共產主義建設，趕上世界先進的科學技術水平而努力。這是一個問題的兩個方面，而後者是積極的、主導的方面。

對個人和權威的盲目崇拜，的確使我們在社會主義建設中遭受到不少的損失，在峯峯煤礦的工程技術工作中也能找到這樣的事實。峯峯礦區的基本建設工程中就存在着一個八級地震的問題，一般的民用工程設計也都按八級地震來設計；雖有人對確定八級地震的根據有所懷疑，但因為它是“權威”方面的意見，也就只好照章行事，一切設計都按八級地震來考慮。直到現在還沒有弄清道理，未能使每個工程技術人員作到心中有數，自然在工作中也就缺乏信心。黨中央提出“百花齊放、百家爭鳴”的方針，鼓勵着我們一定要弄清類似八級地震這樣一些大大小小的問題，我們一定要認真地獨立思考，展開學術討論，樹立認真負責、刻苦鑽研、實事求是的研究風氣。

我們認為峯峯礦區過去的學術研究情況是：不同意見常有，待鳴之事很多；背後談論的問題不少，學術研究的空氣不足；明目張膽的權威沒有，口頭不說心里不服的勁頭很大。總之是缺乏領導。從具體問題看來，行政幹部對工程技術人員的意見尊重不夠，常

常是以行政審查的方式代替了學術研究工作。過去，我們有各礦自己的技術研究會，礦務局每月一次的技术研究會，設計審核會，這幾個工程技術研究性質的會議也常常因為時間倉促，準備不足，往往使參加會議的同志感到討論不深、研究不透。因此，參加的人越來越少，逐漸形成自流。

中央提出向科學進軍的號召和“百家爭鳴”的方針以來，領導更加重視了學術研究工作，五月底曾成立了專門的研究機構——科學研究室，這是很好的。但對我們現場工作人員來說，在今後工作中，到底怎樣來具體貫徹“百家爭鳴”的方針呢？我們認為：首先是要在峯峯礦區樹立學術研究的空氣，也就是要在實際工作中加強獨立思考，展開自由討論；對一些具有學術研究價值的問題，更要組織專題研究，廣泛地吸收工程技術人員參加這一工作，真正做到集思廣益，精益求精。

要開展學術討論工作，就必須要有適當的研究題目，而確定題目，又必須首先弄清研究和爭鳴的目的。我們是建設社會主義的實踐者，決不能為鳴而鳴，鳴的目的是要刻苦鑽研，發揮工程技術人員的積極性和創造性，更好地為人民服務，為社會主義建設服務。對我們來說，那就是為煤炭工業的生產建設服務，為我國煤炭工業的科學技術工作趕上世界的先進水平而努力。目的明确了，確定研究題目也就有了準則。我們覺得科學研究室結合各礦工程技術人員提出的十五個具體研究題目和建立特約專題研究員的做法，是搞好學術研究工作的第一個步驟。

有了研究題目，還不見得學術研究工作就能開展起來，緊接着還需要時間和物質保證。這種保證當然要根據生產需要，同時也必須分清輕重緩急，還應當適當照顧到我們現有的學術力量和物質力



量。这种保証对我们来说，最主要的是時間、資料、适当的研究經費和实验場所，这些問題虽然已初步得到解决，可是如何更好地組織和利用，却是我們每一个工程技術人員都需要注意的。

現場工程技術人員的特点是：任务紧，工作忙，資料缺，時間少。因此，要真正發揮現場工程技術人員的積極性，还应当建立适当的学术研究制度，我們建議首先建立專題研究制度。这就是对某一問題經過自己的刻苦鑽研，得出初步的結論以后，先在內部組織小型的交流意見的研究會議，經补充修正后作为正式文件，送局总工程师审阅批准，然后再召开全局性的技术研究會来研究。这样，既能發揮研究人員的積極性，又能收到集思广益和便于推行的效果。我們对設計审核工作，也希望事先进行技术研究，然后再进行領導审核，这样作对工作更为有利。

單有領導保証，还不能完全达到正确貫徹的目的，还必須我們全体工程技術人員端正自己的研究态度，树立新的研究道德。爭鳴必須建立在脚踏实地地研究工作的基础上，这就必須經歷一个刻苦鑽研的过程；自己不下功夫，老是不滿別人的浮夸态度必須反

对。我們現場工作人員对新鮮事物的接触面受到時間和資料的一定限制，因此，走彎路的情况常常存在，这就需要我們在研究工作中防止“閉門造車”，要向羣众學習，向实际學習，向古今中外的科学技术成就學習。我們認為，老工人的技術經驗和事实有許多是有科学根据的。我們研究的支架角度，老工人叫“蹬勁”；我們研究的單位面积压力，老工人已成为傳統的操作經驗。他們很熟悉这些科学实践，只是在道理上不如我們說的清楚。对古今中外的科学成就的輕視态度，我們一般是不会有的，但忽視人家的成就却常常存在。这就需要我們在这方面时刻加以注意。

科学研究工作中的深思熟慮和細致深入的劳动态度，是不可缺少的；但在現場工作中那种“非家不鳴，鳴必成家”和“不鳴則已，一鳴惊人”的想法，却是要不得的。因为这里面含有个人主义成分，这种成分就会妨碍我們虚心听取別人的意見，妨碍工程技術人員的團結合作。我們的共同目标是：團結全体工程技術人員，發揮我們在生产建設中的積極性和創造性，把我們可爱的祖國建設成为美好的社会主义社会。

## 小品文

## 那有什么办法！

### 收 生

今天是八月份第三週的星期三，鶴崗新一矿的定期科室調度會議在矿長亲自主持下按时开会了。會議开得“很成功”。作者参加了这次會議，得到了很大的啟示。下面我把會議記錄摘要写出来，請讀者看一看，我想不会白白浪費您的時間。

矿長首先指示财务科：九月份要做好第三季度經濟活动分析會議的一切准备工作，絕對不許像以往那样拖拉。

财务科長理直气壯地說：有关科室不按时供給統計資料，那有什么办法！

矿長皺了皺眉头，对材料科提出了批評：坑木供应不及时，規格也經常不合要求，應該設法改进。

材料科長胸有成竹地回答說：各采煤段不設法在井下儲存一个班的备用坑木，上級撥来的坑木自来就不符合井下的要求，那有什么办法！

矿長翻了翻眼珠，接着又批評計劃科：劳动統計搞不清全矿的人数，每天出勤率計算的也不正确，老是估計捏造，实在太不像話了……。

沒等矿長說完，計劃科到会的同志就爭辯說：财务科所屬的考勤室供給的原始資料就不可靠，那有什么办法！

矿長轉身質問劳动工資科：为什么不执行矿的决定？劳动統計工作为什么还不从計劃科接管过来？

劳动工資科到会的同志抱怨地說：計劃科願交工作不願交人，我們又沒有人干，那有什么办法！

于是矿長又質問干部科：为什么不适当調配干部？

干部科到会的同志答道：人浮于事的科室不肯把閒人交出来，事多缺人的科室局里又不准增人，那有什么办法！

矿長無可奈何地又質問总务科：借出的雨衣和靴子为什么不按期收回来？

得到的回答是：他們不守制度，到期不还，那有什么办法！

會議緊張地进行將近四个小时，中午下班鈴已經响过十多分鐘了，矿長一看批評、質問全沒有个头脑，只好压住心火連忙指示大家：会后要很好研究解决这些問題，下次开会时，不准再說“那有什么办法”！

作者合上筆記本，心中默默禱告：我的天哪！到什么时候才能不再听到这样的會議呢？

## 加强水文、水源勘探工作

沈 尔 炎

今年，国家要求地質勘探部門完成 100 个勘探区水文地質和 26 个水源普查与勘探項目，任务比 1955 年增長了三倍多。此外，更要求在 1958 年以前完成主要生产矿区的水源勘探任务，1962 年以前完成所有新勘探矿区的水源勘探任务。因此，無論是就目前或者是將來来看我們的水文、水源勘探任务都十分繁重的。

地質勘探总局为了更好地完成任务，根据上級指示和苏联專家的建議，要求所屬各局加强对水文工作的領導，尽先成立完全經濟核算的水文地質大队和分队，并将人員組織編制草案發出，由各局按具体情况解决。同时，在今年三月份召开的隊長會議上，总局也着重指出了加强水文工作的重要意义，要求各队認真貫徹执行專家建議和上級的指示。但至六月底以前除峰峰地質办事处和东北一局外，其他單位的貫徹执行情况都很不好。

峯峯地質办事处按照总局指示和局隊長會議精神，以最大决心克服了困难，并在党的領導及工会、青年团的全力支持下，四月份即成立了完全經濟核算的水文工程地質大队和分队，根据任务的輕重緩急，統一調配技術人員。这样一种机动的組織機構，不仅可以克服目前技術人員缺乏的困难，最主要的是树立了工人專業思想，穩定了工作情緒，糾正了过去不願意打水文鑽的錯誤思想。該队自成立以来，經全体工人討論与制定了进度指标，并热烈地开展了劳动竞赛以后，淺孔效率提高到日进 9—10 公尺，深孔进尺 4—6 公尺。勘探工人出現了三十余名先进生产者，推广了十余种先进生产經驗。上半年已經克服了水文工作混亂現象，按时提出了合乎要求的邯鄲水源勘探报告。

东北一局加强了水文工作的領導，在局設立了水文大队(不是完全經濟核算單位)，在各勘探队設立水

文分队。由大队按任务的輕重緩急，統一編制具体施工計劃，統一調撥器材，克服了个别分队器材不足的困难。大队并設立有主任技術員統一技術管理，深入現場，帮助分队解决工作中的困难。另外該局上半年开办水文訓練班，培訓了一批新生力量。因此上半年不但胜利地完成了水文勘探任务，而且还派出了一些技术力量，协助中南成立了茂名野外試驗室。

太原局对水文工作就很不重視，將大量水文工作所需的器材积压起来不分發到各队去，直到第二季末，总局孙处长去該局檢查之后才將器材發下去。114 队孙隊長反映說：“过去潞安水文設備太原局全調走了，已列入計劃的器材，太原局又不給解决。我們虽然重視水源勘探，但太原局不支持。”軒崗队在進行刘家梁井田勘探时，缺少水文勘探器材也得不到解决。該局所屬各队不重視水文工作的情况也是相当严重的。143 队只有一个小學程度的干部做水文工作；142 队基本上沒有搞水文工作的人員；118 队竟要求取消水文組，該队人事科長还公开說：“搞水文仅測測水位，沒有出息。”115 队对分配去搞水文工作的 8 人只派了兩個人搞水文，其余則派去搞其他工作；119 队对分配去搞水文工作的 5 个人只派了兩個人搞水文，其余的人也派去搞其他的業務。尽管情况是这样，但这些队却整天喊着水文人員不够，不能完成水文任务，造成的結果是：軒崗刘家梁的地質报告由于水文工作沒有做好而被全国矿产儲量委员会退回了；大同水源勘探質量十分低劣；潞安水源工作，迟迟不能进展，可能就誤建設用水。

华东局是最先成立水文專業機構的單位，可是工作抓得不紧，上半年棗庄地質报告的水文資料，因器材沒有及时調撥而未按时提出，延迟了地質报告書的提交日期。



中南局 130 队上半年的金塘水文工作特别是工程地质工作没有做好, 拖延了报告提出日期。

东北二局上半年因水文工作未抓紧, 也拖延了二道河子地质报告的提交日期。

事实证明, 不重视水文工作就不能按期提交地质报告。因此, 大力贯彻苏联专家建议, 加强水文工作, 已经是目前一项十分重要与急待开展的工作了。这里我提出几点意见, 供今后加强水文工作的参考。

1. 建立和健全组织机构。华北、中南、开滦今年的任务都很大, 应从速建立完全独立的经济核算水文地质机构。否则今年的水文勘探任务就不能完成; 其他单位可于年底前成立独立大队与分队。此外, 还建议加强总局水文组的力量。

2. 重新考虑成本指标。水文钻孔口径大, 用清水钻进, 因此, 止水时间长, 不能和地质勘探孔一样来计算成本而应另行计算。大口径管材是水文需用的特殊器材, 价格昂贵, 若按目前计划列入费用项内, 占用大部流动资金, 则水文队将受财务限制而无法施工。因此建议有关部门考虑在计划内将大口径管材 (168 公厘以上的) 列为设备项内, 或者是另增加水文队的流动资金, 否则水文队是无法实行完全经济核算的。

3. 挖掘潜力, 统一调配器材, 以克服目前器材供应

应不足的困难。

#### 4. 加强研究工作。

(一) 组织力量来研究水文的专门技术。研究的内容可包括: ①矿井及露天涌水量计算; ②煤层顶底板稳定性; ③喀斯特和老窖水的勘探方法; ④在极复杂的水文地质条件下的矿山勘探方法; ⑤对开采煤矿时水文地质及工程地质条件之评价; ⑥露天帮坡稳定性研究及长期观测; ⑦矿井及露天事先疏干措施; ⑧降低水位措施; ⑨过滤管的应用。

(二) 加强对电测老窖水方法的研究。主要是: 电阻法, 天然电场方法, 地震反射与折射波法等。

5. 对充水极强的矿井, 要学习先进国家的事前疏干的水文勘探的有效措施, 以便开采水文条件较复杂的矿井 (如喀斯特型的)。

6. 加强与建井及设计部门的密切联系。对井筒检查孔的位置和要求, 必须及时提出, 并且要保证井筒检查孔的水文工程地质质量要求。

7. 加强水源生产勘探工程, 同样要在多、快、好、省方针下来完成今后水源勘探任务。

8. 加强培训工作, 并在大区建立土工水质岩石试验室, 在重点工程建立野外小型试验室。

## 106 勘探队推广先进经验的初步经验

### 煤矿工会阜新矿区委员会生产部

今年上半年, 阜新 106 地质勘探队全面超额地完成了地质勘探任务按时提出南票、三家子、新邱、大岗岗、平安浅部等五件水文精查和补充精查报告, 提前完成了王府二号井、南票、秋皮沟等三项设计任务; 勘探任务超额完成 113.66%, 手钻任务完成国家计划 101%; 工程质量也逐步提高了, 水文、精查报告和精查设计全部经上级批准合格, 勘探煤心采取率达 83.97%, 岩心采取率达 84.8%, 并基本上消灭了重大人身伤亡事故和停钻事故, 停钻事故时间比去年降低了 55%; 劳动生产率逐月上升, 平均月台效率达 220.77 公尺, 比去年同时期提高 45%; 此外, 还降低成本 110906.58 元。目前全队职工正在不断巩固已推广的经验和试验推广方钻杆、岩心切断器等新经

验, 争取提前三个月全面完成今年国家计划。

106 队能够获得以上工作成绩, 主要是在高潮中抓住了推广先进经验这一重要环节。1~6 月份共推广鑽銼、煤碱剂泥漿、肋骨式鑽头、軟岩采取器、4 号鑽头、地质調度、圖表管理、三边工作法、班組成本核算等九项先进经验。他们推广先进经验的方法主要有以下几点。

第一, 提高思想认识, 加强推广先进经验的组织领导。

在党总支的统一领导下, 干部首先学习了有关文件, 检查并批判了不虚心学习别人的先进经验, 也不認真推广自己的经验的右倾保守思想, 进一步明确了必须用推广先进经验的办法才能保证全面地完成国家计

划的認識。在提高干部思想認識的基础上，該队又广泛發動各鑽机反复分析以往先进經驗推广的不好的原因，大大排高了認識。

結合思想檢查，队与工区都把推广先进經驗工作重新进行了安排，对过去已試点成功而沒能全面推广的經驗，拟出了全面推广的具体日期和方法，并指定專人負責；对于阿列克辛三套取煤管，簡易場房等新經驗也都确定了重点試驗，全面推广的具体方法，日期和地点；对于一些因設備、材料等問題未解决而不能推广的經驗，也指定專人負責解决。例如煤碱剂泥漿，原来因缺乏化驗設備和褐煤等原料沒有推广，这次就購置了全套仪器，并設專人負責解决原料問題，結果很快地全面推广了。

为了加强推广先进經驗的領導，該队又进一步健全了推广先进經驗的組織机构，將原来由工程科附帶領導的二人小組，扩大为推广先进經驗办公室，重点配备了三名技术員和一名管理干部。繼而清河門、南票、大崗崗等工区、机修厂，以及机关科室也建立了推广經驗的組織机构。最后更明确規定了鑽探推广經驗的工作由工区主任和技术指导負責，地質推广經驗的工作由主管地質技术員負責，先进經驗的全面推广与具体技术指导工作由工程科具体負責全部工具制做由机修厂負責，其他如材料、財務等科室也都規定了具体任务。这样就把推广先进經驗工作变成了全队各个部門的共同任务，克服了过去若干科室干部認為这是推广先进經驗小組的事与己無关的思想。

为了保証实现各項推广先进經驗的措施，党总支不仅在第一季度党员代表大会上号召党员帶头推广先进經驗，并做出进一步推广先进經驗的決議；同时总支和支部还經常檢查各項措施的执行情况和每个党员在學習与推广先进經驗中所起的作用，及时帮助解决推广先进經驗中存在的思想問題及設備、工具等問題。

第二、組織力量重点試驗，这是該队能迅速推广先进經驗的一个重要方法。

他們的做法是：在推广各項鑽探地質經驗之前，首先組織負責推广經驗的干部學習新經驗的特点和实質，并結合本队具体情况进行討論研究，提出在本單位推广中可能產生的問題及应注意的事項。这样，就能使推广先进經驗的人員做到心中有数，便于开展工作。其次是選擇重点，并組織重点鑽机的机長，班長和工人进行學習，由專責技术人員作輔導，解答疑难

問題。在重点的選擇上，他們根据地質、鑽机以及工人的思想等情况，選擇有一般代表性的鑽机为重点，因为只有在这样的鑽机推广先进經驗才有說服力。例如推广班組核算經驗的試点是在月月超支的343号鑽机进行的，試行后，成本不仅沒超支反而降低了。事实就有力地說服教育了羣众，这一經驗也就很快地在各鑽机全面推广了。

根据他們的体会，在重点試驗过程中的關鍵問題是要加强技术指导，充分發揮工人、技术人員的創造性，避免生搬硬套，形式主义的現象。例如在推广大斜肋骨鑽头时，开始按撫順的原样使用效果不大；后来經過技术人員与工人根据本地具体地質情况进行研究，加大了鑽头肋骨，并將直鑽肋骨改为斜鑽，又改进了合金焊接的位置，結果增加了肋骨耐磨時間和鋒鋼的剋取率，效率比过去提高了5~10倍。

第三、及时总结和交流經驗。

106队过去几年来在推广先进經驗上多半是停留在創造經驗或重点試驗阶段，羣众創造的經驗或試行成功的經驗，不少是長期停留在少数鑽机上，而不能迅速地、全面地推广，甚至有的自己創造的經驗别的單位都推广了而本队不能坚持推广。为了糾正这个缺点，今年上半年他們采取了如下的办法：

1.在全面推广某項經驗以前，广泛地組織职工學習先进經驗。一般都是根据地質鑽探工作的特点，采取分区逐級的教学方法。各地区每週由工会和行政共同組織一次机長、技术指导及有关人員的技术學習会，主要是學習先进經驗，由工程科印發講义，由推广經驗的干部結合重点試驗情况与注意事項进行講課，然后机長根據學習的材料回鑽机再分班講給工人听，使工人都学会具体操作方法。

2.組織經驗交流会。該队組織經驗交流的形式是多样化的。例如在每月一次的职工代表會議上总结工作、公佈竞赛評比結果时交流各先进鑽机的經驗，举行不定期的專業工种經驗交流会和推广先进經驗座談会。例如今年第二季度專門組織了地質、測量的經驗交流会，广泛地交流了地質調度、四快法、地質与鑽探配合、三边工作法等經驗，对保証按时完成地質測量任务起了很大作用。推广經驗座談会一般是在每項經驗推广前后召开的，当一項經驗推行后由各工区組織机長座談，互相取長补短。南票工区84号鑽机在推广大肋骨鑽头时，鑽进中孔徑不一致磨肋骨，在机長座談会上經大家研究認為合金出刃小、肋骨窄。84



号机長何朝文根据这一情况作了改进，使这项經驗很快推行成功。

3.經常注意总结工人羣众創造的經驗。这是不断丰富先进經驗內容、提高工作的一项重要方法。上半年全队共总结了职工自己在工作中創造的手动鑽八項办法，柴油机的指示灯，材料的三清、五好、七有数，地形测量的四快工作法和总徑綫与沿煤层路头走向追踪法等大小21項經驗，对推动生产起了很大作用。

4.組織先进鑽机的代表到其他鑽机傳授經驗。这是全面推广先进經驗的一个好办法。80号鑽机的代表馬文志从北京参加全国先进生产者代表會議回来后，及时到各鑽場进行傳达，并具体傳授了加大鑽进压力，岩心切斷器等新經驗，目前这些經驗都已推广并取得了使用經驗。

为了把推广先进經驗变成大家的任务，該队还建立了羣众性的先进經驗推广員。現在全队共有推广員五七名，由工会和推广經驗办公室共同領導，每个鑽場、机修厂小組、地質測量队和科室都設有一名推广員，这些人員都是在鑽場、小組中技术較高和在羣众中有威信的。他們的主要任务是：在每項經驗成功后，先組織他們參觀學習，然后回到本組帶動全組推广，同时在推广中遇到工具、設備發生的問題，及时向上級反映求得解决。这种办法对保証全面推广先进經驗起了很大的作用。

#### 第四、加强檢查，巩固已推广的先进經驗。

他們的檢查办法是：

1.領導檢查。队在每月向各鑽机和小組总结与佈置任务的同时，檢查各組先进經驗推广情况；另外，每半月定期深入各鑽和小組进行一次檢查（檢查組包括工会、推广經驗办公室、地質科等）。檢查的方法是从多方面来进行的。例如先到鑽場与小組檢查推广情况，了解工人的反映和意見，然后再到对推广这一經驗有关的部門和工种进行檢查。四月份推广大肋骨鑽头、四号鑽头时，檢查組在工区除到鑽場实际檢查外，还到熔接組进行了檢查，了解新式鑽头的使用情况，工人对先进經驗的反映以及存在的問題后，立即

与工区領導研究改进办法，保証了这两項經驗的全面推广。又如今年五月份檢查工作时，發現了清河門工区五百公尺82号鑽机虽然推广了各項經驗，但是任务却没有完成。队領導了解这一情况后，及时在职工代表會議上批判了該鑽胆小怕事的保守思想，会后并派人具体帮助，因而六月份該鑽便全面地完成了国家計劃。

2.羣众性檢查。各鑽机和小組除在月中或月末結合檢查小組竞赛保証条件及先进經驗推广情况外，队部并在每个季度进行一次羣众性的普查。如第二季度进行羣众性普查时，队部分別將地質、測量、鑽探、机修和管理方面所有已經推广的先进經驗印在表格上，發到各科室、鑽机和小組中去，各單位再根据这个表格按項对照檢查，提高了职工思想認識，各鑽机小組把能推广的經驗重新修訂到小組保証条件中去，进一步巩固了已推广的先进經驗，同时通过檢查，羣众还能对領導提出批評和意見，改进工作。

为了巩固已推广的經驗，队的領導还根据檢查的情况定期召开推广經驗專業會議，具体研究推广先进經驗工作，解决推广工作中的問題。例如在五月份召开的專業先进經驗會議中，經研究决定將已全面推广很久的泥漿、簡易工作房、鑽鋸、烏尔克夫压力、軟岩采取器等鑽探方面的經驗，和地質調度、三边工作法等地質方面的經驗，納入操作規程和工作制度。另如推广經驗的分工問題以及工具制作、技术鑑定等問題，也都是通过这种專業會議来研究解决的。

第五、把推广先进經驗作为开展竞赛和評选先进生产者的条件之一。結合队开展鑽与鑽、班与班的竞赛，在評比条件內都把學習与推广先进經驗列为主要內容之一，在評比时不仅看任务完成的好坏，同时还要檢查完成国家計劃的手段，即先进經驗推广的好坏。因此各鑽机职工在竞赛中都以積極學習与推广先进經驗的方法来爭取做一个先进鑽机或先进生产者，并且在队召开的先进生产者大会上也以总结交流先进生产者的先进經驗为中心，对推广先进經驗也起了很大的推动作用。

# 一个月鑽进806公尺

## 西北131煤田地質勘探队

**編者按：**目前，鑽探工作中只追求多、快，不注意好、省，特别是忽視質量的現象是比較普遍的。

這篇文章所介紹的經驗雖然比較全面，但对提高鑽探質量方面的經驗介紹得很少，我們希望張偉鑽機能在這一基礎上進一步加強提高鑽探質量的工作；還希望其他各有關單位根據具體情況吸取張偉鑽機的經驗，在好省的基礎上又多、又快、地全面超額完成今年的鑽探任務。

西北131队305号張偉鑽機小組的全体同志，在“學習先進，趕上先進”的行動口號下，積極推廣先進經驗，根據實際情況改進了技術操作方法，因而在六月份施工中創造了月進806.07公尺的紀錄，為我隊其他鑽機爭取創造更高的新紀錄樹立了榜樣。現在我們僅將該鑽機推廣先進經驗、改進技術和加強施工管理的情況介紹于下。

### 推廣先進經驗，改進技術

(一)在縮短輔助時間，增加純鑽進時間方面：

1.採用快速搬家法。張偉鑽機小組學習了宋鳳岐的快速搬家經驗後，即採用了有計劃、有組織、有次序地邊拆、邊運、邊安的快速搬家法，從4號孔搬到3號孔(距離800公尺)只用了4小時的時間就進行開車鑽進。這樣就給更多更快地完成任務打下了良好的基礎。

2.採用不下套管鑽進法。過去，我隊各鑽機起下套管都要佔去很多時間，少的一至五天，多的一個月；一般的(按銅川地層情況)也需兩、三天。為了增加純鑽進時間，張偉鑽機學習了張慶山鑽機“不下套管鑽進法”的先進經驗，在邠縣工區所施工的七個鑽孔中，都沒有下過一根孔壁管，安全地完成了任務。他們在表土層鑽進中不下套管的初步經驗是：①不下井壁管的土層應該是膠結較好，比較穩定的；②土層中不夾帶流砂或卵石、礫岩等；③在0—30公尺階段鑽進時，排水量不宜太大，約35—40公升/分，孔深超過30公尺以後，即可用50—60公升/分的排水量進行鑽進，以保證井壁的完整良好；④鑽進50公尺以後，用清水鑽進效率較高，但不宜用井內排出的混水。

3.取消中間軸。這是1955年我隊執行的一項蘇聯

專家建議，主要優點是能縮小廠房面積，減少鑽場設備，節省動力，並給快速搬家創造了先決條件。張偉鑽機去掉了中間軸後，不僅每年可節約柴油1038公斤，枕木由18根減少到8根，而且每次搬家還可節省四輛馬車的運輸量。

4.採用雙套鑽具。為了爭取每一分鐘的鑽進時間，他們還學習了馬文志鑽探小組使用雙套鑽具的先進工作方法，節約了上下取粉管、換鑽頭取岩心等輔助時間。這樣每次上下鑽具就可以比過去縮短15—20分鐘，相對地增加了純鑽進時間。

5.採用柴油機的簡化安裝法。按規定，安裝柴油機必須有堅固的洋灰座或四至六根枕木組成的柴油機底座才允許開動。這個舊的規定給鑽探施工帶來了很多的困難，拖長了安裝拆卸運輸時間。在快速搬家、提前開鑽的口號下，張偉鑽機小組採取了簡化的方法來安裝柴油機。

他們用兩根長3.5公尺、寬和高0.2公尺的枕木埋入事先已挖好的長方形土槽內，然後把柴油機穩定在兩根枕木的中央部分(柴油機兩端伸出的枕木長度必須相等)，這樣就可以使柴油機開動時不致於猛力跳動。這種安裝法，最大的優點是：①安裝快，②省枕木，③減輕運輸量，④能爭取時間，提前開鑽。他們的經驗證明：在孔深300公尺的施工中，這種簡化安裝法是完全適用的。

(二)在提高效率，保證質量方面：

1.簡化鑽孔構造。過去，我隊對鑽孔的設計是按舊方法施工的，孔深兩、三百公尺，也要換上三、四次孔徑。這樣既增加了材料消耗，又降低了鑽進的效率，發生事故還很不容易處理。張偉鑽機學習了峰峰勘探隊簡化鑽孔構造的先進經驗後，即採用新方法進行鑽孔設計工作。自一月份施工以來，所有的鑽孔均




用130公厘开孔,然后用91公厘孔径竣工。这样不但节省材料消耗,还提高了鑽进效率。

2.改进魚尾鑽头。銅川矿区土層复盖甚厚,并含有較多的鈣質結核。用魚尾鑽头在这种土層中鑽进,鑽头損耗很大,效率也不高,在20小时内仅能鑽进60公尺左右,并且鑽头磨損得不能再使用。后来經該鑽机研究后作了改进,把以前的魚尾鑽头唇部鑲硬質合金。这样鑽进效率比以前可提高33%左右,鑽头也不易磨損,耐磨率比以前提高了三、四倍。其具体的技术規格和使用方法是:

鑲焊的合金可用長方形或方柱形的硬質合金片。每个鑽头鑲四塊,用氧气焊接。内外出刃的規格是:底突出为2—3公厘,外突出为1—1.5公厘。

在孔深超过10公尺时,为了保証孔不打歪,在鑽头上部安上6公尺左右的岩心管。用这样的鑽具一直鑽到离岩盤不远时(約2—5公尺)即改用鋸齒鑽头,一直鑽至岩石为止。

3.采用阶梯狀硬質合金鑽头。張偉鑽机过去所使用的合金鑽头,由于硬質合金鑲焊不合要求(用手工鑲的),且鑽头唇部較厚,影响鑽进效率。后来張偉鑽机采用了阶梯狀逆鑽式鑽头(如附圖。这是局生产科周科長的合理化建議經先进經驗推广室研究制成



的),使用这种合金鑽头,單位效率可比旧式鑽头提高15%左右。使用时,軸心压力可在800—1000公斤,排水量每分鐘45—55公升,最宜于在3—4級岩石中使用。轉速不少于150轉/分,最好用180—220轉的速度鑽进,可以获得較高的鑽进效率。

4.采用鋼粒鉄砂混合鑽进法。張偉鑽机小組学习了姜家瑤鑽机使用鋼粒鉄砂混合鑽进試点成功的經驗,在91公厘孔径,4—5級的岩石中鑽进,投砂量可采取鋼粒0.4公斤,鉄砂1—1.5公斤。在六級以上的石英質砂岩中鑽进,鋼粒可投入0.6公斤,鉄砂1.5—2.0公斤。排水量由35公升/分逐漸增至55公升/分,轉速为150轉—220轉/分(經驗証明越快越好)。

5.采用新式双層岩心管。張偉鑽机重視地質人員的指导,在快接近煤層时,地質科岩心鑑定人員就把在煤系地層中鑽进的注意事項通知該鑽机,預防打丢打薄煤層。并由机班長及技术指导和地質技術人員組成見煤委员会进行討論研究,决定采取煤心的具体措施。在采煤心时給进把一定要由机長掌握,升降机由班長操作,并根据煤質的軟硬不同,采用苏联阿列克辛科岩心管或本队原有的双套岩心管。这样做的結果,煤心采取率平均达到85%—96%,保証了質量。

### 加强施工組織和管理工作

#### (一)建立和健全了各項責任制:

1.生产會議制。每星期五下午召集全鑽机人員(上班的在不妨碍工作情况下派一代表参加)討論上一週的工作和生产任务完成情况,找出各方面有利和不利的因素,并研究和修訂下一週的工作和生产进度,采取措施保証完成任务。另外,还在會議上互相交流施工中的先进操作方法,共同研究和改进技术。

2.分工負責制。每个小班的人員都有明确的分工。班長和助手主要是負責孔內情况和机械运转情况;鑽工有的負責各种鑽井設備的注油和整潔工作;有的負責各种工具的修整和保养工作;还有的負責动力設備的維護和操作工作。并在工作中树立了团結友爱、互相帮助,坚决服从班長指导的工作作風。

3.交接班會議制。每班都提前10—20分鐘上班,以便与上一班进行交接。在交接班时,每人与自己負同样責任的人互相进行交接。交接完畢后,接班的由班長主持召开班前会,根据上一班的情况,研究应采

取的技术措施。交班的也在下班后由班長主持召开班后会，总结工作中的經驗教訓。这样就可以及时解决鑽井中存在的問題，并使大家注意和了解生产计划的执行情况。

4. 安全技术检查制。每个小班均由民主評定方式选定一名安全检查員，一个圓班的三名檢查員中，再选出一名組長。每个檢查員負責当班有关施工中的安全工作，对一切違反保安規程的現象进行說服和批評。安全組長每天向其他兩班的檢查員了解情况，并将施工中一些有关安全問題按时填入“安全工作旬报”，向队部安全检查主管部門彙报，并按月考核全鑽机人員的安全作業情况，將評定事項記入每人的“安全工作証”內。这样不但督促全鑽机人員經常注意安全，同时也能够及时地采取有效措施防止事故的發生。

(二) 制訂作業計劃。張偉鑽机在接受任务后，即召开全机职工會議，并邀請鑽探技术指导和地質人員

参加。根据施工地区的地質情况和鑽井設備能力，制訂作業計劃。对于鑽孔的構造設計，在不同岩層中鑽进应采取的技术措施、原材料的消耗以及施工中应注意的事項等，都进行了周密的研究和討論，并由每个小班提出自己要求完成任务的具体数字，最后作出施工作业計劃。这样就使全机人員都作到心中有数，加强了他們完成計劃的信心和責任感。

(三) 队加强了对該鑽机的技术指导。队的生产技术部門在每个工区都派有技术指导。技术指导工作由具有丰富經驗的七至八級技工来担任。他們經常深入現場，随时了解施工中發生的技术問題。工区队部为了加强对張偉鑽机的技术指导，特派一技术指导重点指导該鑽机的工作，凡井內情况不好时，技术指导即亲自进行操作，或向机班長作出詳尽的技术指示。这样，不但保证了施工的順利进行，加速了工程速度，同时还相应地提高了全鑽人員的技术操作水平。

## 140 勘 探 队 推 广 砂 漿 封 孔

許 宗 余

过去我們对鑽孔封闭止水的重要性認識不足，往往造成封孔浪費大，質量低劣的現象。针对这种情况，我队在 1955 年第 4 季度曾召开了封闭止水的技术會議，拟定了封孔止水暫行办法，建立了封孔設計和完工报告等制度，統一了操作方法，保证了封孔質量。

我队每年封闭鑽孔需水泥数 10 吨，为了节约水泥，也曾实行过分段封闭，但是峰峰地区煤采地層段距都很短，不易推行，水泥消耗量仍然很大。学习了苏联專家提出的用砂漿或混凝土封闭鑽孔的建議以后，我們就着手进行准备，并在 1956 年 4 月份全面推广了砂漿封孔。为了保证鑽孔封闭質量以及进一步节约水泥，專門抽調了 1 台鑽机进行封孔驗證封孔質量，証明了采用砂漿封闭鑽孔質量完全合乎要求。我們將在这个基础上进一步研究，节约更多的水泥。

### 一、封孔前的准备工作

在鑽孔將要竣工时，首先由机長向地質部門請示封孔，而后地質人員根据鑽孔实际柱狀圖編制出封孔

設計書，报上級批准后，由机長根据封孔設計書进行施工准备。

1. 材料：机長根据封孔設計書內所列的水泥和砂子的需要量，向材料部門提出用料申請。水泥和砂子用量根据試驗采用了 1:1 (重量比) 的比例計算，加上鑽孔扩大系数 0.2，实际說明每袋水泥 (50 公斤、400 号) 和 50 公斤的砂子混合后，不同直徑的鑽孔可封段距如下：

鑽孔直徑(公厘)	75	91	110	130	150
封閉段距(公尺)	10	7	5	3.3	2.5

2. 工具：封孔时需要灌漿漏斗和攪拌砂漿的大桶各 1 个，灌漿用的小鉄桶 2 个。

### 二、操作方法

1. 冲洗孔壁上的泥皮：使用煤碱剂泥漿的鑽孔，井壁上有一層比較堅固的泥皮，如果不把这層泥皮冲掉，砂漿就不能与岩石牢固地結合，影响封孔質量，



所以在封孔之前必須進行沖孔。

2. 砂漿的配制：根據攪拌桶的容積決定每次攪拌量，每 50 公斤水泥和 50 公斤的砂子混合需用水 35 公斤，由人力進行攪拌，砂漿粘度在 30 秒左右。

3. 灌注砂漿的方法：過去使用水泥封孔都是利用水泵來灌注，但是使用砂漿封孔就不成了，因為砂漿粘度大，水泵吸不上來，另一方面砂子容易將水泵缸套磨壞。因此採用了鑽桿灌注法。我隊所封閉的 15 個鑽孔，每個鑽孔灌注時間約為 1 小時。如能採用循環作業則有 40 分鐘就可以了。

鑽桿灌注的設備裝置很簡單，只是在鑽桿上部放一個大漏斗，漏斗中放一塊鐵紗布作為過濾用，防止砂漿塊進入鑽桿內，以免堵塞鑽桿。

### 三、封孔後的驗收工作

在封孔過程中由機長親自指導操作，鑽探技術人員作好技術指導工作，地質人員在現場進行監督。封孔結束後，由該鑽機機長提出竣工報告書，報送地質科、生產技術科各 1 份，作為地質報告的原始資料。

### 四、砂漿封孔質量的檢驗

為了保證砂漿封孔的質量和進一步減少水泥的用量，在備用鑽機十分缺乏的情況下我們仍然抽調了 1 台鑽機在已封閉的 1521 號孔進行了掃孔，檢驗砂漿封孔的質量，該孔深 176 公尺；有的煤層有空洞，有的漏水嚴重，應封段距為 114 公尺。

根據計算及加上擴大係數，如用水泥封孔需水泥 140 公斤，採用砂漿封孔後，只用了 600 公斤。根據計算應封在孔深 62 公尺處，但是掃到 51 公尺處就見到了已膠結的砂漿，原因是計算時所取的鑽孔擴大係數較大。共鑽進 6 公尺，取上膠結砂漿柱 3 公尺，膠結非常堅固，質量完全合乎要求。

### 五、注意事項

1. 必須選用堅硬而經篩洗後的純細紗，不管存放在倉庫或鑽場，都必須加以妥善保管，防止灰土、雜物混入，以免造成凝固不好，影響封孔質量。

2. 砂漿要攪拌均勻，不應有沒攪拌開的干水泥或木片等雜物，以免造成灌漿困難或堵塞鑽桿。

3. 砂漿的粘度不能過稀，以免砂子沉澱快，造成上灰下砂凝固不均的現象。

4. 砂子以選用 0.5—1.0 公厘的比較好。

5. 如遇有漏水，必須用粘土球填滿漏水層，而後進行灌漿。

6. 灌漿後的全套鑽具，必須用清水沖洗乾淨，以防止砂漿凝固堵塞。

### 六、推廣砂漿封孔的效果

我隊共封閉了 15 個鑽孔，如用水泥封孔需用水泥 21450 公斤，採用砂漿封孔只用了 11350 公斤，節約了 10100 公斤水泥。除去使用砂子的成本外節約了 640 元資金，全年可節約 2560 元。更重要的是節約了經濟建設中迫切需要的材料——水泥。

## 剪切廢鑽桿的鑽粒機

### 試制成功

王 仲 德

西安礦山機械修配廠廠長肖誠和工程師張銘三，在技術員席學成和工人羣眾的積極協助下，共同研究創造了利用廢鑽桿剪切鑽粒的機械。使用這種機械可以使利用廢鑽桿剪、切鑽粒的笨重體力操作工序全部機械化；它的特点是：輕巧靈便，堅固耐用，切粒均勻，一個人可以操縱好幾台。把廢鑽桿和廢井壁管使用這種機械剪、切成鑽粒，廢鑽桿利用率可達 90%

以上，每小班能制 70 多公斤鋼粒。解決了利用廢鑽桿製造鋼粒的困難，同時大大降低了鑽探成本，如使用合金鑽頭鑽進時每公尺的成本約二元，使用廢鑽桿制的鋼粒，鑽進每公尺才花三分錢。初步計算，僅西北地區的六個煤田地質勘探隊今年所需大量的鋼粒，只要用兩台剪切鑽粒機生產，就能保證供應，並可降低鑽探成本費十七萬六千餘元。

剪切鑽粒機製成後，受到有關上級的極大重視。西北煤田地質勘探局在 132 隊孫景民、姜家瑤等三台鑽機上試用，效果良好：在礦岩中鑽進時，每小時可進尺 1.63 公尺，提高效率 72%。8 月上旬，西安管理局派人對這台機械進行了技術鑑定，認為可以推廣使用。

# 岩石掘进月进160公尺多循环作業施工經驗

刘 森

大台豎井主要通風水平回風巷道掘进，最初按每班一个循环作業时，平均月进度仅达76.7公尺；由于这项工程对豎井能否按时移交生产有很大的影响，为了加快建設速度就大力推广了多循环快速掘进，和大直径掏槽等先进經驗。結果，从3月11日到4月10日掘进速度提高到月进160.4公尺。

## 工作面概况

回風巷道断面为9.7平方公尺，开鑿在黑色砂質頁岩中。巷道是沿走向开鑿的，所以稍有曲折。岩石硬度按普氏系数分类为8—10。使用4台OM—506型風鑽打眼(水式風鑽)，風压为5.5—6个大气压，钎子为22公厘的中空六角炭素鋼，掏槽和底眼的鑽头直径为56—59公厘，其他眼为36—40公厘。使用一台ЭПМ-1型裝岩机裝岩，矿車容积为0.5立方公尺，單道人力运输。通風使用風牆，并用1台11匹的軸流式局部扇風机向工作面压風。

## 施工循环

最初采用大直径炮眼深孔作業时，由于設備能力的关系，存在着一些缺点，但也取得一定的成績。后又在这基础上推广捷克多循环作業的先进經驗(詳見“煤矿譯叢”1956年第3期)，一小班两个循环，拉槽眼采用大直径炮眼，其他的为小眼，爆破效果都很好。

在多循环作業开始时就制定出了循环圖表，最初缺点很多，經過在施工中不断修改后，得出了較好的圖表(如图1)。全班工作絕大部分是平行交叉作業，以达到充分利用工时。圖表作業時間基本上已被工人掌握了，但其中潛力还很大，今后拟將富裕時間逐漸用在加深炮眼深度的方面去，借以增加有效进度，然

后再爭取增加循环次数。

工 序	時間	6	7	8	9	10	11	12	1
准备工作	10分								
打 眼	120分	—	—			—	—		
裝 岩	130分	—	—			—	—		
裝药放炮	30分			—				—	
通 風	10分								
安全处理	30分				—				—
鋪 道	30分			—				—	
支 架	60分		—					—	—

圖 1 施工循环圖表(三班作業，每小班二个循环)

## 作業方法

### 1. 炮眼佈置和爆破圖表(見圖2和表1):

爆破效率最高达98.8%，平均为86.2%，較前提高11%，炸药消耗相对的較前降低。爆破效率的高低，根据我們的体验是取决于：爆破圖表設計的正确程度、爆破材料的質量、工人技术的熟練程度、作業正規与否等因素。因此上述爆破圖表如果在工人的技术熟練程度提高了和采用了優質炸药、8号雷管以后，炮眼数和裝药量还可以适当減少。

2. 打眼工作：打眼、裝岩、支架是平行作業。打眼准备工作是在工作面安全处理的時間內完成的。每台風鑽为一打眼小組当上、中部眼打完后，暫停打眼15分鐘，集中力量清底部岩石，向裝岩机鏟斗方向集中，而后繼續打下部和底部眼。在打底眼时，同时进行清除殘存石碴，把鉄道接到工作面前并进行支架等工作。为了縮短打眼時間，把拉槽眼所裝的炸药，用原来直径32公厘、長130公厘的藥包，改为直径48公厘、長300公厘的藥包，其他眼所裝藥包，改为直






圖 2 炮眼佈置圖  
表 1 爆破圖表

炮眼名称	眼数	眼深 (公尺)	傾斜	裝藥量 (个)	放炮 次序	附 註
槽 眼	4	1.5	65°	2—3	1	大直徑炮眼直徑 56公厘
輔助眼	4	1.4	90°	4—5	2	小炮眼直徑 36—40公厘
頂 眼	4	1.4	90°	4—5	3	小炮眼直徑 36—40公厘
幫 眼	4	1.4	90°	4—5	3	小炮眼直徑 36—40公厘
底 眼	5	1.4	90°	2—5	3	大直徑炮眼直徑 56公厘

徑32公厘、長260公厘的藥包。另外，每班有4个打眼工担任放炮助手的工作（經過訓練的），在放炮員指揮下协助放炮員进行放炮工作。

3. 裝岩工作：原使用的0.5立方公尺的V型矿車和裝岩机配合裝岩的效率是極低的，原因是这种矿車太高(1.22公尺)，支架太長(1.88公尺)，形成鏟斗不能裝到車內，而將岩石扣在車外。因此我們首先把車架子儘最大可能縮短了280公厘，結果鏟斗正好扣在矿車的边沿上，岩石全部裝入矿車里了；可是效率不高，同时对机器的損失也很大，所以又把鏟斗減低了50公厘；为了不減少鏟斗的容量，將鏟斗加長了40公厘(如圖3)。这样修改后很好使用，提高了裝岩效率。

通風以后，裝岩机便开进工作面进行裝岩，裝岩是与拆渣、打眼同时进行的。

裝岩机的電纜掛在巷道一帮固定的鉛絲上，裝岩机由一人操縱，兩個裝岩工把兩帮的岩石轉運到中間，并破碎大塊岩石。兩個推車工推出重車，推进空車，調車是通过道岔完成的。巷道在不設風牆的地方




圖 3 3ПМ-1型裝岩机鏟斗修改示意圖

圖中：实綫为原来的規格，虛綫为修改后的規格

才能鋪設双道，所以道岔是隨風牆的推进而移动的，同时也隨工作面的推进而移动。通过道岔調車約需时70秒。在工作面采用了4公尺長的临时軌道(槽鉄)，一端扣在鉄軌上，随着工作面的推进用裝岩机的鏟斗將其推向工作面。放炮一次炸下的岩石約30立方公尺(松散的)，相当60車，每循环裝岩需时120—130分鐘，这样低的效率是受了調車的影响。

裝岩机的机件虽然老旧，但我們利用一切空隙時間进行了檢修和預防性的修理，結果在使用过程中很少出事故。

4. 支架工作：棚子間距1—2公尺，頂帮用直徑100—150公厘的圓木背紧，棚子的架設是与打眼同时进行的；主要是在打底眼和裝藥这个時間内完成的。为了使支架工作适应工作面的掘进速度，采用了事先在地面加工完的成品棚子。因此，在井下的工作只是找柱窩和安裝的時間。同时由于工作面有积渣不能安裝棚子，为了預防冒頂采用了金屬前探支架(如圖4)。前探支架是由18公斤鋼軌和16公厘的圓鉄加螺絲扣組成的。




圖 4 金屬前探支架示意圖

自推广多循环作業以来，进度是比較均衡的，从3月11日到4月10日共掘进了160.4公尺，平均日进5.17公尺，最高日进7.8公尺，最低日进3.5公尺。由此可以肯定，多循环作業是应当大力推行的，同时絕不能限制在6个循环的水平上。

# 我們是怎样在施工中节约水泥和鋼材的

朱 宪 武

在高潮中，各企业的建设工程都大大地超过了原来的计划。因此鋼材水泥的供应呈现着紧张的状态，为了按期完成淮南矿区的建筑工程任务，我們采用了下述的几个方法来节约水泥和鋼材。

## 节约水泥方面

1. 推行干硬性混凝土的经验。根据半年多来推行的结果来看，每立方公尺混凝土水泥用量为190公斤/立方公尺至200公斤/立方公尺，加水量为116公斤至140公斤，水灰比为0.58至0.7之間，因此每立方公尺混凝土水泥用量比国家定额节约34至44公斤，强度一般的提高了70%左右，特别是初期强度发展得更快，还可以縮短工期。

2. 在水泥中加入掺合料。在#400水泥中一般的掺入20%的粉煤灰来做#140素混凝土与钢筋混凝土，在#50，#70，#90素混凝土垫层和垫层中加入30%粉煤灰与粘土来做掺合料。强度达到了设计的要求。

3. 在大型设备基础内放入佔混凝土总体积15%—30%的毛石。我們在建筑几个矿井的大型絞車基础、压風机基础、电扒支柱漏斗基础，矿井鎖口，以及井架斜腿基础等工程的混凝土与钢筋混凝土基础工程中，放入了15%—30%体积的毛石。目前这些工程均已投入生产，尚未发生任何质量不良的情况。

4. 推行了石渣级配，减小石渣空隙率。过去浇灌混凝土用的是一种规格大小的石渣，因此空隙率大，需要很多的水泥、沙漿来填灌，不仅质量不好，而且浪费水泥。現在我們將各种不同粒徑的石渣按照一定

的比例混合在一起，減少了石渣的空隙率，填灌空隙用的水泥、沙漿也随之減少，既提高了质量又节约了水泥。

5. 采用加气混凝土。为了在减少水泥用量的情况下来解决混凝土的和易性，我們向蚌埠治淮委员会购买了加气剂加入混凝土中，加入量佔水泥重量的0.75/10000至1/10000。使用结果，不仅可以减小水灰比，增加抗渗性与抗冻性，同时还可以增加混凝土的和易性，因此每立方公尺混凝土可以节约水泥10公斤左右。

6. 推行混凝土一次抹面。在浇灌一般混凝土楼板和地坪的混凝土的同时，即将槓拍出利用原槓进行压光抹平，不再重新抹面，不仅节约了抹面所需的水泥，同时还避免了另外抹面的脫皮现象，保证了工程质量。

## 节约鋼材方面

1. 冷拉鋼筋。在直径12 $\phi$ 以下的鋼筋经过冷拉以后，屈服强度一般的可提高20%至30%左右，可节约鋼筋20%至30%。

2. 按鋼筋实际强度采用。直径在16 $\phi$ 以上的鋼筋经过我們选择样品并进行抗拉試驗后，屈服强度均超过原设计屈服强度2500公斤/平方公分以上。因此在施工中就与甲方协议，决定按鋼筋实际强度采用，凡經試驗屈服强度超过2850公斤/平方公分而不滿3000公斤/平方公分的按2850公斤/平方公分采用，超过3000公斤/平方公分的按3000公斤/平方公分采用。一般的元鋼与竹节鋼按实际强度采用后，可以节约鋼筋10%至20%左右。

但在按鋼筋实际强度采用时必须注意以下几个問題：

①在未按鋼筋实际强度采用以前，必須选择样品并进行抗拉及冷弯試驗，試驗資料要十分正确可靠；②最小鋼筋百分率应按現有规范执行；③修改鋼筋断面应按圖紙已知条件和鋼筋混凝土的計算公式推出；

石子粒徑及所佔比例	單位重 kg/M <sup>3</sup>	空隙率 %
5cm 100%	1539	42.5
7.5cm 100%	1510	43.5
2.5cm 50%, 5cm 50%	1600	40.
2.5cm 25%, 5cm 25%, 7.5cm 50%	1645	38.5

④中心  
环)，鋼  
3.  
耐磨層  
部分鋼  
程成本

編 號	配合 比
1	1:0.
2	1:0.
3	1:0.
4	1:0.
5	1:0.
6	1:0.

平

(1  
鉄屑)为  
(2  
屑的，

节  
距林区  
耗，超  
我局的  
下成立  
用，进  
好轉。  
26.69%  
二季度  
强坑木  
在  
建  
業计划  
供应計  
次日各



④中心受拉結構不准有毛細裂縫者(如圓木池,圓環),鋼筋斷面不得小于原設計。

3. 礦井地面建築煤倉漏斗和選矸樓漏斗等工程的耐磨層,利用鑄鐵鉋屑做的鉄屑混凝土耐磨層來代替部分鋼板耐磨層,不仅可以節約鋼材,而且可以降低工程成本。現將鉄屑混凝土配合比及抗壓強度列表如下:

編號	配合比	水灰比	尺寸 (cm×cm)	抗壓荷重 (kg)	強度 (kg/cm <sup>2</sup> )	折成標準 試件強度 (kg/cm <sup>2</sup> )
1	1:0.4:1	0.33	7.1×7.1	27200	539.5	432.5
2	1:0.4:1	0.33	7×6.9	21600	447.2	358
3	1:0.4:1	0.33	7×7	27900	569.3	456
4	1:0.4:1	0.33	7×7.5	22000	419.0	336
5	1:0.4:1	0.33	7.1×7.5	29900	561.5	449
6	1:0.4:1	0.33	7.2×7.5	29100	538.8	430
平均抗壓強度						410.25

(1)上表中的配合比1:0.4:1(水泥:砂子:鉄屑)為重量比。

(2)鉄屑是就地取材,利用機械製造廠廢鑄鉄鉋屑的,需要除銹過篩。

(3)黃沙要過篩淘洗,含泥量應在0.5%以下。

(4)底層混凝土必須鑿毛,澆水沖洗干淨后,方准再做鉄屑混凝土。

(5)要注意養護,始終要保持潤濕狀態。

(6)上表抗壓強度齡期均為28天。

(7)設計上要求的抗壓強度為400公斤/平方公分以上,而我們所採用的平均強度已達到410.25公斤/平方公分,符合了設計上的要求。因此目前在我們的工程中已普遍採用。

4. 煤倉選矸樓,皮帶走廊等地面工業建築支模工程中用竹套管代替鉄套管,用竹制墊板代替鉄墊板。經過試驗及工程上的使用,証明完全可以保證工程質量。

5. 採用螺紋鋼筋打鋼筋混凝土,由于結合力較高,一般構件可以將鋼筋末端彎鉤除去,但在其伸出理論長度部分小于規範規定時其末端仍需根據規範規定留置彎鉤。

在一般陰井溝蓋,電纜溝蓋,暖氣溝蓋及2.2公尺跨度以下的門窗過樑,用竹筋代替鋼筋。經檢查去年建築的溝蓋使用情況,尚未發現任何問題。

## 採取措施降低坑木消耗

### 銅川礦務局生產技術科

節約坑木是煤炭企業降低成本的方法之一。我局距林區較遠,坑木來源不易。去年上半年我局坑木消耗,超出計劃37.67%,因此加強坑木管理工作,成為我局的重要任務。各礦均先後在管理局及礦務局帮助下成立了坑木管理工作組,對井下坑木的供應和使用,進行檢查和整頓。經過半年多的努力,工作已有好轉。今年上半年坑木消耗定額較國家計劃低26.69%,較去年同期實際消耗定額低23.35%,第二季度還較第一季度低4.24%。茲將我局年來在加強坑木供應和使用工作上的一些改進概述如下。

在管理方面:

建立計劃供應制度。井下各區根據控制定額(作業計劃中規定的定額)和實際需要,分別規格編制日供應計劃送供應部門。供應部門則按各區的計劃,將次日各區需用的坑木,送入井下坑木場。这样就消灭

了以往盲目供應和供不應求的現象。

設立井下坑木場。在井下成立坑木場,儲備一天以上的坑木。井下發料員根據坑木本票供應坑木。如情況變化,工作面所需坑木與原計劃規格不符時,則發料員可在不超過定額的原則下,靈活供應。这样既可避免大材小用,還可以解決工作面因坑木規格不符而發生停工待料現象。

實行定額管理。各區坑木消耗,是按日計劃工作量和定額進行供應,嚴格控制的。因有特殊情况申請定額外坑木時,須經礦長或主任工程師批准。这样便改變了過去各區長期存在的供給制思想,並促使他們注意回收坑木工作。目前各礦的坑木回收情況,一般在80%以上。在回收工作中,基本上已消除了亂砍現象,提高了回收復用率。三礦在井下進行小型加工,將“中層”回出而不適合“中層”使用的坑木進行加工,

將頭尾作為柱帽和墊墩使用。中間一段給“頭層”回采工作面使用(頭層只達0.65公尺,中層為1.8—2.2公尺)。

試行回柱計件工資制。按回收坑木的長短及數量進行計件,防止了工人在回收中亂砍和不重視回收的現象,進一步提高了回收坑木的數量和質量。

在技術方面:

改進支架規格。根據頂板情況,適當地改進支架規格,如一、三礦均將回采工作面的雙排密集支柱改為單排,並調整了密集支柱的間隔;一礦將鴨嘴棚換成點柱。這些改進既符合安全要求,對節約坑木也確實起了很大作用。

鞏固了荊芭假頂的采煤經驗。三礦採用荊芭假頂采煤方法已有一年,現在已摸到了這種方法的特點,即上下分層開采的時間距離,一般不得超過三個月,否則由於荊條抗腐性不強,將給開采下分層帶來困難。今年上下分層開采的時間距離均在60天左右,故原計劃木板假頂用的木板,全部不用了。

加快回采工作面的循環。一礦在301推行了“一公尺層”先進經驗,上半年除2月份外,循環均在25個以上;三礦204上分層推行了一班采煤制,在未遇老空以前,也基本上獲得了成功。由於生產正常,進度加快,工作面壓力減小,坑木回收率也就提高了。

在一、三礦大巷及壓力較大的永久性巷道中試用了混凝土支架。

根據這一時期的工作情況,我們在坑木管理方面有以下一些體會:

一、必須爭取領導有力的支持。在初期,坑木管理工作不是沒有困難的。因為,一般區班長習慣於過去供給制的工作方法,認為那樣方便,要啥有啥,但在試行計劃供應定額管理之後,就感覺麻煩贅扭,不但要他們做計劃,而且他們使用坑木也不方便,思想上產生各種不同的阻力。如果我們在管理工作中缺乏

領導的支持,要改變區班長這種保守思想是有困難的。

二、要充分發動羣眾。節約坑木是一項羣眾性的工作,專靠供應部門的控制是不可能的。並且,機械地控制坑木,不但不能節約,而且會給生產帶來不利,甚至會嚴重地威脅工人的安全。1955年煤炭工業部監察局關於冒頂事故的分析中,已指出了這一點。節約坑木必須建立在羣眾自覺的基礎上,只要羣眾重視節約工作,便會做到合理使用,重視回收工作。

三、建立各項制度。要做好計劃供應和定額管理工作,必須建立一套完整的制度,包括計劃編制、定額審查、坑木運送、領退料手續等,均以保證供應避免浪費為原則。

四、要做廣泛的宣傳工作和細致的組織工作。在貫徹坑木管理工作中,要有一專門的臨時組織,有計劃有步驟地進行工作,不宜急於求成。我局一、三礦在整頓坑木管理工作階段,是由管理局、礦務局和礦成立了專門工作組,除對過去的坑木使用及供應工作,進行深入了解外,對新的坑木管理辦法也進行了宣傳、學習、試點等工作。直到該制度基本穩固時,這個組織才告結束,這樣不致使各項制度流於形式。

但是,我局在坑木管理工作中,也還存在着一些問題:

各礦對混凝土支架的使用表現得不够積極。目前我局維修使用的坑木數量,為數甚巨,上半年它佔總用數的32.07%。今後,如能合理使用混凝土支架,不但可以節約坑木,而且可以減少維修工作。

回收的坑木還沒有得到充分利用。三礦“頭層”采高一般是0.5—0.65公尺,“中層”回收的坑木,大部還適合“頭層”使用,但由於井下加工趕不上,“頭層”的回采工作面仍有使用新坑木的情況。

沒有推廣機械化回柱。兩礦現有回采工作面使用回柱絞車的只有一兩個。今後須大力推行機械化回柱,以保證安全並提高回收坑木的質量。

## 推行坑木防腐經驗的建議

周嘉彤

建設、恢復和改建礦井以及進行開采都必須消耗大量坑木。為節省木材並提高礦井支架質量,最好是用鋼筋砼予制棚子來代替部分坑木。但是,在當前鋼

筋、水泥供應不足的情況下,木材支架仍會佔相當大的數量。由於木材腐朽是巷道支架損壞的主要原因之一,支架坑木的防腐處理在實用上就有重大的意義。



另外，使用木材支架的重要巷道須經常修理，往往阻碍矿井运输，破坏正常的采掘过程并使通风恶化。坑木经过防腐处理后，使用期限延长，矿井巷道的维护费用也随之减少。在经济上，仅就矿井基建单位来说，今年全国计划供应的坑木数量为 147,353 立方公尺，这些坑木如进行防腐处理，按延长使用期限一倍来大概算一下，会节约国家资金 360 万元，也就是节省 765,000 根坑木，这些数量的坑木可以供基建单位矿井使用半年以上。煤矿基建巷道的支架，一般在建井期限即二、三年之内不容易腐朽，即使部分支架需要维护修理，其费用也都列入矿井建设成本中。因此，一般往往为了避免麻烦并考虑到定额中没有防腐一项人工材料标准和费用等，没有把防腐工作当作日常工作来做。但是当矿井移交生产以后，坑木腐朽了须重新支护，因此增加巷道修理工程费用，使采煤成本有一定的提高。所以，在矿井建设中事先进行坑木防腐处理，对减少矿井建设费用和降低生产矿井的开采成本，都会起到一定的作用。

坑木防腐处理工作早在苏联、波兰等国家推广，并证明了它的经济效果。我国对坑木防腐处理的效果虽有一定的认识，且已有极少数单位如抚顺矿务局曾实行过，但因对防腐剂或是对防腐方法，都没有进行过专门的研究，坑木防腐还没有广泛得到所有单位的重视。

坑木的防腐方法很多，使用最广泛的是防腐剂涂刷和浸渍方法。这种方法是利用具有杀菌能力的化学物质调制成防腐剂，涂抹在坑木的外皮上或浸渍到内部，让那些使坑木腐朽的菌类不能生长。根据煤炭工业的特点，坑木防腐必须符合以下几个条件：

1. 支架坑木的防腐车间必须靠近铁道或其他运输线路；设立在矿井工程处或一个大型矿井的支柱加工厂内，这样可以避免往返运输的浪费。

2. 防腐方法应保证防腐剂能透入防腐木材内部，并且达到足够的深度。

3. 防腐操作车间的能力必须足够供应打井或开采所需支架的需要。

4. 防腐方法，在防腐剂调制上和施工操作上，应简易而且成本低廉。

5. 坑木运输停顿或不均衡时，防腐操作车间应有足够的伸缩性，调整其生产能力。

6. 防腐操作车间应容许可能发生不至于有经济损失的工作停顿。

根据上述的特殊条件，结合我们在铁道部汉阳枕木防腐工厂学习的经验，建议采用氟化钠防腐剂扩散涂抹防腐方法，对矿井支架的坑木进行防腐处理比较适宜。这方法具备以下几个优点：

1. 可以在任何地点进行防腐操作。

2. 如坑木的边材含水量不小于 40—50%，涂抹后经过一定时期的扩散（约 20—50 天左右）防腐剂即可全部渗入坑木内部 2—5 公分，一般在涂抹后 10—15 天即可使用，防腐剂且可以在使用期限继续扩散。

3. 煤炭工业系统采用此法进行坑木防腐处理，如配备 10—15 名普通技术工人，每天可以涂抹 400—500 根枕木。坑木的面积彼此相差不大，用此法每日处理四五百根是完全可以的。

4. 所使用的工具和防腐剂的配制以及施工操作等都十分简单。

5. 坑木运输停顿或不均衡时，应增减多少涂抹工人，可以根据生产任务来决定。

6. 因防腐而增加的成本，每根坑木（包括人工、材料在内）约提高 1.2 元到 1.3 元左右，其中每根坑木的防腐剂配制用量为 0.8 公斤合 0.75 元，防水剂配制用量为 0.7 公斤合 0.32 元，人工费为 0.05 元。

7. 涂抹法与浸渍法比较，涂抹法可以省去很多机械设备，所以采用涂抹法比较经济的多。

氟化钠防腐剂有下列优良品质：高度的抗菌能力、较易透入木质部、潮解能力弱、有中和反应、受浸渍或涂抹的木材对人体无毒、不腐蚀金属、没有气味等，因此它在许多国家得到广泛的采用。

氟化钠防腐剂一般的配合比如下：

名称	配合比	每百根坑木用量
氟化钠	44%	35.2 公斤
煤焦油	20%	16.0 公斤
黄粘土	13%	10.4 公斤
水	23%	18.4 公斤

在用量上，每一平方公尺木面上须涂抹 200 克。目前，我国各化学原料工厂一般都生产氟化钠，它的纯度在 84% 以上即可使用。

氟化钠浆膏的配制很简单，现在把一百根坑木所需 80 公斤浆膏的配制法介绍于下：

1. 先将 7—10 公斤水和黄粘土放入铁桶内进行搅拌使粘土块软化，然后再把剩下的 11.4—8.4 公斤的水加入桶内搅拌，成均匀的黄泥浆状，用比重计测到 1.25 度，或用手指甩试，到甩后粘土浆并不脱落为止。

2. 把攪拌好的黃泥漿用篩過濾，除去草根等雜物，與 8 公斤煤焦油一同倒入調制槽，加以攪拌，攪拌到槽內不見大塊黑油時為止，然後把其餘的一半（8 公斤）煤焦油到入槽中攪拌。

3. 把氟化鈉逐漸倒入槽內與煤焦油黃泥漿混合，用鐵耙盡力攪拌，直到成芝麻醬狀為止。調制時應注意進行冷調，不需在底下加溫。

由於氟化鈉防腐劑在塗抹之後遇水有流失的可能，因此塗抹氟化鈉防腐劑的坑木，在風干以後，外面還須塗刷一層防水層，這樣還能起到防止水侵蝕的作用。防水層的配合比如下：

名 稱	配合比	每百根坑木的使用量
瀝 青	70%	49 公斤
克魯蘇油	30%	21 公斤

## 竹 篾 風 筒

萍鄉礦務局

1. 制法。用楠竹削成的 15 公厘寬、4—5 公厘厚的竹片作經片，再用楠竹的头層青色竹皮削成的 2 公厘厚、3—4 公厘寬的青色細竹條作緯片，編織起來并繞成所需直徑的圓筒形狀，就成為風筒的外層。圓筒長度最好是 1 公尺，這樣，編織起來比較方便。風筒的內層是用楠竹的第二層和第三層（黃皮部分）編織的，竹片厚度為 0.6—1 公厘，寬度為 20 公厘，編成人字形，然後截成相當於風筒內周的寬度，用釘子釘在外層里面。風筒的一端較小，僅有內層和經片，沒有外層，但須加釘兩圈 7—8 公厘厚、30 公厘寬的青竹片作為接頭卡口。這是製造竹篾風筒的第一工序。

竹篾風筒的第二工序是塗膏。膏料是使用南方做雨傘用的塗料，塗料的原料就是在萍鄉叫做增膏的一種青色野果（即土柿子）。把果子搥碎以後放在陽光下曬，曬成糊狀物，去掉渣子取其液體，這就是增膏。增膏的性能是抗濕、有粘性。把這種增膏塗在薄棉紙上（纖維較多的紙也可），再糊在竹篾風筒的里面，至少要糊兩層。糊好以後，再塗上一層光油，使之不漏風并增加抗濕性（光油是桐油熬煉成的）。糊紙時應使其平整光滑以減少阻力。

如果沒有克魯蘇油，用煤瀝青（不是石油瀝青）代替亦可。配制法是把已秤好的瀝青，預先打成 5—7 公分直徑大的碎塊放入鍋中溶化，然後等到冷卻到接近溶劑閃火點時，把溶劑（煤油或柴油、克魯蘇油等）加入攪動几下即成。

為了節約木材，降低煤炭成本，節省投資，建議煤礦科學研究部門對支架坑木的防腐劑和防腐方法進行專門的研究；並對採用氟化鈉防腐劑塗抹的防腐方法，選擇適當礦井進行試點工作，總結實際效果和經濟價值；進而找出最實用的坑木防腐方法。

參考書：“坑木的防腐”中譯本，蘇聯普·

斯·包特高爾靜等著（煤炭工業出版社）


2. 技術鑑定。竹篾風筒在萍鄉礦務局是在 1956 年 3 月試制成功的。現在根據技術鑑定的結果，把竹篾風筒和鐵風筒的特性比較，列舉在下面。

試點號碼	竹 篾 風 筒				鐵 風 筒			
	斷面 (平方公尺)	長度 (公尺)	風速 (公尺/分)	風量 (立方公尺/分)	斷面 (平方公尺)	長度 (公尺)	風速 (公尺/分)	風量 (立方公尺/分)
1	0.113	83	726	82	0.113	84.7	905	102
2	0.113	74	799	90	0.113	72.8	927	105
3	0.113	65	871	98	0.113	60.9	992	112
4	0.113	56	968	109	0.113	49.0	1082	122

試驗時，風速是用皮脫管來測定的。測定結果，二者的數據有些差別，準確性是不符合要求的。但是我們從曲綫圖（附圖）來看，总的趨向是一致的。今將測定情況敘述如下：

（1）根據兩條曲綫來看，竹篾風筒效率較鐵風筒效率為低：竹篾風筒長為 83 公尺時，風量是 81 立方公尺/分，較鐵風筒少 19 立方公尺/分。主要原因是竹篾風筒阻力大，漏風多。按阻力來說，竹篾風筒的





鐵風筒與竹篾風筒試驗特性曲綫圖

摩擦係數  $K=0.0002$ ，鐵風筒的  $K=0.00013$ 。另外，竹篾風筒兩頭和中部都有些漏風，如能提高油紙質量多糊兩層油紙，就可以減少漏風量。

(2) 根據試驗結果計算，如以鐵風筒效率為100，則竹篾風筒低11.7%。

(3) 試驗時我們使用了7.5馬力局扇。

3. 优缺点。竹篾風筒取材容易，可以節約大批鋼鐵材并降低生產成本。鐵風筒1公尺需要32元，膠布風筒1公尺需要27元，而竹篾風筒1公尺只需4元，相當於鐵風筒的1/8，相當於膠皮風筒的1/7。另外，竹篾風筒輕便，在井下搬運容易，一個工人就可以做掛風筒的工作。1956年我局各礦可以推廣使用4000公尺，估計可以節約鋼鐵材66.8噸。竹篾風筒的缺點是阻力較大，漏風較多，如能加厚棉紙和改進光油質量，保持光滑，就可以減少阻力和漏風。在風筒的接口處綁紮一塊橡皮布，可以減少接口處的漏風。

4. 使用地點和壽命。竹篾風筒適用於掘進巷道和回采主風巷，不適於在滴水大或長距離通風的巷道上使用。如在固定的巷道上不經常搬動，它可以使用一年左右；如維護良好，經常通風，使用期限還會延長。

## 利用鍋爐乏汽的經驗

### 棗庄礦務局

我國目前利用蒸汽作為機械動力的礦山還有不少，動力排出的乏汽一般都當作廢物浪費掉。臨沂煤礦的機械動力也多以蒸汽為主，過去也是將乏汽當做廢物處理的。今年五月，他們利用部分乏汽加熱鍋爐用水，縮短了水在鍋爐內的汽化時間并增加了汽力，減少了燒爐個數，僅煤炭費每年即可節約29,000餘元。今將利用乏汽的經驗介紹如下。

#### 一、鍋爐使用的情况：

該礦33井鍋爐房是全礦主要動力設備之一，共有六個蘭克夏臥式鍋爐，其中雙眼的有四部，單眼的二部，燒次粘性炭。日常燒九個火眼，燒汽105磅，担负着75馬力提升絞車四部、16吋和14吋汽泵各一部，地面運輸絞車三部和浴池、食堂等處的汽力供應。一般情況下，它僅能滿足用汽需要，有時也發生供不應求的現象。

#### 二、利用乏汽的經過：


該礦原是自然通風，1955年10月安裝了一部75馬力汽動抽風機，準備改為機械通風，元旦試轉時，因

汽力不足，只開動了43小時而停止；并因它的開動，影響了井下水泵與絞車的運轉，因此未再使用。1956年入春以後，天氣漸熱，井下巷道開拓越遠，距井口較遠的采、掘場子愈感風量不足，因而開動抽風機成了迫不可待的問題。5月中旬運轉車間主任姜志賢與該礦自備電廠副廠長董玉階二同志（都系工人提拔的幹部），積極鑽研，和工人同志一道研究利用乏汽燙水來增加鍋爐用水溫度，獲得成功。

#### 三、利用乏汽的方法：

將33井提升絞車的乏汽排汽管兩根分別接入水池內，利用絞車不斷排出的乏汽燙熱水池內鍋爐用水，然後用壓水泵將池內熱水壓入鍋爐，使鍋爐汽壓不因用水涼而有所減低。過去用涼水灌入鍋爐時，一般的汽壓降低5—10磅，改用熱水後，不再發生降低汽壓的現象了。

為了慎重，他們在試驗中採取了三個步驟：第一步將鍋爐房壓水泵的乏汽管子插到1號水池內（因該



利用乏汽管路示意图

說明: 1—絞車乏汽管; 2—压水泵乏汽管; 3—压水泵; 4—汽包乏汽管; 5—进水閘; 6—进水管; 7—出浮油缺口; 8—流水口。

水泵乏汽少, 动力小, 即便發生問題, 影响不大); 第二步將汽包冷水管接到 3 号水池內 (因汽包內汽較多, 又因是蒸溜水, 已很清潔, 所以插到經過沉淀的 3 号水池); 最后才把 33 井絞車乏汽管插到 1 号水池 (見示意图)。

#### 四、利用乏汽燙水必須注意的兩個問題:

1. 絞車乏汽中帶有油漬, 必須將其排出外面, 以防發生意外。解決的辦法是經常保持水面與水池缺口成水平, 當乏汽排入水內時, 水被沖擊而波動, 即可將油漬從缺口隨水蕩漾出去。同時, 將 1、2、3 号水池的流水口改到水池下部, 使油漬沒有機會由 1 号池混入 2 号池。但也應注意不要太靠下, 太靠下容易將沉于池子下邊的混雜物流動混入 2 号池內。一般的流水口佔池高的  $\frac{1}{4}$  處即可。

2. 注意乏汽管口在水內的位置, 一般以 0.3—0.5 公尺為適宜。太深時, 乏汽排洩力量增大, 使絞車易因反沖力過大引起故障; 太淺時池內水容易被乏汽排開, 而受不到乏汽的熱作用, 影响水的溫度增加。

實踐證明, 利用乏汽燙水來增加水的溫度是成功的。該礦過去鍋爐每上一次水, 汽壓一般要降低 5—10 磅; 利用乏汽燙水後, 水溫一般地保持在攝氏 80°, 不僅克服了降低汽壓的缺點, 同時保持了汽力平衡。在這基礎上減少了燒爐的個數, 現在已由過去燒 9 個爐眼減至 7 個爐眼, 而汽力仍保持 105—110 磅, 保證了各機械設備和 75 馬力抽風機的正常運轉。由於燒爐眼的減少, 按平均數字計算, 每天可節約煤炭 4.33 噸, 全年可節約煤炭 1500 余噸。利用乏汽的設備很簡單, 在操作上也沒有什麼變動, 有很大的經濟價值。

### 小品文

## 趙括的繼承者 鋼錘

趙括是戰國時趙國名將趙奢的兒子, 從小熟讀兵法, 講起戰爭理論來, 真是呱呱叫。但是, 趙奢很不喜歡他, 說他只不过是“紙上談兵”的功夫。果然, 趙括帶兵抵禦秦軍時, 生搬硬套, 不懂得因地制宜, 結果喪師失地, 本人也死在戰場上了。

趙括雖然死了 2000 多年了, 但他的思想和精神, 直到現在還有人繼承下來。

淮南新莊孜礦采煤工區五隊, 在 75 公尺南部四道半石門六槽底區工作面遷到褶曲以前, 該區區長根據實際情況和工人研究後, 確定用甩峒子的辦法回采, 這樣可以保證完成任務, 又不丟煤。這份計劃送到礦工程師室去了, 工程師認為這辦法雖然保證

安全生產, 不丟煤, 但工作面稍呈斜形, 沒有理論根據, 因此, 否定了它, 另訂了一份“順褶曲挺一風峒, 然後由南往北, 由北往南”雙頭井采的計劃。

區里看到這份“有理論根據”的計劃後, 上至區長, 下至工人, 都認為很難執行, 因為凡是褶曲附近壓力都很大, 如果靠褶曲挺上一個峒, 再來個雙頭井采, 控頂面積就要擴大, 就更增加了壓力, 不僅要多消耗材料, 而且一旦來壓, 垮了工作面, 這一層煤也得丟失。區里把這些意見再三提出, 工程師也沒考慮。

執行工程師計劃的結果是: 順褶曲將峒子掘透在原采煤工作面風巷口時, 頂板已經支持不住, 只采了四噸煤, 冒頂了。掘進峒子 75 公尺白白浪費了, 該隊虧產 1267 噸, 失去了第一季模範隊稱號, 而且, 風巷以下一塊 3400 多噸的煤柱也丟棄了。

請看, 這位工程師和趙括有沒有相似之處呢?



# 对消灭机电事故的意見

尚 光 玉

一、机电設備在煤矿生产中的地位及目前事故情况。

机电設備是現代化煤矿生产中的主要手段，它連动着整个生产过程中各个环节，这些設備能否經常安全运转，对生产任务及各項經济技术指标的完成有很大影响。几年来，由于煤矿生产技术的发展，各种新型設備有着很大的增加，特别是新型采掘設備增加比重更大，使煤矿生产过程机械化程度和劳动生产率不断提高，劳动条件得到了改善，同时也給組織現代化矿井生产带来新的任务——如何合理运用这些設備，并使之安全、不間断地运转，發揮其应有的效能，更好地推动煤矿生产的发展。这个重要問題，在很多领导干部中認識是不明确的。也正因为这一重要环节未能很好抓住，加上技术水平的限制，因而突出表现出机电事故頻繁，严重影响生产；同时由于各种有效的维护制度及操作規程也未能严肃遵守与执行，造成很多貴重的新型設備的不应有的损坏。仅据1955年沈陽管理局所屬四个單位的統計，由于机电事故影响生产即达42万吨以上；今年1~6月份机电事故情况也很严重，特别是露天采掘設備与井下移动設備。

目前机电事故頻繁与严重的原因，一方面是我们現有使用設備种类复杂，技术性能与维护要求各異，主要固定設備老旧，給我們管理带来了一定的困难。但更严重的是很多领导干部对机电工作在生产中的地位 and 作用認識不足，在指导生产活动中很少去研究和解决机电問題，使很多可能而且應該解決的問題長期不能解决（如計划檢修問題、司机問題、必要的备用与儲备問題……等）。加上應該而必要建立的責任制度未能很好地建立起来，对屢次發生同类性質的事故，很少去追究原因与想出适当措施，使很多不应重复發生的事故未能杜絕。例如工作面运输机，是一种直接生产工具，几乎調度日报上每天均有影响生产事故的記載，根据統計仅該項設備故障次数佔整个机电故障次数52.7%，影响产量佔机电总的影响产量27.2%，情况不能不算严重；但在生产調度彙报时，

向各局、矿领导同志与总工程师追問这些事故發生的原因，他們照例是答不出的。更加严重的是在溜子故障严重影响生产的同时，对已配备的部分經過訓練的溜子司机竟被調走；在工作面如何为鋪設溜子更好地創造条件，当然就更談不到了。

基于以上情况，要扭轉机电事故严重的局面，首先必須从领导思想上对机电工作重視起来，將必要的各种責任制度建立起来，并經常研究与解决机电工作中存在的問題，使机电工作同志能有权有責地積極工作，克服过去那种“出事故找机电，要設備找机电，日常生产中从不过問机电”的不正常情况。很多單位的事实証明，只要解决了这一問題，各种規程制度就能得到严肃遵守，各級机电师的职权就能得到尊重，已批准的預防檢修計划，就能順利实现。如阜新露天矿与本溪采屯矿，过去一直是机电事故比較严重的單位，由于各級机电师責任制度得到了尊重，順利地执行了預防檢修計划，因而阜新露天矿七月份电鑛事故次数比1—4月份減少90%以上；采屯矿目前大多数段一个月只有1—3次小事故，五月份出現21个無事故班。以上事实充分說明，在現有条件下，只要能严格貫徹各項机电师責任制度，机电事故不但可以大量減少，也可能全部消灭。

## 二、怎样消灭机电事故。

在煤矿生产过程中，为了保証机电設備的安全运转和不間断地工作，对机电設備的經常维护与檢修工作，起着决定性的作用，尤其是在采煤掘进工作面，随着工作面的推进，各种情况都在不断变化着，因而机电設備也必須随着工作面的推进而移动，对这些設備更好地进行维护与檢修，更有其重要意义。在采屯矿及其他矿井中实行有計划的預防檢修的結果証明，这是消灭机电事故的有效办法。

（一）在主要固定設備方面（特别是提昇絞車）應該根据設備分佈情况訂出巡迴檢查圖表，經常掌握其运转中的情况，在日常运转中，必須严格根据規程进行维护，使之能在缺乏备用品的情况下达到安全运转。

井利用一切可能利用的时间进行检查。但主要部分的检查与检修，应以利用例假为主，这样不但可以发现重要设备的急性事故，也可从检查中为大修积累更多的可靠资料。沈阳管理局所属各局主要设备，经过两年的有计划检查与检修，主要断轴事故已近消灭，从检查中发现了很多隐性伤痕，均及时地采取了补救措施，使这些主要设备作到了安全运转。这也说明主要固定设备虽然比较老旧，只要能够很好地进行维护与检查，利用假日集中力量进行检修，消灭事故是可能的。

(二)采掘机电设备事故的消灭，不仅要取决于维护与检修工作，更重要的是工作面如何更好地为这些设备安全运转创造条件。例如今年1—5月份电溜子及电锯事故特别严重，据统计沈阳管理局由于电锯事故故障，影响生产时间即达16,777小时，等于四台电锯未作业，这些事故的原因，虽然主要是电锯未能按规程进行检修与维护，但另一重要原因是工作面过硬，爆破不好，如新邱露天矿由于工作面硬到镐挖得牙发红的程度还挖不动。井下电溜子由于很多工作面不平、不直，应清扫的浮煤不清扫，甚至有些浮煤底下还埋有坑木，移设的溜子根本就无法平稳，刮板链子通过时，断链子，爆肖子，甚至有些班组不择手段地将保险丝加大，因而烧毁电动机。因此，要避免溜子事故，在生产班必须考虑为溜子移设创造条件，该拉底的拉底，该刷帮的刷帮，浮煤必须清扫干净，再加上专职司机的维护与检查，溜子停止运转时不要装煤，溜子事故是完全可以消灭的。过去“一公尺层”试点与鹤西麻山矿消灭溜子事故及五月份采屯矿出现的无事故班，完全证明了这一点。同时要规定段机电师必须跟整备班出勤，及时处理溜子挪设及机械检查检修中的问题。

井下采掘运输设备事故多的另一原因，是必要的替换检修数量不足，有些根本没有，因而一旦损坏，即无法立即更换，如本溪局目前使用CTP-11型及30型溜子共达124台，几乎没有一台备用溜子，是值得严重注意与必须解决的问题。同时井下有些设备处于严重的无人负责状态，为说明这一问题不妨抄录一下沈阳管理局7月24日调度彙报记录中溜子事故的一部分：“撫順老虎台矿4号场子电溜子被冲倒影响产量120吨，老虎台矿一区一段溜子断链子影响产量100吨；本溪田师付24号场子因溜子铺设影响两个小班，……”。但为什么会产生这种情况，是很少

有人去追究原因的。又如北票台吉三斜五片巷道积水高出轨面200—250公厘，蓄电池电机车不能运行，必须设法排水或垫高轨道，但采掘方面不但不管，反而认为蓄电池机车是防爆的，在水里运行没有关系，因而继续使用；结果使电动机被水淹而烧坏，这种不择手段的使用设备，在井下是很普遍的。

(三)加强设备及配件的管理，并准备必要的配件，来满足随时需要。特别是为了尽可能减少设备停止运转的时间，必须在工作面与机械房内准备配件箱，这种配件箱里应该有经常消耗与经常要更换的零件，并保证有一定的控制数目，同时也可起到回收配件的储存与收存检修工具的作用。这些配件及工具应由司机负责，所更换的旧零件，必须由司机予以回收。现在工作面上大批更换的配件因不回收而丢失；有些单位一年投入坑井的溜子链子，等于目前使用的总数，但仍无备用；阜新矿务局有一个水砂充填场子，机电人员检查时发现一个电缆头，结果就抽出60多公尺电缆。这也就说明了机电师的各种责任制若不迅速建立起来，不但消灭机电事故是困难的，而且还要造成很大的浪费。

(四)关于预防性检修计划编制的问题。

目前设备检修计划最大的问题是不能与生产作业计划密切配合，检修质量低劣，不能达到下一周期，经常由于事故被迫停止生产。解决这一问题，在机电人员方面必须经常掌握所有设备存在的问题与运转情况，并根据设备性能与检修周期，编制出切实可行的月季检修计划，与生产作业计划同时提交总工程师批准；总工程师在确定作业计划时，应同时考虑到机电检修所必须占用的时间，使生产作业计划与机电检修计划密切配合起来。这种计划一经批准，即坚决按计划执行，同时各班段也应根据这一计划确定自己当日、当旬的任务；如由于生产任务关系必须延长设备检修周期时，应由段机电师检查认为延长检修期不影响机器寿命，并由矿总机械师批准始准延长。

忽视机电事故是长期存在的普遍现象，要想立即扭转是困难的，根据采屯矿经验：首先在全体职工中开展教育工作，使大家认识与了解机电设备按计划进行检修的好处，使工人与干部都注意到合理使用设备与安全运转的重要，因而能顺利地执行按计划检修。有时由于临时故障，加上没有备用设备，会发生打乱检修计划与生产计划的情况；但由于各种责任制的建立，检修及时，很快就能克服。必须注意，在事故大



減后，要防止产生不去严肃編制与执行月檢修計劃的自滿情緒。其次是明确規定段長、段机电師及班長的職責，克服采煤与机电互不协作，互不創造条件的情况；在实行区域管理制度的同时，該矿明确規定且再三強調，段机电師是段長第一助手，段長和班長对机电事故应負一定的責任。这样就逐步克服浮燥不扫，支柱不直，風管和電纜被挤住的情况，減少了挪設溜子的困难，也減少了电鉗工挪設風管与電纜的困难。在党的教育方面也一再強調，互相創造条件，也就是为安全生产創造条件，只有互相創造条件，才能搞好生产。同时也明确規定，段机电師必須对所有机电设备安全運轉負責，特别是对溜子鋪設的質量負責。在对全体操作人員的教育与提高上，也应負一定的責任。

通过以上办法，采屯实现了計劃檢修和收到消灭机电事故的效果。

阜新海州露天矿，也在明确总机械師職責及加强对司机教育管理后，所有电簾在六月份以来均能按計劃进行檢修，事故大減。

#### (五)要經常注意司机水平的提高。

設備能否安全運轉和操作人員的技术水平有着重要的关系。經過多年来的培訓，司机跟隨設備参加檢修，并实行專人專机制度，目前絕大部分固定設備的司机及大型采掘設備的司机，均能在一定範圍内进行自檢自修，有些重要設備的司机已接近鉗工水平，进一步实行三包制度(包运，包檢，包小修)已有条件；但大批小型設備(如电溜子，卡机，小絞車……等)，由于忽略了固定司机，也忽略了經過培訓后的兼職兼能，致使这些設備既沒有固定司机，也沒有經過訓練的兼職司机，結果是小型設備事故及人身事故增多，电溜子司机 1955 年上半年曾培訓很大一批，但由于訓練后未能很好使用，很多已經配备的專職司机又被取消。應該在解决計劃檢修及机电師責任制度的同时，注意到关于司机兼能的培訓，然后再进一步考虑兼職兼能問題；但电溜子司机，必須迅速培养固定司机，目前不宜盲目提倡兼職兼能。

对司机另一教育問題，是自觉地严肃地遵守各种操作規程。从目前事故情况上看，70% 以上是由于司机操作及指導運轉上違反規程，忽略各种应有的維護保养制度而引起的，例如撫順露天矿西大卷今年六月十日由于司机操作失慎使箕斗过卷 11.5 公尺，把架子弯梁撞弯，影响生产 26 小时。此外，有很多重

要設備的司机(特别是电簾与电机車司机)，为了片面追求超額数字而經常違章作業，造成設備的严重损坏事故。因此，在对司机加强管理的同时，还應該注意到司机的獎勵制度問題，最好能在安全運轉獎勵及超任务獎勵中貫徹爱护設備的精神。有关司机獎懲的規定，应以矿井总机械師的意見为主要依据。

#### 三、在消灭机电事故中急待解决的几个問題。

(一)机电師責任制度問題。依据苏联專家建議，总机械師应为矿井总工程师第一助手，也就是副总工程师；但我們在建立总工程师制的同时，未能把建立总机械師制度作为实行总工程师制的主要內容，使机电工作与生产需要不能協調，特别是檢修計劃与生产作業計劃的結合問題，必須在总工程师統一指导下进行，总工程师对机电問題的处理，必須以机电工作各种規程制度为依据去指导总机械師的工作，并通过总机械師去实现其要求。

(二)关于檢修時間問題。目前我們矿井几乎完全实行輪休，生产工作日数一般均为 351 天，致使檢修時間只能利用倒班間隙来进行，主要設備完全利用例假进行。但目前由于我們备用替換檢修設備缺乏，往往形成因檢修影响生产的現象；因此，是否可以在一部分机械化程度較高的矿井(露天矿除外)，在各种管理制度尚未健全，备用設備尚未完全解决的情况下，能适当增加一些必要的檢修日数，同时在今后各年計劃中，亦应有步驟地解决一些必需的备用設備，使之能名符其实地合乎規程要求。

(三)新型設備的到貨与使用問題。目前我們很多設備一經运到，就須立即进行安裝使用，由于一些新型設備說明書未加翻譯，也不可能編制出使用与維護的合理規程，經常造成不应有的損失。今后最好能在确定某种新設備訂貨的同时，只要是国外定型产品，又是我們过去未采用过的設備，应通过对方貿易部門爭取提前交說明書，以便着手进行翻譯，与編制必要的使用維護規程，这样既培养了指導安裝的人員，又为培养操作人員創造条件。过去很多新型設備，由于沒有翻譯說明書作为技术指导文件，造成損失的教訓是很深的。目前这种情况仍未根本改变，最好能明确規定，今后凡是沒有翻譯技术指导文件的設備，沒根据这些文件制定出操作維護規程与培訓合格的操作人員时，應該禁止投入運轉。另一方面应大力組織力量，翻譯現有使用中的設備說明書，作为指導運轉維護的主要依据文件。

# 对防爆电气设备使用和管理意見

李 景 賢

煤炭工業生产过程逐步机械化和綜合性的自动化發展的速度是很快的，伴随生产过程机械化、自动化程度的提高，防爆电气设备，在数量、类别、型式、技术、规格上也有大量的增添和变化，但是各矿对防爆电气设备的使用和管理上却存在着很多問題，最普通的情况可以分以下几項：

一、檢修损坏防爆条件：撫順矿务局早在1953年进行过一次重点抽查使用中的防爆設備，在16台之中經撫順安全研究所防爆試驗，証明只有一台合乎要求，这些不合要求的防爆設備多半是在檢修时损坏了防爆的条件。这种情况目前其他煤矿也普遍存在着，主要表现在以下几方面：

(一)损坏防爆加工面：由于井下的潮湿和淋水，防爆加工面容易生銹，在檢修时不是加以車磨清洗，而是用扁錐或銼刀刮銹。开啓困难的設備，用錘或敲打的办法，使防爆面造成很多的伤痕和斑点，致使0.2公厘防爆間隙增大到2—3公厘。經数次檢修后，防爆面不是▽▽6(或▽▽▽7)，而是高高低低不平的伤痕和鉄銹。

(二)损坏閉鎖裝置打掉螺絲凹窩：由于檢修工人对閉鎖裝置和凹窩的作用不够了解，認為是設備檢修开啓的麻煩事，或强行打开設備外壳，將閉鎖损坏，凹窩被剷除掉，或者故意不拧紧凹窩螺絲。这种現象經常發生在电磁开关或插銷接合器上。拆卸螺絲时不注意，往往使螺絲和螺孔不配合或者失掉彈簧垫圈。对切断照明灯电路，彈出灯泡的彈簧問題更加重視不够。

(三)运搬中损坏外壳：檢修中搬运方式方法不好，將設備在坚硬的水泥地面上敲打翻轉使外壳受到强烈的振动，甚至造成裂紋和破碎。这种現象最常發生在电鑽、插銷和小型的电器上。

(四)檢修絕緣問題：防爆設備原用的絕緣材質，一般为B級以上或者是提高了工艺过程的。但檢修更換后綫圈的絕緣却降低了絕緣等級。这种問題常發生在采掘机械的电动机上，大大的降低了絕緣的水平，

增加了燒綫包的情况。

(五)試驗不正规：檢修后的防爆設備不按照煤矿保安規程第79条規定办理。以致檢修后的設備能否防爆，心中無數。

## 二、使用不合理：

(一)防爆設備使用在地面上：辽源矿务局露天采石場使用防爆电动机开关等电器設備；鶴崗新汶煤矿新一矿采区变电所設置在地面上，但全部用防爆的；新汶煤矿將防爆設備使用在儲煤場。这些不需要用防爆电气设备的地方，却使用防爆电气设备，而有些瓦斯和煤塵严重的矿井却缺少防爆电气设备，因此形成了对防爆电气设备使用極不合理的現象。

(二)防爆設備系統上的不配合：1956年春开灤煤矿順槽溜子头和工作面配电点，使用防爆的自动饋电开关，电磁自动开关、电动机等，但是溜子头，配电点峒室及巷道中就有电机車架綫的火花不断發生。使用防爆照明变压器却使用裸露的一般白熾灯泡。淮南大通矿用油浸变压器不使用在井下，而設置在地面絞車房附近。有不少瓦斯煤塵严重的矿井采区工作面中动力和开关已使用防爆設備，但在信号、电话、照明灯、指示器等設備上却不是防爆的；或者使用四种綫作供电綫路綫，显然失去了防爆的目的和保証防爆安全的重要意义。由于这些情况也曾發生过事故。

## 三、防爆电气设备自制問題：

目前已有不少矿正在进行試制防爆电气设备，但存在很多問題，正如开灤唐山矿刘威工程师对唐山矿自制的防爆設備所作的結論：“我矿的防爆設備可分为三类：(1)早在1953年制造的防爆設備，它和‘煤矿用电气设备制造暫行規程’的要求全不符合，完全不防爆；(2)大体按照規程要求，如喇叭口，接縫对口長度或螺絲凹窩等看起来很似防爆設備，如进一步研究，在材質、加工、絕緣、漏电路等等上均不符合要求，只可說是名义上的防爆；(3)按照規程的要求进行設計，但很多方面又不合乎規程要求，也沒有經過有关安全研究机关审查試驗，是否防爆也不知道。”



目前唐山矿已經制造并使用了很多的30—40安培的手动电磁开关、換相开关、防爆接綫盒等設備，在峰峰、陽泉等矿也有这种現象。这种所謂防爆而實不防爆的設備，在井下使用是非常危險的，峰峰煤矿自制之鉄壳刀開开关对口長度不合要求，从縫隙中可以看見火花。这样，易給工人造成一种对防爆設備的錯觉。

#### 四、防爆設備管理混乱的原因：

(一)在制定安全生产技措計劃时，对改善矿井防爆設備沒有一个完整的概念，因而在配备和更換时常忽略了全面的系統的电气防爆性。

(二)其次是維修人員对防爆性能理解不足或者严格地說根本不了解，造成对防爆設備的特殊要求和加工不够重視，防爆面严重生銹或损坏的也不进行加工和鉚补。

(三)沒有进行定期預防性檢修，是不坏不修。使对口接縫日久生銹，光潔度全部损坏，一般也不进行耐爆試驗和各部間隙的測量。

(四)对防爆設備的技术条件認識不足，不符合規定的防爆設備也作防爆設備使用。

根据以上情况，为了扭轉目前对防爆設備的使用和管理的不良現象，特提出以下几点不成熟的意見：

#### 一、分級組織防爆設備人員的培訓：

(一)可由矿务局(矿)組織短期脫产輪訓，以坑电鉗工修理厂修理工和班組長为对象，以貫徹規程和一些操作試驗方法为主要內容，并进行考試。

(二)可由部指定管理局或矿务局进行組織防爆电气設備專業技術人員进行1—3个月的培訓，以防爆設備的原理，防爆参考的文獻和試驗檢查为主要內容；并建議在采煤管理人員輪訓教材中增加防爆設備的內容，使其了解对防爆設備的重要性的意义。

#### 二、执行預防性檢修和要求：

(一)預防性檢修在時間上的規定見表1。

(二)防爆設備的檢修标准：

1.防爆設備的原件經檢修后及修理时影响防爆条件的应进行下列試驗，并做到以下标准：

(1)淨容积为0.5公升以下的外壳須能承受3个大气压力。

(2)淨容积超过0.5—2公升的外壳須能承受6个大气压力。

(3)淨容积超过2公升的外壳須能承受8个大气压力。

表 1

設備名称	型 式	修理順序	修理間隔 (月)			檢修最大 時間(晝 夜計)	
			小修	中修	大修	中修	大修
高压配电箱	VPB—6	T.C	3	6	24	1	3
手动起動器	ΠPB	T.T.C	1	3	13	1	2
磁力起動器	各型	T.T.C	1	3	12	1	3
动力变压器	TMIII	T.T.T.T.T.C	3	6	72	5	25
照明变压器	TCIII	T.T.T.T.T.C	1	6	24	2	7
硒整流器		T.T.T.C	3	12	24	2	6

註：本表摘自鶴崗矿务局东山豎井全面推广苏联先进經驗方案(草案)。

密封的外壳(在对口接縫处有彈性垫)不論淨容的大小应承受8个大气的水压試驗。

(4)檢修后的防爆面光潔度应符合表2的規定：

表 2

不动对口接縫	活动接縫面电动机軸和軸孔	活动接縫面操縱桿和桿孔
▽▽6	▽▽6	▽▽▽7

(5)为了減少防爆面的銹蝕，檢修后可在加光面上以浸过黃油的抹布將加光接縫面滋潤一下(禁止塗油)。同时为了減少机壳在硬地板上翻振拆卸，应使用特殊工具(如吊車)，并在地板上鋪以木板，以免摔坏。

#### 2.修理后和日常工作中必須进行檢查。

(1)要檢查外壳是否完好，有無裂縫，破裂反穿孔，軸承擋板，盖子，接合器是否有破坏的地方和裂縫。

(2)要仔細檢查接綫盒上的螺絲是否齐全和紧固，不許可盖子和接綫盒上有缺少螺絲的現象。

(3)用千分塞尺或压鉛測量对口接縫防爆間隙的大小是否合格。

①外壳(包括进綫裝置的外壳)各个部分的平面的不动对口接縫处用螺絲固定时，应使对口接縫处任何一点的空隙不超过0.2公厘。由圓筒形的接触面構成的不透爆的不动接縫，按直徑方向測量的空隙在任何点均不得超过0.5公厘。淨容积在40公升以下的外壳上，如使用螺釘固定部件在5公厘的平面对口接縫間隙，不超过0.2公厘。

②操縱桿穿过外壳时，操縱桿直径与桿孔直径之差不得大于0.3公厘，电动机軸孔直径之差不得大于0.6公厘。

③插銷的插座內壁与插头外壳的接触圓面直径之差不得大于0.6公厘。

(4)检修时对閉鎖裝置的卸裝，要小心謹慎，不要损坏喇叭口凹窩。

(5)检修后的防爆电气设备必須进行有关的絕緣保安試驗，逐步进行电气性能的試驗。检修后的設備絕緣材料的要求应符合原設計的要求。

(6)日常性的維護檢查工作的人員或鉗工可以按表3的要求进行，將問題記入檢查簿內，有关不能解決的問題应請示矿(或坑)机电师加以解决。

(7)为了分工專責采区每班的电鉗工，可以按地点和防爆設備的类别分类进行檢查，并將檢查的結果登記在記錄簿內。坑井电气师可以根据檢查記錄結果

組織加以解决，如果坑井电气师下井檢查工作时發現有不合防爆要求的設備在使用而沒有記錄在防爆設備檢查記錄簿表內的，应由采区电鉗工負責，以明确电鉗工的职责。

三、在目前防爆电气设备尚不够分配的情况下，在审核年度措施計劃时应集中投資解决有煤和瓦斯突出和三級超級瓦斯矿井的防爆問題，并应增設备用設備，以便在更換或检修时替换。为了合理地使用防爆电气设备，可以組織一批矿井电气工程技术人員在重点矿找出对防爆設備的安裝、維修、管理等經驗，以便研究推广。对整体防爆性的試驗应組織指定的研究机关有計劃的进行，并由研究机关研究解决防爆設備修理后的一些技術問題。

#### 四、組織和建立小型防爆电气设备的制造厂：

(一)应和电器工業管理局在防爆电气设备上有分工，大型的統一的电气设备由电器工業管理局制造；

区(或段)防爆机械設備檢查記錄表

表 3

編号	檢查日期	檢 查 名 称	破 坏 的 部 件	橡 皮 帶 及 接 头	螺 絲 釘 松 紧 情 况	減 速 器 的 盖 及 軸 承	防 爆 外 壳 有 无 損 坏	螺 絲 帽 的 被 損 情 况	油 的 水 平	面 是 否 够 大	結 論 是 否 正 确	必 須 改 正 的 工 作	或 否 繼 續 工 作	总 机 械 師 手 签	段 接 机 收 任 字 后 完 成 后 字 签
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

註：本表摘自鶴崗矿務局东山豎井全面推广苏联先进經驗方案(草案)。

表 4

矿 井 等 級	帶 瓦 斯 与 煤 塵 危 險 性 的 矿 井			有 瓦 斯 与 煤 塵 危 險 性 的 矿 井			有 瓦 斯 、 煤 突 出 及 瓦 斯 噴 出 口 危 險 性 的 矿 井		
电 气 設 备 的 型 式 电 气 設 备 的 安 裝 地 点	固 定 的 設 备	移 动 的 設 备	照 明 的 設 备	固 定 的 設 备	移 动 的 設 备	照 明 的 設 备	固 定 的 設 备	移 动 的 設 备	照 明 的 設 备
有 新 鮮 風 流 进 入 的 井 底 車 場 巷 道	—	矿 用 一 般 型	矿 用 一 般 型	普 通 型 或 矿 一 般 型	矿 防 爆 型	矿 用 一 般 型	矿 用 安 全 型	矿 用 防 爆 型	矿 用 安 全 型
出 風 流 通 过 的 井 底 車 場	普 通 或 一 般 矿 用 型	同 上	同 上	防 爆 型	同 上	防 爆 型	防 爆 型	同 上	防 爆 型
主 要 运 輸 巷 道： (甲)新 風 流 通 过 的 (乙)出 風 流 通 过 的	普 通 型 或 一 般 矿 用 型	一 般 矿 用 型	一 般 矿 用 型	(1) 矿 用 安 全 型 (2) 矿 用 防 爆 型	同 上	同 上	(1) 矿 用 安 全 型 (2) 矿 用 防 爆 型	矿 用 防 爆 型	同 上
采 煤 巷 道 及 掘 进 巷 道	矿 用 一 般 型	同 上	同 上	矿 用 防 爆 型	同 上	同 上	矿 用 防 爆 型	同 上	同 上

註：(1)容量超过90瓩，并經国家矿山技术安全監察局核准者許可改用矿用一般型。

(2)根据具体情况，經過国家矿山技术安全監察局核准者許可改用矿用一般型。

(3)摘自煤矿安全技术(燃料工業出版社出版)。



小型的非标准型的,根据生产需要进行改进和试制的电气设备应由煤炭系统自己制造,如防爆仪表、继电器、信号、指示器、插销、按钮、小型开关、防爆照明灯头、电气安全灯等设备。这些设备的需要量非常大,改由煤炭系统自己制造,可以解决供不应求的问题。

(二)目前各矿能够制造防爆电气设备的车间,应加以扩大,并可考虑接管或建立新厂。各厂必须按照“煤矿用电气设备制造暂行规程”的规定制造和送交指

定的单位审批,正式取得煤矿技术安全监察局的制造合格证后进行制造。

(三)组织专门研究防爆电气设备的独立机构,从事煤矿防爆的研究工作。来研究和解决防爆和防火花设备的问题。煤炭工业出版社应翻译和出版煤矿防爆电气设备的书刊,以提高对防爆设备的知识。

(四)今后在矿井中可以按矿井瓦斯等级采用以下防爆设备(见表4)。

## 組織南关自备电厂进行互助 检修的几点体会

俞 賢 哲

煤炭工业的日益发展,要求自备电厂连续不断地供给矿井合乎质量的电力。目前,由于各自备电厂检修备用容量较小,扩建设备跟不上负荷增长,因此在大修期间电力供应不足,只能大量限制负荷,影响生产建设任务;但在另一方面,因为检修人员缺乏,又怕检修日期过长,因而不按规定标准项目检修,机组缺陷未等完全消除便仓促运行,以致不断发生大小设备事故,经常停机停炉,反而给生产上造成更大损失。

为了缩短大修期限,并保证检修质量,我们曾组织开滦林西电厂部分力量对南关电厂×号机炉进行互助检修的试点工作。

南关电厂×号机炉是该厂的主力机,该机设备较为陈旧,而且几经拆迁,原始资料不全,在大修以前因调速系统失常,发电机静子及转子磁铁中心不符,带上励磁以后,发生串轴,使轴瓦的垂直承力面遭受很大磨损,真空抽出器喷嘴经常堵塞,真空恶化;此外,由于通风不良,在发电机轻负荷时,温度升高已达40°C,所以机组只能带40%负荷,在高峰负荷时,瞬间值仅能带70%负荷。

为了迎接第三季度高峰负荷,保证新建井用电,上级指示组织兄弟厂技术力量对×号机炉进行恢复性大修,原来确定检修期限为22天,以后采用平行作业,计划检修期限缩短为15天,开工以后,因为备

件供应不及时,以及劳动组织不够合理,汽机组又发生返工,因而实际检修18天。

检修期间除进行标准项目以外,对发电机进行磁轭中心找正移动静子8公厘,汽水分离器加装疏水器,修改空气抽出器、蒸汽管道,并解决炭精汽封漏气、冷油器漏油等缺陷,对不合规格要求的变流器、主油开关、主电缆进行更换。

在试运行过程中调整了调速系统,负荷在试验将达到额定出力的80%(因为没有负荷,机组出力无法继续增加),发电机温升为28°C,真空、振动均正常,胜利地完成了上级要求通过正规检修提高出力的任务。

×号机炉的大修工程是比较正规的,但在互助检修试点工作过程中也曾发生过许多问题,现在写出以下几点体会和经验教训,供其他厂矿在今后组织互助检修时参考:

(一)做好检修开工前的准备工作。检修前的准备工作首先是供电方面的措施,由于自备电厂检修备用容量不足,所以在主力机检修时,负荷相当紧张,在×号机炉大修前对其他运行设备未进行检查,未及时消灭隐患事故,因此在开工以后,运行机组连续发生事故,只好抽调检修人员处理事故。恢复送电后,不但使检修人员日夜加班,而且从上到下感到紧张,甚至在检修末期因追赶进度造成返工。所以,考虑到

对煤矿供电的特殊要求，对每一机组检修前，要充分检查运行机组，以保证在检修期间对煤矿的安全供电，使检修人员能集中力量进行工作。

此外，在检修前，应有一定的时间让外援人员先研究机组记录，了解设备缺陷，避免在开工初期插不上手。

(二)编制先进的检修进度和完整的技术措施。因为在互助检修中，工人及技术干部来自许多厂矿，因而有可能采用比较先进的操作方法，来缩短每个项目的工时。如原来汽机组大修计划检修期为22天，以后接受林西电厂检修人员的建议，将检修人员分为主机组及辅机组，并指定专人负责汽水门研磨及油系统清洗，同时配合部分普通工清刷凝汽器，因而计划进度减少到15天。

锅炉场重行检查过热器管，发现仅因吹灰管烧坏造成表面堵灰，并非过热器烧损，经研究决定不换过热器管，缩短工期4天，并且节省了大批无缝钢管。

但由于大家事前对存在缺陷的实际情况都不够了解，各厂施工操作也不一致，所以在检修前始终没有提出完整的技术措施，都是在施工时发现问题，临时停工，开会研究措施，因而降低了工作效率。

(三)建立大修组织，编制质量标准。因为互助检修不同于包工检修，因此不存在甲乙方的关系，为了更好地配合工作，南关电厂吸收外来检修人员担任组长及大修指导委员等职务，共同领导大修工作；这样就提高外来检修人员的积极性，增加其工作责任感，并确实做到有职有权，使外来检修人员充分发挥了作用，这也是×号机炉大修能顺利完成的原因之一。

但是，因为技术人员缺乏，在开工前又忙于准备配件，忽视了检修质量标准的编制工作；再因验收人

员绝大部分由各检修组长兼取，因此验收工作中便产生许多混乱现象。如汽机调速系统没有明确规定各部应测间隙，验收时要求全部压铅丝测量，安装返工二次；主油开关三相不同期合闸，相差0.58周波，检修人员坚持无法改进，结果不了了之。还有一些项目检修组长及验收人员互相推诿，无人负责验收，以致在试运行时发生问题。更严重的是危急保安器飞环和速杆间的距离原为2公厘，检修后变为2.5公厘，竟然没人过问，在试运行中不得不返工调整飞环行程，造成延迟送电48小时的检修事故。

互助检修是苏联先进经验——集中检修的初步形式，我国煤矿自备电厂检修力量薄弱，完全适合我们的需要。互助检修的经验应该加以推广；因为它能解决目前各厂矿普遍存在的由于检修技术力量不足，直接影响检修质量的问题，能使设备达到检修标准并保证运行上的安全。

通过互助检修的办法能够培养高级技工(五级以上)，使其更迅速地提高技术，给组织检修队准备条件。同时互助检修也是培养学徒工的一种有效方式。

在其他机电设备上，当然也有采用互助检修的一切可能性，应在今后工作中加以研究。

互助检修工作必须有一些先决条件：首先，要有参加互助检修的各厂共同编制的、并经过平衡的统一检修计划，非经检修组织的同意，各厂对自己厂内设备的检修，不得擅自变动检修计划，以避免劳动力调配上的困难。其次，检修技术力量比较强的厂，应向检修组织提供较多的检修技术力量，这是能否开展互助检修的关键问题，其他各厂亦应提出一定数量的检修力量；这些检修人员平时仍在各厂在籍，在检修时临时调动。

### 紀树林移溜子小组一百多天未发生机械故障

洪山矿五四区纪树林小组，不但移溜子的效率高，而且安全工作做得好。他们自创造了两人移溜子的操作方法后，每月平均完成定额245.36%。安全方面杜绝重伤人身事故已经有52个月，并自今年3月份以来一百多天，始终是移得迅速、合格，未发生一次机械故障，如拉跑电机、溜尾、吐背子、断鍊子、溜子不走炭等现象都没有。他们为什么能做的这样好？主要是：

1. 接班前认真做好准备，并检查新老溜子道的顶板情况；

2. 接班后明确分工，一人负责铺底槽和底

鍊，一人负责铺上槽和上鍊，移电机和溜尾由两人配合，并请电工协助，在工序穿插上很吻合，既迅速又不紊乱；

3. 试车中认真检查各部件及鍊子松紧情况，并经过10—20车煤的载重试车，发现毛病及时修理，直至运转正常时为止；

4. 在交接班时，对电机、溜尾、溜子、鍊子进行严格细致的验收；

5. 随时注意机械的维护工作。

(摘自“华东煤矿情况”7号)



## 問題討論

# 关于業務保安制的意見

磊

这个意見只是我个人的主观看法，可能不够恰当；但我觉得应该本着知無不言、言無不尽的态度，通过机关刊物發表我的主觀見解，作为改进工作的參考。

撫順矿務局是产量最大的一个矿務局，也是安全情况最不好的一个矿務局。虽然造成安全情况不好的因素很多，但我觉得最基本的因素，是安全生產的方針沒能在具体工作中切实得到貫徹。

1955年3月撫順矿区安全生產會議作了決議，明确指出安全工作的三大环节是：貫徹業務保安制；实行国家安全監察；建立与健全羣众性的劳动保护檢查員。这是完全正确的。可是回过头来看一下業務保安制的具体执行情况吧！我認为撫順矿務局安全情况長期得不到好轉的关键就在这里。

在撫順煤矿人們对業務保安制的理解一般是这样的：原先搞安全工作的技术安全檢查科改組为国家安全監察局，站在和行政平行对立的立場，專做監察工作了；業務單位为了适应这种新情况，就得另外設置一个机构或專人來掌握和处理安全工作，这个人或机构就被認为是業務保安人員。所以在矿務局就由总工程师室的保安組專負安全工作的責任，保安組共有五个人，以范晦工程师为领导。从事故調查、处理、統計、报告，一直到防止对策的提出和执行情况の檢查，都要他們來搞。这个責任范围并不亞于国家技术安全監察局，各矿(厂、部)的情况也差不多。至于其他职能單位呢？似乎並不是業務保安的責任者，因为已經有業務方面的專职保安人員在搞保安工作，所以其他人員就不必多事了。我这样說法，也許有人不同意，說和事实不尽相符，因为我們公布过業務保安責任制，在局報上也發表过業務保安制的問答，做了些宣傳教育工作；但如果集合各業務主管处的人員进行一次測驗的話，我可以推断大部分人都早已忘記这个制度，当然更談不上执行了。事实上，業務主管处在事故發生后，不願参加事故的調查工作，認为已有保安工程师代表局長参加就行，所以他們对事故的具体原因和防止对策不很关心。保安工程师多忙于事故的

調查工作，对防止措施的执行情况顧不得監督檢查；業務主管处連事故的原因也沒有完全搞清，防止对策更不会去过問了；国家安全監察局只在現場檢查有無違反保安規程的操作，也不很注意防止对策的执行情况。正因为沒有人去經常地監督檢查，执行情况自然也不会好，結果是同類事故一再發生。有的業務主管处(如机电处)，为了能掌握自己主管范围的安全情况，就把煤炭工業部公布的非伤亡事故报告办法摘要抄發下去，要求各矿厂按月替他們提月報，只要掌握了这些事故的数字，似乎安全工作就已有具体的表現，至于每一件事事故的具体內容、原因分析和防止对策如何，那就不在深究之列了。这种作法，連跟在事故后面跑的条件也够不上，如何能迎头赶上，防止或消灭事故呢？業務保安制如此貫徹，事故怎能逐漸減少以至消灭呢？

保安工程师主持的事故調查組，对不統一的意見迟迟做不出結論，因而拖延了時間，消耗了人力。局長既沒有時間亲自领导事故調查組，不具体分析和追查事故原因，主管处也当然向保安工程师一推了事，結果保安工程师在技术上不能掌握采煤、机电、运输並做出全面正确的分析，在理論上不能說服各矿(厂、部)的领导，結論也得不出来。如运输部的老虎台撞車事故，安全監察部門和行政领导的意見不統一，局長不是召集有关人員來共同研究解决，却对保安工程师說：下次調查組不必由保安工程师担任組長，請国家安全監察局的人担当組長好了。这样怎能领导基層人員重視保安和發揮業務保安制的作用呢？

我的意見是，要改变这种局面就應該把安全組織机构和事故处理办法作全盤的考慮。安全工作應該由生产局矿長亲自負責(或由总工程师負責)。保安組这个机构應該撤消，設置安全技术工程师，只負責操作方法和安全設備的研究，不管事故の分析和統計責任(当然他在工作上有必要时也可以自己統計和分析)。發生事故(如死亡事故，重伤多人事故，生产上的一級事故)，由局長亲自率領業務主管处的行政和技术干部進行調查分析；輕伤或二級事故，由主管处协助厂

矿長进行調查分析；三級事故或不歇工的伤害事故，可由車間主任进行处理；業務主管处应逐日掌握情况，並进行統計。这个办法有必要列入伤亡事故和非伤亡事故报告办法中去，作硬性的規定，不容許有通融的余地。这样才能使業務保安制在安全制度化的形式下貫徹下去。至于安全情况的統計，应由計劃处的統計部門負責，由業務主管处提出具体材料，报統計部門彙总上报；事故报告可由各主管处負責提出。关

于防止措施，应由主管处列入工作计划，按期檢查执行情况。这样才能使生产与安全不再發生脫节現象，并認真貫徹安全計劃的要求，否則措施只是写在白紙上的黑字，沒有物質基础，也就很少有實現的把握。这样做的結果，也許能改变“業無保安”的現象，真正發揮業務保安制的積極作用。

以上所提出的仅是我个人的主觀看法，希望有关同志的帮助和批判。

## 关于四班交叉作業双循环生产組織的几点看法

万 之 俊

1956年“煤炭工業”12期發表了“一晝夜兩循环的經驗”。我認为这种循环組織虽有一定的优点，但缺点是比較严重的，是否應該推广，值得考虑。

第一，按照这种循环組織，回柱、放頂和截煤、裝煤工作同时进行，对于安全生产的威胁很大，体现在以下兩方面：（1）放頂时，頂板压力不稳定，大塊岩石冒落波及工作面的可能性很大；如果在离放頂地点很近（計劃圖表表明，有时不超过10公尺）的範圍内进行截煤工作，則由于截煤后，煤牆悬空，冒頂的威胁更大。（2）裝煤必須开电溜子；电溜子的声音嘈杂，使放頂工人不易仔細听到頂板和支柱的响声，因而不易掌握頂板变化的預兆，万一有大面积的頂板冒落，工人不易躲避。这个缺点，在采用这种循环組織时，是不易克服的。

第二，采用四班交叉作業的劳动組織时，每一道工序都必須在緊張的狀況下完成，工序与工序之間無必要的后备時間，加以机器設備不能充分檢修，因此使循环作業难以巩固。从計劃圖表可以看出，工作面的电溜子与截煤机，檢修時間很少（連移裝或下放時間在內，每次只有4小时），順槽电溜子虽然每一晝夜可檢修兩次，但每次只能檢修四小时，这些都有碍于設備預防巡迴檢修的进行，因而無从保証正常运转。此外，采煤工作是一种地下流动作業，工作条件难免沒有变坏的时候，如頂压加大，煤層变矮等等。如果在这种情况下，某一工序不能按时完成，則因無后备時間赶工，势必打乱循环。这时，因为劳动配备比單循环时多，窩工情况亦將比單循环时严重。去年第一季，萍乡高坑矿推行四班交叉作業的双循环，开

始曾取得成績，但自第二季起，条件变化，即不能巩固，后来不得不改为單循环，原因就在这里。

第三，实行四班交叉作業时，每晝夜工人进出井次数增多，对于沒有專門运人井的矿井來說，將在一定程度上影响提昇，而且工人的业余学习与活动時間的安排也变得复杂化。

既然四班交叉作業的双循环具有以上缺点，那末，应不应该繼續推广呢？我認为可以逐步用下列多循环方式来代替它。

目前，推行一班采煤制已取得一定經驗，我們可以在这个基础上，在長度不大的工作面推行成对工作面采煤法，这样就可把每个工作面的循环个数及日产量增加一半。根据莫斯科近郊煤田采用这种循环組織的經驗，采区工人的劳动生产率可比用單工作面时提高30%<sup>①</sup>。推行这种方法，只須适当改变巷道佈置，不必在設備与技术上作重大的改变。

如果談得远一些，我們可以学习苏联煤矿正在試驗、並开始取得成績的綜合机械化的經驗，通过采用各种新型的康拜因与电溜子（包括不拆卸移动的电溜子和可弯曲的电溜子）及机械化移动支架；通过組織兼职工作的混合工作队，实现多循环作業，把工作面的进度大大提高。举例來說，將來，如果A-2型綜合机械化推行成功，那末工作面每晝夜的进度將可达10.6公尺，产煤量將可达1200吨，工作面的劳动生产率將可达33.4吨/工<sup>②</sup>。这是多么令人响往的前景啊！我們應該朝着这个方向努力。

<sup>①</sup>見“煤矿工業的生产組織”，燃料工業出版社1954年版266頁。

<sup>②</sup>見苏联“煤”雜誌1956年4月号14頁附表2。



## 讀者·作者·編者

### 見面的話

近來有幾位讀者和作者來信，要求編輯部增設“讀者、作者、編者”欄，作為編者與讀者、作者相互聯繫的工具。我們認為這個意見很好，決定從本期開始試辦，請大家多多幫助。

“讀者、作者、編者”欄將要登些什麼東西呢？我們初步考慮可以包括：讀者、作者對本刊錯誤的揭發，對缺點的批評，對改進編輯工作的要求、希望和建議；編者對上述各項問題的必要答復或說明；讀者對小品文、來信或評論稿的反映；作者、編者的更正聲明；編者對有關寫稿、退稿等一般性的簡單通知。總之，我們希望通過這塊小小園地，爭取讀者、作者的羣眾性監督，從中汲取改進工作的力量；並把編者的意圖及時告訴大家。

### 積極改變刊物風格

為了編制第四季度的編輯計劃，編輯部曾於七月底、八月初征求了一些讀者和作者的意見，大家的要求和意見雖各有不同；但有一點是一致的——要求積極改變刊物風格。大家認為刊物上一般總結性文章太多，這些稿子的缺點是冗長、枯燥，不感人，引不起閱讀的興趣；短小精悍、生動活潑的通訊、特寫、小品文、雜談、來信、小言論、大事記和國外技術通訊等太少，有的甚至根本看不到；問題

討論和業務研究也少見；第三季度的編輯作風雖然有了一些轉變，但轉變的不大、不快。

我們考慮了這些意見，並根據當前主客觀條件，準備從本期起陸續增設“地質勘探”、“調查研究”和“職工生活”三個專欄，加強問題討論的組織工作，爭取多刊登一些通訊、小品文、雜談、來信、小言論、特寫、漫畫和照片等生動有趣的東西。目前關於這些方面的稿件收到的太少，今後除了加強計劃組稿外，更希望大家踴躍投稿，把你們日常工作中、生活中、學習中的生動事實，寫成各種体裁的文章，幫助我們更快、更好地改變編輯作風，尽可能的滿足讀者需要。

### 關於自費訂閱報刊問題

張仁榮同志來信說：由於工作需要，過去“煤炭工業”大部分都是公家訂的，個人訂的太少；十月份以後，公家是否還繼續訂？如果不訂，發行量可能要減少，因為目前有些幹部不大願意訂閱這種綜合性的刊物，這與過去刊物質量不高也有關係。

這個問題提得很及時，我們的意見是這樣：各單位仍可根據業務需要繼續訂閱，至於訂多少要由各單位自己決定；加強宣傳工作，鼓勵職工在自願原則下自費訂閱。當然，增加訂戶的唯一途徑是不斷提高刊物的質量；否則大家不願看，印的再多，訂的再多，也只有造成更大的浪費。為了避免發行量的減少，我們將努力提

高刊物的質量，積極改變編輯作風；不用說，離開讀者、作者的支持和幫助，我們的願望是無法實現的。

### 關於退稿問題

作者寫一篇稿子，要花費很大的精力，消耗一定的時間，當然希望能夠刊登出來；可是篇幅終究有限，並且有些稿件在對象上、內容上、時間上或寫法上確有不合要求的，那只好不登。這時作者總希望把稿子退回去，並且要求說明理由或提出具體改進意見；這種要求是合理的，是完全可以理解的。

目前我們每月平均收到三百來件稿子（來信除外），實際採用的不到一百件，這就是說有二百多件要退回、轉出或留存起來。根據當前人力情況來看，對每一篇退稿都提出具體意見是有困難的，這樣做勢必要侵佔审稿、加工時間，對工作不利；因此，今後不用的稿子大部分要說明簡單理由退回，對一些必要的稿件爭取提出具體意見，請大家諒解；對一些短稿或油印、復寫稿，除作者聲明外，一般不退稿。

\* \* \*

來稿請用方格稿紙橫寫，千萬不要豎寫，因為豎寫排版時很不方便，需要重抄；用薄復寫紙復寫也不可以，這樣既不好修改，又無法排版。

### 更正

本刊第17期，因印刷廠的錯誤。第6頁右欄的下兩行，應為第5頁左欄的上兩行。

## 十一月份初版新書

### 煤矿矿井和露天矿安全技术

苏联 斯·雅·希菲茨著 程西銘譯

本書是1950年出版的“煤矿安全技术”的增訂版。書的內容經原著者根据苏联1953年頒佈的“煤矿和油母頁岩矿保安規程”和最近几年来科学技术新成就，作了徹底的修正，主要包括：安全工作組織；井巷中良好衛生环境的建立；矿井中安全技术措施；瓦斯和煤坐危險矿井的补充安全措施；露天矿安全技术（新补充的）；个人防护、医疗衛生服务等。本書可供一般煤矿工程技术人員参考。

（估計定价2.00元）

### 頓巴斯恢复时期的排水

苏联 恩·恩·依格拉托夫等著 馬 英譯

本書總結了苏联在頓巴斯煤田恢复时期（1943—48）各被淹矿井的排水經驗。書中对矿井被淹的特征，矿井积水的体积和自然湧水量，排水时所采用的設備，排水系統、排水工作組織等等都作了詳細的介紹。供从事恢复被淹矿井的工程技术人員之用，并可作为一般采矿工程人員和矿业学校参考。

（估計定价0.90元）

### 矿体地下开采的矿山測量工作（第一冊一分冊）

苏联 德·恩·奥格罗布林著 北京矿业学院矿山測量教研組譯

全書原分三冊出版。第一冊闡述了地下矿山測量的理論和实际問題，包括經緯仪導綫測量、水准測量、悬挂仪器測量、測点坐标計算和換算、向井內导入坐标，以及有关的計算方法、測量誤差分析及其平差等等。

由于篇幅很大，第一冊又分作第一、二兩分冊出版。第一分冊包括緒論和前面六章，第二分冊包括七至九章。本書可供矿业学院矿山測量專業學生及采矿企業的矿山測量人員应用。

（估計定价2.00元）

### 掩护支架采煤法

苏联 沃·伊·沃罗比也夫等著 北京矿业学院編譯室譯

本書是从苏联“掩护支架采煤法”一書中选譯了論文七篇和發言稿四篇，这些文件都是研究掩护支架在开采傾斜和急傾斜厚煤層的应用問題，采用掩护支架采煤法时助長煤炭自燃的因素，掩护支架采煤法的水災危險性和在下部水平上的預防措施，掩护支架采煤法的某些缺点，使用充填采空区而在掩护支架之間不留煤柱的掩护支架采煤法的工作經驗等。這本書对我国采煤工程技术人員在改进采煤方法工作中是有参考价值的。

（估計定价0.36元）

### 煤炭工業會計核算

苏联 維·阿·米特林著 王立才譯

本書詳細地介紹了煤炭工業會計核算的帳戶性質，記帳方法，資產負債表的編制和各帳戶間的关系等基本原理。另外并对煤炭工業企業信貸的各种問題，企業間財務結算的一切方式，矿井露天矿采煤成本的分析和計算等等，都作了全面地論述。本書可供煤炭工業領導干部，工程技术人員，財務會計人員，監察人員，以及高等学校采矿專業管理系師生参考。

（估計定价1.80元）

煤炭工業出版社出版

新华書店發行